CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

CLIENTE:

DATA: NOVEMBRO / 2019

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	BLOCOS														TOTAL DO SERVIÇO	1ºMÊS	2ºMÊS	3ºMÊS	4ºMÊS	5ºMÊS	6ºMÊS	7ºMÊS	8ºMÊS	9ºMÊS	10ºMÊS	11ºMÊS	12ºMÊS	13ºMÊS	14ºMÊS	15ºMÊS	16ºMÊS	17ºMÊS	18ºMÊS
		ADM E AUD	LOB E AMB	IMAG.	UTI ADULTO	UTI NEO	C. CIRÚRGICO	INTERN A E B	SERVIÇOS	C. RESIDUOS	C. GASES MED	PÁTIO E CIRC.	SUBESTAÇÃO	RESERVAT	URBANIZ																			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.681,85	2.150,37	1.276,83	1.580,92	1.359,19	3.523,21	8.225,20	5.427,85	368,99	212,33	834,96	899,68	697,94		28.239,38	28.239,38																	
																	100,00																
2.0	FUNDAÇÕES	53.170,32	61.006,46	46.275,81	55.454,46	52.956,58	127.490,18	323.289,76	182.539,87	13.012,76	6.957,82	30.502,93	35.583,75	28.185,98		1.016.426,67	309.266,76	395.749,91	395.749,91	101.659,89														
																	20,00	35,00	35,00	10,00													
3.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	98.435,45	147.906,22	91.307,37	145.467,49	107.214,01	259.570,32	687.169,46	379.480,31	15.101,05	9.288,08	170.917,49	54.006,95	66.673,74		2.232.537,94			223.223,89	446.597,89	446.597,89	446.597,89	446.597,89	264.899,49	264.899,49									
																			10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00								
4.0	COBERTURA	38.187,44	72.716,76	32.345,66	52.051,62	50.136,89	164.948,55	323.430,17	202.387,97	1.112,81	1.337,88	115.584,00	23.694,02	8.983,85		1.086.917,62						108.691,76	108.691,76	217.383,53	217.383,53	217.383,53								
																						10,00	10,00	20,00	20,00	20,00								
5.0	ALVENARIA / DIVISÓRIA	44.374,97	54.449,84	27.536,08	47.139,08	36.670,09	94.596,42	178.304,04	128.379,46	8.953,96	4.139,83	113.986,84	19.928,93	23.620,72		782.080,26					39.104,01	156.416,05	156.416,05	156.416,05	117.312,04	117.312,04	39.104,01								
																					5,00	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00	5,00							
6.0	REVESTIMENTO INTERNO	18.952,04	38.637,93	26.091,37	50.658,39	29.243,04	75.733,73	80.885,02	129.002,31	7.276,48	1.386,29	45.287,98	10.770,67	13.405,06		527.330,33							26.666,51	105.466,07	105.466,07	105.466,07	79.099,55	26.366,52							
																						5,00	20,00	20,00	20,00	15,00	10,00	5,00						
7.0	REVESTIMENTO EXTERNO	109.614,41	33.306,98	20.802,34	36.629,88	25.246,71	51.019,36	71.872,22	268.898,83	59.058,78	3.963,47	100.270,07	102.390,36	15.391,99		898.465,41												35.902	89.844,54	89.844,54	179.693,08	179.693,08	359.380,15	
																												10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	40,00	
8.0	PAVIMENTAÇÃO	45.616,86	61.533,44	41.886,26	61.073,12	70.027,72	137.543,81	280.080,42	178.939,77	6.149,61	4.896,13	69.586,59	9.695,23	13.698,93		980.727,89								98.072,79	98.072,79	98.072,79	98.072,79	98.072,79	98.072,79	98.072,79	166.145,58	166.145,58		
																								10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00		
9.0	REVESTIMENTO DE TETO	22.055,16	26.148,94	17.735,74	22.522,10	24.549,87	53.060,24	138.423,69	53.660,54	2.557,62	854,25	30.406,20	6.203,90	7.173,67		405.351,92									40.535,19	40.535,19	40.535,19	40.535,19	40.535,19	40.535,19	81.070,27	81.070,27	40.535,19	
																									10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	10,00	
10.0	ESQUADRIAS / FERRAGENS	32.863,99	56.638,47	39.846,55	45.140,07	41.207,32	120.794,49	255.300,53	119.382,53	11.877,06	43.298,61	56.236,00	15.541,22	824,80		838.951,63											83.890,16	83.890,16	167.780,33	167.780,33	167.780,33	167.780,33	167.780,33	
																											10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
11.0	VIDROS	7.208,74	124.029,59	3.536,56	7.715,98	7.715,98	16.743,22	34.470,66	16.947,07	-						218.367,81																87.347,12		131.020,68	
																															43.673	43.674		
12.0	PINTURA	19.304,71	28.682,39	25.776,93	33.070,28	40.162,76	72.504,71	176.819,91	72.474,76	972,47	7.067,00	51.544,52	23.668,65	28.217,20		580.266,29															116.053,26	174.079,89	290.166,51	99.966,63	
																															20,00	30,00	40,00	10,00
13.0	IMPERMEABILIZACAO	48.753,09	94.394,14	39.849,58	58.687,80	36.342,75	106.465,61	123.118,98	122.746,45	24.119,02	25.655,24		35.694,62	27.245,37		743.072,66									148.614,53	222.921,80	222.921,80	148.614,53						
																									20,00	30,00	30,00	20,00						
14.0	INSTALACOES	507.385,47	1.476.491,62	444.427,36	571.926,80	414.313,59	952.724,07	1.714.640,16	1.002.883,93	110.353,85	216.105,04	163.696,66	521.760,22	210.332,22		8.307.040,99				415.352,05	415.352,05	415.352,05	415.352,05	415.352,05	415.352,05	415.352,05	830.704,10	830.704,10	830.704,10	830.704,10	830.704,10	415.352,05		415.352,05	
																				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00		5,00	
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.828,08	2.641,95	11.524,53	20.814,39	12.873,51	34.540,86	38.832,50	23.684,88							156.740,68																125.392,54	31.348,14		
																															80,00	20,00		
16.0	ÁREA EXTERNA	3.131,94	3.652,85	2.405,02	2.707,56	2.736,99	5.536,96	11.025,66	5.367,44	1.515,06	1.289,03		2.241,98	2.477,42		44.087,91																	36.229,31	7.817,60	
																																80,00	20,00	
17.0	LIMPEZA	1.896,24	2.739,65	1.485,68	3.029,40	2.538,57	4.958,75	11.195,45	7.980,77	701,43	356,41	1.692,97	770,06	823,11		40.168,49																	10.697,48	29.471,01	
																																40,00	60,00	
18.0	URBANIZAÇÃO														1.227.133,56	1.227.133,56	199.957,36															453.466,75	428.466,75	268.617,70	
																	13,00															35,00	35,00	17,00	
19.0	EQUIPAMENTOS															1.664.879,44															166.487,94	831.817,93	666.573,57	
																															10,00	50,00	40,00	
20.0	DESPESAS INDIRETA															2.840.365,33	320.393,21	320.393,21	137.473,68	137.473,68	137.473,68	137.473,68	137.473,68	137.473,68	137.473,68	137.473,68	137.473,68	137.473,68	137.473,68	137.473,68	137.473,68	137.473,68	137.473,68	137.473,68	
																	11,28	11,28	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	
21.0	BDI	268.457,00	576.813,58	220.450,46	306.591,81	240.925,54	575.458,48	1.124.076,54	731.426,59	66.361,63	82.420,83	239.728,00	217.610,83	112.923,06	309.483,08	6.060.775,09	1,46	1,46	5,05	4,52	4,17	4,04	4,58	5,38	4,76	5,00	6,03	5,35	5,10	5,59	7,31	10,20	8,76	6,22
	TOTAL EM REAIS (R$)	**1.332.917,74**	**2.863.941,20**	**1.094.568,13**	**1.522.261,14**	**1.196.221,09**	**2.857.212,95**	**5.581.160,35**	**3.631.611,35**	**329.492,57**	**409.228,24**	**1.190.275,21**	**1.080.461,09**	**560.675,07**	**1.536.616,65**	**PARCIAL**	917.511,50	1.025.063,60	2.261.881,84	4.636.764,71	5.927.064,26	7.485.739,07	8.842.503,36	10.731.817,85	12.303.522,91	13.961.588,98	16.075.743,47	17.906.236,53	19.603.276,03	21.524.951,13	23.852.412,21	26.607.929,88	29.946.452,22	30.679.927,90	
																ACUM.	2,99	5,95	10,63	15,11	19,32	24,40	28,15	34,99	40,10	45,51	52,40	58,37	63,90	70,18	77,75	87,71	95,72	100,00			
	TOTAL EM PERCENTUAIS (%)															**PARCIAL**	2,99	2,96	4,69	4,48	4,21	5,08	4,75	5,84	5,12	5,40	6,84	5,97	5,52	6,30	7,56	9,96	8,01	4,28			
																ACUM.	2,99	5,95	10,63	15,11	19,32	24,40	28,15	34,99	40,10	45,51	52,40	58,37	63,90	70,18	77,75	87,71	95,72	100,00			