
 

 

 

   

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 

EDITAL E ANEXOS  

CONCORRÊNCIA Nº 005/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 271/2023 

 

OBJETO: contratação de empresa especializada na área de 

engenharia, com condições, equipamentos e profissionais visando 

a execução dos serviços de reforma nas Escolas Municipais 

Hermínio Carlos Brandão, Luzia da Rosa Fontana, Zilda Arns, Cecilia 

Meireles, Marlei Terezinha Pretto e Centro de Educação Infantil 

Sementes do Futuro, e ampliação nas Escolas Marlei Terezinha 

Pretto e Centro de Educação Infantil Sementes do Futuro, no 

Município de Luís Eduardo Magalhães/BA, atendendo à solicitação 

de Secretaria Municipal de Educação e sob fiscalização da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.   

 

 
 
 
 
 
 
 

1

A
 a

ut
en

tic
id

ad
e 

do
 d

oc
um

en
to

 p
od

e 
se

r 
co

nf
er

id
a 

no
 s

ite
:

ht
tp

s:
//n

op
ap

er
.li

nk
/v

al
id

ad
or

, i
nf

or
m

an
do

 o
 c

ód
ig

o 
ve

rif
ic

ad
or

: D
O

C
-B

1D
33

68
B

-7
E

00
-4

D
07

-9
F

B
1-

C
6E

3A
18

D
E

11
6



 

 

 

   

 
 

 
 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 005/2023  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 271/2023  

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, ESTADO BAHIA, através 
da Comissão Permanente de Licitação, conforme Portaria nº 206/2023, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na 
modalidade Concorrência, tipo menor preço global por lote, tendo por 
finalidade a seleção da melhor proposta,  sob regime de empreitada por preço 
unitário, tendo como objeto a contratação de empresa especializada na área 
de engenharia, com condições, equipamentos e profissionais visando a 
execução dos serviços de reforma nas Escolas Municipais Hermínio Carlos 
Brandão, Luzia da Rosa Fontana, Zilda Arns, Cecilia Meireles, Marlei Terezinha 
Pretto e Centro de Educação Infantil Sementes do Futuro, e ampliação nas 
Escolas Marlei Terezinha Pretto e Centro de Educação Infantil Sementes do Futuro, 
no Município de Luís Eduardo Magalhães/BA, atendendo à solicitação de 
Secretaria Municipal de Educação e sob fiscalização da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Urbanismo, em conformidade com as condições do edital e seus 
anexos. Estando abaixo designado o dia, horário e local da sessão pública para 
recebimento e análise da documentação de habilitação e propostas de preços 
dos interessados:  
   

INFORMAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO  
Modalidade Concorrência nº 005/2023 

Processo Administrativo nº  271/2023 

Fundamento Legal  Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
Lei Federal nº 8.883/94 
Lei Complementar nº 123/2006 
Decreto Nº. 6.204 /2007. 

Data da Sessão 12 de dezembro de 2023  
Horário 09h - horário de Brasília - DF 

Local 
 

 

Prédio da Prefeitura Municipal – Secretaria da 
Fazenda - Sala de Reuniões, térreo – Rua José 
Ramos de Anchieta nº 187 – B. Jardim 
Primavera – Luís Eduardo Magalhães/BA. 
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Regime de execução Empreitada por preço unitário 

Tipo Menor preço 

Exclusiva para ME/EPP Não 

Prazo de pagamento  Em até 30 (trinta) dias 

Unidade solicitante Secretaria Municipal de Educação 
Fundo Municipal de Educação - FME 

Informações Oficial https://sai.io.org.br/ba/Luíseduardomagalha
es/Site/DiarioOficial.       
E-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br     
Telefone (77) 3628-9800  

 
1 – CREDENCIAMENTO  
 
1.1. Aos licitantes interessados em se credenciar, no horário e local indicados no 
preâmbulo, será aberta a sessão pública, iniciando-se com o credenciamento 
dos interessados em participar do certame. Para tanto, será indispensável à 
apresentação dos seguintes   documentos:  
a) Cédula de identidade ou documento original com foto do(s) sócio(s) da 
empresa; 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as alterações, 
e/ou última alteração consolidada do contrato social, devidamente registrado 
no órgão competente. Neste último caso quaisquer alterações após a 
consolidação deverão ser apresentadas; 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício. 
e) Tratando-se de procurador, além dos itens correspondentes acima deverá 
apresentar também o instrumento de Procuração Público ou Particular ou Carta 
de Credenciamento, com firma reconhecida e autenticada em cartório, no qual 
conste poderes específicos para representar e praticar todos os atos pertinentes 
ao certame. Caso a procuração seja particular, deverá estar acompanhada de 
documento comprobatório dos poderes do outorgante.  
 
1.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante 
credenciada. 
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1.3. Os documentos de credenciamento poderão ser apresentados em original, 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor membro da 
Comissão, mediante apresentação dos originais para conferência. 
 
1.4. A documentação de credenciamento será submetida e assinada pelos 
presentes, passando a mesma a compor o processo administrativo. 
 

1.5. A aceitabilidade de documentos assinados de forma digital e/ou 
eletrônica estará condicionada à apresentação do respectivo comprovante 
de certificação, contendo os eventos e meios disponíveis para confirmar a 
autenticidade do documento.  

 
2 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 
2.1 - Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa 
especializada na área de engenharia, com condições, equipamentos e 
profissionais visando a execução dos serviços de reforma nas Escolas Municipais 
Hermínio Carlos Brandão, Luzia da Rosa Fontana, Zilda Arns, Cecilia Meireles, 
Marlei Terezinha Pretto e Centro de Educação Infantil Sementes do Futuro, e 
ampliação nas Escolas Marlei Terezinha Pretto e Centro de Educação Infantil 
Sementes do Futuro, no Município de Luís Eduardo Magalhães/BA, atendendo à 
solicitação de Secretaria Municipal de Educação e sob fiscalização da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, em conformidade com as 
condições do edital e seus anexos.   
 
2.2 - Os Serviços deverão ser executados dentro dos padrões e normas técnicas 
preestabelecidas, preconizadas pela ABNT, conforme previsto neste Edital de 
Licitação e seus anexos;  
 
2.3 - Durante a execução, na hipótese de constatação de anomalia que 
comprometa o andamento da obra, objeto deste edital, bem como se 
constatada divergência entre a execução dos serviços e o projeto executivo, 
estes poderão ser rejeitados pela fiscalização, no todo ou em parte, devendo 
ser corrigidos em tempo hábil, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
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2.4 - Na execução do objeto deverão ser respeitados, os quantitativos, as 
especificações complementares e demais normas de execução, todos 
aprovados pela Administração e partes integrantes e indissociáveis deste Edital 
 
3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
3.1 - Não poderão participar da presente licitação, empresas que: 
 
3.1.1 - Sejam consideradas inidôneas ou suspensas por qualquer órgão ou 
entidade governamental, ou que estejam concordatárias ou com falência 
decretada ou requerida; 
 
3.1.2 - Não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou 
que, embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das 
obrigações assumidas, quer com esta Prefeitura, quer com outros órgãos e 
entidades públicas; 
 
3.1.3 - Tenham participação na elaboração do projeto básico do objeto licitado, 
na forma do art. 9o da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
3.1.4. - É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na 
presente licitação, de mais de uma empresa licitante. 
 
3.1.5. - Não serão permitidos consórcios para execução do objeto deste Edital. 
 
3.1.6. - Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, à 
verificação minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando por 
escrito até 2 (dois) dias úteis da reunião de abertura da licitação, os erros ou 
omissões porventura observadas. 
  
3.1.7. - A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita 
aceitação dos elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, 
qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas.   
 
3.1.8. - Poderão participar desta licitação empresas inscritas ou não no Registro 
Cadastral da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, ou que 
atenderem a todas as condições de Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, 
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Qualificação Econômico – Financeira, Regularidade Fiscal e Trabalhista e 
Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal.  
 
 
3.2 - Não poderão participar da presente licitação, empresas que: 
 
3.3. Sejam consideradas inidôneas ou suspensas por qualquer órgão ou entidade 
governamental, ou que estejam concordatárias ou com falência decretada ou 
requerida; 
 
3.4.  Não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, 
embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das 
obrigações assumidas, quer com esta Prefeitura, quer com outros órgãos e 
entidades públicas; 
 
3.5.  Tenham participação na elaboração do projeto básico do objeto licitado, 
na forma do art. 9o da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
3.6. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente 
licitação, de mais de uma empresa licitante. 
 
3.7.  Não serão permitidos consórcios para execução do objeto deste Edital. 
 
3.8. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, à 
verificação minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando por 
escrito até 2 (dois) dias úteis da reunião de abertura da licitação, os erros ou 
omissões porventura observadas. 
  
3.8.  A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita 
aceitação dos elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, 
qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas.   
 
3.9. Poderão participar desta licitação empresas inscritas ou não no Registro 
Cadastral da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, ou que 
atenderem a todas as condições de Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, 
Qualificação Econômico – Financeira, Regularidade Fiscal e Trabalhista e 
Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal.  
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4 - PRAZO 
 
4.1 - O prazo para execução dos serviços objeto do presente edital são de 150 
(cento e cinquenta) dias, contados a partir da data do recebimento da <Ordem 
de Serviço= expedida pelo Prefeito Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA ou 
outro preposto, podendo ser prorrogado caso se verifiquem as condições 
previstas no § 1º do art. 57 e seus incisos, bem como no § 5º do art. 79, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  
 
 
5 - FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 
5.1 - Os elementos que compõem a DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS 
devidamente ordenados, numerados e encadernados, serão apresentados em 
02 (dois) envelopes distintos e lacrados, os quais deverão conter na parte frontal: 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 - A 

colocação de elemento (s) do envelope da Proposta de Preços no envelope da 
Documentação acarretará a automática inabilitação do licitante. 
 

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhaes/BA 
CONCORRÊNCIA: 005/2023. 
Nome e Endereço do licitante: 
OBJETO:  contratação de empresa especializada na área de 
engenharia, com condições, equipamentos e profissionais 
visando a execução dos serviços de reforma nas Escolas 
Municipais Hermínio Carlos Brandão, Luzia da Rosa Fontana, Zilda 
Arns, Cecilia Meireles, Marlei Terezinha Pretto e Centro de 
Educação Infantil Sementes do Futuro, e ampliação nas Escolas 
Marlei Terezinha Pretto e Centro de Educação Infantil Sementes 
do Futuro, no Município de Luís Eduardo Magalhães/BA, 
atendendo à solicitação de Secretaria Municipal de Educação 
e sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Urbanismo.   
 
IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES: 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
Dados da licitante:  
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5.3 - Os documentos de Habilitação e Proposta deverão ser apresentados por 
pessoa credenciada, sob a forma de procuração com firma reconhecida, com 
amplos poderes de representação ou com fim específico para a presente 
licitação, a qual deverá apresentar à Comissão, antes da entrega dos 
envelopes, a prova de sua credencial. 
 
5.4 - Os licitantes que se fizerem representar por titular da empresa, comprovarão 
esta condição com apresentação da cópia autenticada do Contrato Social ou 
Certidão do órgão competente e, no caso de Sociedade por ações, com o 
documento que comprove sua eleição. 
 
5.5 - A mesma pessoa não poderá representar 02 (duas) ou mais empresas. 
 
5.6 - Após a entrega de todas Credenciais não será permitida a participação de 
retardatários.  
 
6 - HABILITAÇÃO 
 
6.1 - No Envelope nº 01 (Documentação) deverão constar os documentos 
exigidos para habilitação, apresentados em 01 (uma) via, devidamente 
encadernada, com todas as páginas rubricadas pelo representante legal e 
encabeçadas, por índice, no qual constem as respectivas páginas nas quais se 
encontram, conforme listagem abaixo: 
 
6.1.1 - Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
6.1.1.1. Registro comercial no caso de empresa individual; 
 
6.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, em vigor 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso 
de sociedade por ações acompanhadas de documentos de eleição de seus 
administradores. 
 
6.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
 
6.1.1.4. Decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de 
empresas ou sociedades estrangeiras em funcionamento no País; 
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6.1.2 - QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
6.1.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
6.1.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes, estadual e Municipal, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
 
6.1.2.3 - Prova de Regularidade Fiscal junto a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos e/ou 
positiva com efeito Negativa.   
 
6.1.2.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei, através de apresentação do Certificado de 
Regularidade do FGTS - CRF; 
 
6.1.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943.  
 
6.1.2.6. Consulta Consolidada Pessoa Jurídica, em nome da licitante, emitida 
pela Tribunal de Contas da União – TCU, por meio do endereço eletrônico 
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ .  
 
6.1.3 - QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL  
 
 
 
6.1.3. A empresa licitante deverá, objetivando demonstrar sua qualificação 
técnica, apresentar atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, comprovado ter executado o objeto desta licitação, e/ou com 
características semelhantes, compatíveis em prazo, qualitativamente e 
quantitativamente com o objeto deste Termo de Referência. 

6.1.4. Os Atestados deverão ser apresentados, contendo as seguintes 
informações do (s) emitente (s): Razão social, endereço, telefone, prazo em que 
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os materiais/serviços foram executados e devidamente assinados pelo 
responsável pelo recebimento do material e/ou fiscal do contrato.    

6.1.5. Os Atestados deverão ser apresentados em cópias autenticadas, contendo 
as seguintes informações do (s) emitente (s): Razão social, endereço, telefone, 
prazo em que os materiais/serviços foram executados e devidamente assinados 
pelo responsável pela fiscalização dos serviços executados, contendo no mínimo 
as seguintes parcelas de relevância:  

ITEM SERVIÇOS QUANT. UNID 

1.0 Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 480 m² 

2.0 Serviço de revestimento cerâmico 600 m² 

3.0 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em 
paredes 

9000 m² 

4.0 Piso em granilite 320 m² 

5.0 Armação de pilar/viga 276 Kg 

 

6.1.6. Certidão de Registro e Quitação da empresa e dos seus responsáveis 
técnicos para com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU.   

6.1.7. Declaração do licitante, que possui máquinas, equipamentos, equipe 
técnica especializada pertinentes ao fornecimento do objeto do presente Termo, 
conforme modelo disponível neste edital.   

6.1.8. Declaração da licitante, informando que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições do local de entrega do objeto, para o fiel 
cumprimento das do futuro contrato.    

6.1.9. - QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA- PROFISSIONAL  
 

6.1.9.1. Apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT PROFISSIONAL 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado de aptidão 
para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto da licitação contendo as seguintes 
informações: Nome da contratante e natureza do contrato 
(fornecimento, serviços executados); Prazo do Contrato ou do 
Fornecimento; Nome, cargo e telefone do responsável pela assinatura 
do atestado; regularmente registrado junto ao CREA (Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU  - Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo,  contendo os serviços a seguir:  
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ITEM SERVIÇOS UNID 

1.0 Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão m² 

2.0 Serviço de revestimento cerâmico m² 

3.0 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes m² 

4.0 Piso em granilite m² 

5.0 Armação de pilar/viga Kg 

 

 
6.1.4 - QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA: 
 
6.1.4.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social (2021), já exigíveis e apresentados na forma da lei, constando 
obrigatoriamente o Certificado de Regularidade Profissional, fornecido pelo 
Conselho Regional de Contabilidade em nome do contabilista responsável pela 
confecção do documento, com os termos de abertura e encerramento 
devidamente registrados na Junta Comercial de origem, que comprovem a 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; 
 
6.1.4.2 - Declaração firmada pelo contador do licitante em papel timbrado da 
empresa, atestando que os dados referentes à apresentação dos cálculos 
correspondentes aos índices abaixo especificados, foram extraídos do balanço 
do último exercício social já exigível, não sendo admitida a apresentação de 
fórmulas diversas das abaixo indicadas: 
 
 
 

Índice de Liquidez Corrente - ILC 
 
 ILC = AC       ILC > 1,0 
           PC 
 
Índice de Liquidez Geral - ILG 

 
Sendo: 
AC = Ativo Circulante; 
PC = Passivo Circulante; 
RLP = Realizável a Longo Prazo; 
ELP = Exigível a Longo Prazo; 
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 ILG = AC + RLP       ILG > 1,0 
           PC + ELP 
 
Grau de Endividamento Total – GET 
 
  
 GET = PC + ELP         GET < 1,0 
                  AT 

AT = Ativo Total. 

 
6.1.4.3 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor 
da Sede da Pessoa Jurídica, com data de expedição de no máximo 30 (trinta) 
dias, da data da sessão da abertura dos envelopes contendo toda a 
documentação de habilitação; 
 
6.1.4.4.  Comprovação de Capital Social (Contrato Social) ou Patrimônio Líquido 
(Balanço Patrimonial) de no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da 
lei.  
 
6.1.4.5 – Alvará de Localização e Funcionamento, em plena validade, emitido 
pelo órgão responsável da sede da licitante. 
 
6.1.5 - Quanto ao cumprimento do inciso XXXIII do art. 7o da Constituição 
Federal: 
 
6.1.5.1 – Apresentar Declaração, na forma estabelecida pelo Decreto n.º 4.358, 
de 5 de setembro de 2002, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 
27 de outubro de 1999, de que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
6.1.5.2 – Apresentar Declaração, informando que a licitante não possui em seu 
quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública 
ou de sociedade de economia mista, nos termos do inciso XII, art. 18 da lei nº 
12.708/2012. 
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6.1.5.3. - Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser 
apresentados em original ou cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da 
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA.  
 
6.1.5.4. A aceitabilidade de documentos assinados de forma digital e/ou 
eletrônica estará condicionada à apresentação do respectivo comprovante de 
certificação, contendo os eventos e meios disponíveis para confirmar a 
autenticidade do documento.  
 
6.1.5.5. Para que os documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor 
da Prefeitura, necessário será o comparecimento do interessado ao Setor de 
Licitação, munido de originais e cópias. 
 
6.1.5.6. As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da 
Internet, NÃO necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles 
condicionam a sua validade à verificação de autenticidade nos respectivos 
sites, ficando os licitantes advertidos que, no caso de apresentação de 
documentos falsificados, a Administração levará a situação ao conhecimento 
do Ministério Público, para que este órgão apure a responsabilidade do fato. 
 
7 - PROPOSTA DE PREÇOS 
 
7.1 - As Propostas de Preços, constantes do Envelope n.º 02 (Proposta de Preços), 
encabeçadas necessariamente por índice relacionando todos os documentos 
e as folhas em que se encontram, deverão ser apresentadas em papel tamanho 
A4, timbrado com informações da licitante, sem emendas ou rasuras, datadas e 
assinadas, devendo ser apresentada na forma original ou cópia autenticada. 
 
7.1.1 - Carta proposta digitada apresentando as informações do presente 
processo licitatório e o respectivo objeto licitado, bem como para cada item 
que a compõe; assinada pelos sócios ou representante legal da empresa,  
 
7.1.2 - Íntegra da Planilha Orçamentária (PO), relativa à proposta do licitante, 
formulada a partir do modelo expedido pela Prefeitura Municipal e órgão 
convenente; (ANEXO - II) 
 
7.1.3 - Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 
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7.1.4 - Composição dos encargos sociais 
 
7.1.5 - Composição do BDI - (Benefícios e Despesas Indiretas). 
 
7.1.6. Cronograma Físico Financeiro - CFF 
 
7.1.7 – Declaração de Custos, informando que nos preços propostos estão 
inclusas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, 
mão de obra, mobilização, manutenção e operação de equipamentos e 
veículos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais e quaisquer outras 
despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração 
devida pela contratante para execução completa da obra; 
 
7.1.8 - O preço final dos serviços listados, em moeda corrente nacional, reais (R$), 
deverá ser apresentado em algarismos e por extenso, prevalecendo, no caso de 
divergência, este último;  
 
7.1.9 - Se a proposta do licitante estiver seriamente desequilibrada em relação à 
estimativa prévia de custo da obra, formulada pela administração, esta poderá 
exigir que aquele apresente um detalhamento dos preços ofertados, com a 
finalidade de demonstrar a consistência dos preços em relação ao método e 
prazo propostos. 
 
8 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
 
8.1 - A sessão de abertura dos envelopes será realizada em ato público, no local, 
dia e hora marcados no preâmbulo deste Edital. 
 
8.2 - A Comissão de Licitação, receberá dos licitantes, por intermédio dos seus 
representantes legais ou procuradores, devidamente credenciados, os 
envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços, de 
acordo com os itens 6 e 7 deste Edital. 
 
8.3 - Após o credenciamento, a Comissão de Licitação abrirá a sessão, e não 
serão aceitas, sob qualquer hipótese ou fundamento, a participação de 
licitantes retardatários. 
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8.4 - Primeiro serão abertos os Envelopes n.º 01 para verificação dos documentos 
de habilitação das firmas presentes, sendo devolvidos os envelopes das 
propostas de preço aos concorrentes julgados inabilitados; 
 
8.5 - Todos os documentos constantes dos envelopes serão rubricados pelos 
licitantes e pela Comissão; 
 
8.6 - Na hipótese de ocorrência de reclamações e/ou impugnações, será 
suspensa a sessão e marcada uma nova reunião, em data a ser estabelecida 
pela Comissão, salvo se a decisão da Comissão for proferida na própria sessão. 
 
8.7 - Caso haja expressa desistência quanto à interposição de recursos, 
manifestada por todos os licitantes, após a abertura dos envelopes de 
habilitação será efetuada a abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços.  
 
8.8 - Nas reuniões serão lavradas atas circunstanciadas, que mencionarão todos 
os licitantes, as reclamações e impugnações que porventura sejam feitas, assim 
como todas e quaisquer ocorrências que interessem ao processo e julgamento 
da Licitação. 
 
9 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1 - As propostas dos licitantes serão analisadas sob o aspecto do atendimento 
formal às exigências estabelecidas para o Envelope n.º 02 (Proposta de Preços), 
avaliadas e classificadas pela ordem crescente dos valores apresentados. 
 
9.2 - A Comissão fará a conferência das propostas e desclassificará aquelas que 
contiverem preços unitários ou global simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou 
que sejam considerados inaceitáveis e incompatíveis com a estimativa de custo 
fixada nas Planilhas Orçamentárias, ou que apresentarem valor global maiores 
que: 
 

ITEM EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DE UNIDADES ESCOLARES  

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

VALOR GLOBAL 
ESTIMADO R$  

1.0 Execução dos serviços de reforma nas 
Escolas Municipais Hermínio Carlos 
Brandão, Luzia da Rosa Fontana, Zilda 
Arns, Cecilia Meireles, Marlei Terezinha 

150 
(cinquenta) 

dias 
R$ 3.534.412,74 
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Pretto e Centro de Educação Infantil 
Sementes do Futuro, e ampliação nas 
Escolas Marlei Terezinha Pretto e Centro 
de Educação Infantil Sementes do 
Futuro, no Município de Luís Eduardo 
Magalhães/BA, atendendo à 
solicitação de Secretaria Municipal de 
Educação e sob fiscalização da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Urbanismo 

 
NOTA:  A proposta de preços deverá ser elaborada, contendo todos os itens, 
descritivos técnicos e quantitativos, da planilha orçamentaria, cronograma físico 
financeiro e demais necessários fixados no projeto básico anexo a este Edital.  
 
9.3 - Havendo erro de multiplicação dos preços das Planilhas Orçamentárias a 
correção será feita e o valor correto é que prevalecerá. 
 
9.4 - Será proclamado o licitante vencedor, aquele que ofertar o menor preço 
global por lote 
 
9.4.1 - Configurada a hipótese da existência de mais de uma proposta com 
preços iguais, servirá como critério para desempate a realização de sorteio 
público para definição do vencedor, para o qual serão convocados todos os 
licitantes classificados; 
 

9.4.2 - Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atendam às exigências deste Edital; 

b) Sejam manifestadamente inexequíveis; 

c) Preços unitários e totais maiores que os propostos; 

d) Quantitativos diferentes dos disponibilizados na Planilha Orçamentária 

e) Especificações diferentes das disponibilizadas na Planilha Orçamentária 

f) Apresentem preços excessivos ou incompatíveis com os praticados no 

mercado, observadas as regras do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93, sobretudo 

a contida nos seus §§ 1o e 2o;  

 

16

A
 a

ut
en

tic
id

ad
e 

do
 d

oc
um

en
to

 p
od

e 
se

r 
co

nf
er

id
a 

no
 s

ite
:

ht
tp

s:
//n

op
ap

er
.li

nk
/v

al
id

ad
or

, i
nf

or
m

an
do

 o
 c

ód
ig

o 
ve

rif
ic

ad
or

: D
O

C
-B

1D
33

68
B

-7
E

00
-4

D
07

-9
F

B
1-

C
6E

3A
18

D
E

11
6



 

 

 

   

 
 

 
 

9.5 - Caso todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá 
fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras 
propostas escoimadas das causas referidas neste capítulo. 
 
9.6 - O processo de licitação encerra-se com a publicação do Parecer Final da 
Comissão de Licitação devidamente homologado pelo Prefeito Municipal. 
 
10 - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 
 
10.1 - Dos atos da Administração resultantes da aplicação da Lei Federal nº 
8.666/93, caberão recursos de acordo com o estabelecido no seu art. 109. 
 
10.2 - As impugnações ao Edital deverão ser apresentadas na forma dos §§ 1o a 
3o do art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
10.3 - Caso o licitante queira impugnar, a qualquer tempo, evidentemente 
poderá, mas a Comissão considerará extemporânea a impugnação, impedindo 
que ela produza qualquer efeito durante o desenrolar da licitação. 
 
10.4 - Da habilitação ou inabilitação, bem como da classificação ou 
desclassificação caberá recurso, interposto por escrito, dirigido ao Prefeito 
Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados após da notificação dos interessados. 
 
10.5 - Terão efeitos suspensivos os recursos relativos ao ato de habilitação, 
classificação de licitantes e adjudicação. 
 
10.6 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos, nem conhecidos. 
 
11 - CONTRATO E GARANTIA 
 
11.1 - A contratação se dará sob o regime de empreitada por preço unitário 
 
11.2 - O licitante vencedor assinará o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua convocação. 
 
11.3 - O licitante vencedor que deixar de comparecer para assinatura do 
contrato, no prazo estabelecido acima, decairá do direito à contratação e 
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perderá a garantia de contrato em favor da Prefeitura, sem prejuízo de outras 
sanções previstas neste Edital e na legislação que rege a matéria. 
11.4 - Na ocorrência do estabelecido no item anterior, poderá a Prefeitura 
convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação final, para fazê-
lo em igual prazo e nas mesmas condições do primeiro classificado ou revogar 
a licitação. 
 
11.5 - Este Edital, seus Anexos, a proposta da Contratada e o parecer da 
Comissão de Licitação serão parte integrante do Contrato, independente de 
transcrição. 
 
11.6 - Após a assinatura do contrato, os serviços deverão ser iniciados pela 
Contratada a partir da data do recebimento da Ordem de serviço, expedida 
pela Prefeitura. 
 
12 - PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
12.1 - Os pagamentos serão efetuados contra medição dos serviços executados 
em até 30 (trinta) dias, após a apresentação de nota fiscal, observadas as 
condições estabelecidas no Contrato, ou após a correção de eventuais falhas 
apontadas pela equipe técnica da CONTRATADA.  
 
12.2- As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da seguinte 
programação financeira: 
 
ORGÃO/UNIDADE: 02.06.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
PROJETO/ATIVIDADE:  
12.361.039.2125 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
FME 
12.361.701.1007 - REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS 
FONTE DE RECURSO: 
15001001 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% . 
 
ELEMENTO DA DESPESA:  
3.3.9.0.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 
4.4.9.0.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 
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13 - TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06) 
 
13.1 - Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno 
porte (EPP), devidamente identificadas nos termos do art. 72 da Lei 
Complementar n.º 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição.  
 

13.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Licitação, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

 

13.1.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 13.1.1, 

implicará na inabilitação do licitante e decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, efetivamente 

habilitados, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação.  

 

13.2 - Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, 

como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte.  

 

13.2.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 

ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
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13.3 - Para efeito do disposto no item 13.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á 

da seguinte forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 

certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma da alínea <a=, serão convocadas as microempresas ou 

empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese do item 13.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito;  

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no 

item 13.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

13.4 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 13.3, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 

do certame. 

 

13.5 - O disposto nos itens 13.2 e 13.3 somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 

porte. 

 

14 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1 - A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, na 

aquiescência irrestrita a todas as condições e deveres contidos neste Edital e 
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adesão completa a todas as obrigações dele constantes, inclusive dos seus 

anexos.  

 

14.2 - O licitante poderá adquirir cópia do presente Edital, no setor de licitações 

e contratos desta Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, com 

endereço na Rua José Ramos de Anchieta, nº 187, Bairro Jardim Primavera.  

 

14.3 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes, pela aquisição dos 

elementos necessários à organização das propostas.  

 

14.4 - Não serão considerados os envelopes de Documentos de Habilitação e de 

Proposta de Preços entregues tempestivamente, mas em local diferente do 

determinado no preâmbulo deste Edital. 

 

14.5 - Caso as datas previstas para realização de eventos sejam declaradas 

feriado ou ponto facultativo, e não havendo retificação da convocação, 

aqueles eventos deverão ser realizados no primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo local e hora anteriormente estabelecidos, independentemente de 

qualquer comunicação aos interessados.  

 
14.6 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com esta 
licitação, fica eleito o Foro desta Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA 
 
14.7 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de 
Licitação. 
 
14.8 - Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação 
Técnica, poderá ela solicitar um parecer técnico de profissional qualificado.  
 
14.9 - Quaisquer esclarecimentos, questionamento, adicionais referentes à 
presente licitação poderão ser obtidos junto à Comissão Permanente de 
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Licitação, na sede da Prefeitura, durante o expediente normal no horário das 
08h às 14h, não sendo aceitos ou protocolados via meios eletrônicos.   
 
14.10 - Integram o presente Edital os seguintes anexos: 
 

ANEXO I – Modelo de carta de apresentação de Proposta 

ANEXO II – Modelo de Declaração Unificada   

ANEXO III – Modelo de Declaração de conhecimento técnico operacional  

ANEXO IV – Modelo de Declaração de disponibilidade de equipamentos.  

ANEXO V – Modelo de Termo de Aceitação de Responsabilidade Técnica 

ANEXO VI – Minuta do Contrato de Prestação de Serviços 

ANEXO VII – Memorial Descritivo/Projeto Básico - Planilha Orçamentária.  

  

 

 

Luís Eduardo Magalhães/BA, 09 de novembro de 2023. 

 

Roney Oliveira de Araujo  

Presidente da Comissão de Licitação   
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A N E X O - I 
(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

CONCORRÊNCIA Nº 005/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 271/2023 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA 
Rua Jose Ramos Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera CEP - 47850-000. 
 
Prezados Senhores,  
 
Atendendo à convocação feita pelo edital de licitação, tendo como objeto a 
contratação de empresa especializada na área de engenharia, com condições, 
equipamentos e profissionais visando a execução dos serviços de reforma nas 
Escolas Municipais Hermínio Carlos Brandão, Luzia da Rosa Fontana, Zilda Arns, 
Cecilia Meireles, Marlei Terezinha Pretto e Centro de Educação Infantil Sementes 
do Futuro, e ampliação nas Escolas Marlei Terezinha Pretto e Centro de Educação 
Infantil Sementes do Futuro, no Município de Luís Eduardo Magalhães/BA, 
atendendo à solicitação de Secretaria Municipal de Educação e sob 
fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, objeto desta 
licitação em referência, declarando expressamente, que: 
 
I. Recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da 
proposta; 
 
II. Acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, 
quantidade, valor unitário e global do (s) item (ns), bem como total geral por 
extenso;  
 
III. Os serviços cotados atendem a todas as exigências do Edital relativas à 
especificação e características, inclusive técnicas; 
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IV. Concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução 
indicadas no Edital e seus Anexos, comprometendo-nos a proceder a execução 
do objeto desta licitação; 
 
V. Estamos propondo o valor global de R$ ________________( ) para total 
execução do objeto do presente processo licitatório.   
 
VI. Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas e custos relacionados 
com a execução, especialmente, os de natureza tributária, trabalhista e 
previdenciária, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo 
contratante para execução completa do contrato. 
 
VII. O portador desta carta Senhor ___________________________, R.G. 
______________, está devidamente habilitado a prestar todas as informações e 
esclarecimentos requeridos sobre nossa proposta e autorizado a assumir, em 
nome desta empresa, os compromissos e obrigações relacionados com esta 
licitação;  
 
VIII. A proposta terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da data da sua entrega.  
 
IX concordamos em prestar todos os serviços que forem solicitados, dentro dos 
prazos estabelecidos, a contar da sua solicitação, bem como estamos cientes 
das penalidades previstas em Lei, inerente à sua inexecução.   
 
 
Local e data 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Assinatura do Responsável Legal da empresa 
Função do responsável legal  

CPF/RG 
Carimbo CNPJ DA empresa 
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ANEXO - II 

(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA, EM ATENDIMENTO Á LEI FEDERAL Nº 
8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES 

 

  
À Comissão de Licitações 
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA 
Ref.: Concorrência nº ___/2023 
 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 

 

1. DECLARO que a empresa não foi declarada INIDÔNEA por nenhum órgão 
público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder 
público, em qualquer de suas esferas, inclusive com a Prefeitura Municipal de 
Luís Eduardo Magalhães.   

2. DECLARO, que em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, 
em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, 
acrescida pela Lei nº 9.854/99. 

3. DECLARO que nos comprometemo-nos a manter durante a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e habilitação exigidas na licitação. 

4. DECLARO, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° 
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem em seu quadro societário 
e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, 
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administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou 
servidores do Município de Luís Eduardo Magalhães/BA.  

5. DECLARO, sob as penas da Lei, que a proposta apresentada para participar 
da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e 
o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 
de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 

6. DECLARO, que os valores apresentados em nossa proposta comercial, estão 
inclusas todas as despesas, materiais, mão de obra, despesas diretas e indiretas 
da obra, impostos e contribuições, encargos e obrigações trabalhistas, fretes, 
taxas, seguros obrigatórios. 

7. DECLARO, está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração 
unificada e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la se 
responsabilizando pela execução do objeto no prazo do Edital e com preços 
usuais de mercado. 

 

Cidade, ______ de ___________ de 2023 

 

Assinatura do Responsável Legal da empresa 
Função do responsável legal 

CPF/RG 
Carimbo CNPJ DA empresa 
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A N E X O - III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO- OPERACIONAL  
(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 
 
Por este, a empresa (razão social) inscrita no CNPJ sob o NºXXXX, com sede na 
XXX, DECLARA que recebeu todos dos documentos concernentes à licitação, e, 
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; em 
conformidade com o Art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas Alterações.  

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 

 
 
Local e data, 
 
 

 

Assinatura do Responsável Legal da empresa 
Função do responsável legal 

CPF/RG 
Carimbo CNPJ DA empresa 
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A N E X O - IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE EQUIPAMENTOS  

(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) 
 
 

Por este, a empresa (razão social) inscrita no CNPJ sob o NºXXXX, com sede na 
XXX, DECLARA que dispõem de máquinas, equipamentos e equipe técnica 
especializada, para a execução do objeto do presente edital, conforme 
estabelece o § 6º do art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  
 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL/EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

   

   

   

   

 
 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 
 

Local e data, 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Responsável Legal da empresa 
Função do responsável legal 

CPF/RG 
Carimbo CNPJ DA empresa 
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A N E X O – V  

MODELO DE TERMO DE ACEITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
Nome: Digite o nome do Responsável Técnico 
RG Nº: Digite o RG do Responsável Técnico 
CPF Nº: Digite o CPF do Responsável Técnico 
CREA/CAU nº:  Registro no conselho competente do Responsável Técnico 
Endereço residencial: Digite o endereço RESIDENCIAL do Responsável Técnico 
Município: Município/UF 
E-mail: Digite o e-mail PESSOAL do Responsável Técnico 
Telefone: Digite telefone PESSOAL do Responsável Técnico 
 
 

AUTORIZO A MINHA INDICAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA 
EMPRESA ABAIXO DESCRITA 

Razão social: Digite a razão social do estabelecimento 
Nome fantasia: Digite o nome fantasia do estabelecimento 
CNPJ Nº: 00.000.000/0000-00 
Inscrição estadual Nº: Digite a inscrição estadual do estabelecimento 
Endereço: Digite o endereço do estabelecimento 
Município: Município/UF 
 
E declaro estar ciente de que, para as atividades relacionadas a (descrever aqui 
as atividades que competem ao responsável técnico), atendendo ao 
estabelecido nos dispositivos legais e atos normativos do Municipio de Luís 
Eduardo Magalhães/BA.  
 
Por fim, comprometo-me com a legislação vigente, atuando com idoneidade, 
responsabilidade, dentro das normativa do Conselho Profissional ao qual estou 
inscrito, a fim de evitar prejuízos à Administração Pública, em todas as etapas da 
execução da contratual.   
 

Município / UF, em   xx/xx/xxxx 
 

_______________________________________________ 
Assinatura e Carimbo do Responsável Técnico 
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ANEXO - VI 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ______/2023 

 CONCORRÊNCIA No 005/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 271/2023 

 
 

TERMO CONTRATUAL QUE CELEBRA ENTRE SI, O 
MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, 
E A EMPRESA XXX, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 
Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.   

 
O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nos 04.214.419/0001-05, com sede à 
Rua Jose Ramos de Anchieta, 187 Bairro Jardim Primavera 47850-000, neste ato 
representado por seu Prefeito, o senhor ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR, 
brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 1342764935 SSP/BA, 
inscrito no CPF sob o nº 043.930.175-01, residente e domiciliado nesta cidade, 
doravante denominado CONTRATANTE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
pessoa jurídica de direito interno público, inscrita no CNPJ sob o nº 
30.878.051/0001-81, neste ato, representado pelo senhor JEFFERSON LEITE DE 
MELO, Secretário Municipal de Educação, designado como gestor deste 
documento, assistidos juridicamente pela Procuradoria Geral do Município, 
através da senhora Procuradora ÉLESE MENDES DA SILVA, e outro lado, a empresa 
____________________inscrita no CNPJ sob o nº ____________ com sede na 
__________ denominando-se a partir de agora, simplesmente CONTRATADA; 
firma o presente Contrato, decorrente da homologação da licitação na 
modalidade de CONCORRÊNCIA  n.º 005/2023, pelo Prefeito Municipal em 
____/____/____; sujeitando-se os contratantes à Lei Federal n.º 8.666/93 (com suas 
modificações), e às cláusulas contratuais abaixo descritas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada 
na área de engenharia, com condições, equipamentos e profissionais visando a 
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execução dos serviços de reforma nas Escolas Municipais Hermínio Carlos 
Brandão, Luzia da Rosa Fontana, Zilda Arns, Cecilia Meireles, Marlei Terezinha 
Pretto e Centro de Educação Infantil Sementes do Futuro, e ampliação nas 
Escolas Marlei Terezinha Pretto e Centro de Educação Infantil Sementes do Futuro, 
no Município de Luís Eduardo Magalhães/BA, atendendo à solicitação de 
Secretaria Municipal de Educação e sob fiscalização da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Urbanismo.  , em conformidade com as condições do edital e 
seus anexos, de acordo com as especificações contidas no procedimento 
licitatório modalidade CONCORRÊNCIA nº 005/2023.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS 
 
O presente instrumento de contrato terá vigência pelo prazo de 150 (cento e 
cinquenta) dias, a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado por 
convenção das partes, consubstanciada em termo aditivo. 
 
§ 1o. O contrato poderá ter o prazo de execução prorrogado, caso se verifiquem 
as condições previstas no § 1º do art. 57 e seus incisos, bem como no § 5º do art. 
79, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EMPREITADA E DA REMUNERAÇÃO 
 
O objeto do presente Contrato será executado sob regime de empreitada por 
preço unitário, em obediência ao cronograma dos serviços. 
 
Parágrafo único. Os serviços por preços unitários serão pagos mensalmente com 
base nas quantidades efetivamente executadas e liberadas previamente pelo 
CONTRATANTE, através da medição de Serviços Executados.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E DA FONTE DE RECURSOS 
 
O valor global do Contrato é de R$ __________ (________________________ reais), a 
ser pago de acordo com a Cláusula Quinta do presente contrato. 
 
Parágrafo único. Os recursos para pagamento das obrigações resultantes do 
presente contrato correrão à conta da seguinte programação financeira:  
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ORGÃO/UNIDADE: 02.06.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
PROJETO/ATIVIDADE:  
12.361.039.2125 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
FME 
12.361.701.1007 - REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS 
FONTE DE RECURSO: 
15001001 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Educ. 25% . 
 
ELEMENTO DA DESPESA:  
3.3.9.0.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 
4.4.9.0.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS MEDIÇÕES, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO 
REAJUSTAMENTO. 
 
Na presença da Fiscalização do CONTRATANTE, a CONTRATADA, efetuará 
medição dos serviços executados no período, para efeito de faturamento. 
 
§ 1o. A liberação do pagamento da primeira fatura está condicionada à entrega 
de cópia do Certificado de Matrícula junto ao INSS, relativa à obra contratada. 
 
§ 2o. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades 
contratuais, quaisquer que sejam, nem implicará em aprovação definitiva dos 
serviços executados parcialmente. 
 
§ 3o. Os pagamentos referentes aos serviços executados serão efetuados em até 
30 (trinta dias) após a apresentação de boletim de medição devidamente 
aprovado, comprovação de regularidade fiscal, jurídica, trabalhista, 
previdenciária e emissão de nota fiscal de prestação de serviços, ou até a 
correção de eventuais falhas apontadas pela equipe técnica da CONTRATANTE, 
CONCEDENTE ou observadas as condições estabelecidas neste Contrato.    
 
§ 4o. Ocorrendo prorrogação que estenda a execução do presente contrato por 
mais de 12 (doze) meses, será deferido reajustamento dos preços contratados, 
a partir da data da proposta de preços pela variação do Índice Nacional de 
Custo da Construção - INCC, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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São obrigações da CONTRATADA: 
 
I - Indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, representante legal 
devidamente credenciado, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão 
contratual, cabendo ao mesmo gerir todas as obrigações inerentes ao contrato 
e ainda, servir de elo constante de ligação entre as partes, sendo que qualquer 
substituição do gestor contratual, deverá ser comunicada ao CONTRATANTE, 
com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos; 
 
II - Executar, sob sua inteira responsabilidade, todas as atividades pertinentes aos 
serviços, em obediência às normas técnicas e projeto aprovado, fornecendo 
materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários; 
 
III - responsabilizar-se legal e financeiramente por todas as obrigações e 
compromissos contraídos com quem quer que seja, para a execução deste 
Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais, 
securitários, comerciais e outros afins, quaisquer que sejam as rubricas, a elas não 
se vinculando o CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de 
solidariedade; 
 
IV - Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do 
objeto deste Contrato, diretamente por seus propostos e/ou empregados, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou 
acompanhamento feito pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
 
V - Refazer, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, qualquer parte dos 
serviços decorrentes de erros constatados, de sua responsabilidade; 
 
VI - Providenciar os serviços de proteção provisórios, necessários à execução do 
objeto deste Contrato, bem como responder pelas despesas provenientes do 
uso de equipamentos provisórios e de segurança; 
 
VII - a retirar do canteiro, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todo e qualquer 
preposto por determinação do CONTRATANTE; 
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VIII - responder pelas despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive 
as relativas aos empregados de subempreiteiras e/ou subcontratadas, não 
cobertas pelo seguro do INSS correrão por conta da CONTRATADA; 
 
IX - Manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos executados, 
materiais e equipamentos, cabendo-lhes toda a responsabilidade, por quaisquer 
perdas e ou danos eventualmente venha a ocorrer; 
 
X - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações e assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
 
XI - prestar garantia, na forma prevista no item 11 do Edital da CONCORRÊNCIA 
N.º 005/2023. 
 
Parágrafo único. Na hipótese do inciso IV desta cláusula, o CONTRATANTE 
poderá reter pagamentos à CONTRATADA, na proporção dos prejuízos 
verificados, até a solução da pendência. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
São obrigações do CONTRATANTE: 
 
I - Fornecer à CONTRATADA, todos os dados necessários à execução do 
Contrato, considerada a natureza dele; 
 
II - Designar preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do presente 
Contrato; 
 
III - pagar corretamente as faturas aprovadas, nas datas previstas, conforme 
contratado. 
 
IV – Os quantitativos, só poderão ser executados exclusivamente pela 
CONTRATADA, de acordo com a necessidade apresentada pela Secretaria de 
Planejamento, Orçamento e Gestão.   
 
CLÁUSULA OITAVA – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 
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A CONTRATADA poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, ou 
subempreitar os serviços relativos ao mesmo, com o expresso consentimento por 
escrito do CONTRATANTE, sob pena do disposto na Cláusula Décima Segunda. 
 
Parágrafo único. Fica estabelecido que, cabendo à CONTRATADA a 
responsabilidade integral pela execução do objeto deste contrato, igual 
responsabilidade também lhe caberá por todos os serviços executados sob sua 
administração, não havendo, portanto, qualquer vínculo contratual entre a 
CONTRATANTE e eventuais subempreiteiras. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS 
 
Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo 
da utilização pelo CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula Décima 
Segunda deste Contrato e disposto no § 1o do artigo 86, da Lei Federal nº 
8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes multas: 
 
I - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia 
de atraso, em até 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer 
das atividades constantes da Autorização dos Serviços determinados pela 
CONTRATADA; 
 
II - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia 
de atraso, acima de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de 
quaisquer das atividades constantes da Autorização dos Serviços determinado 
pela CONTRATADA. 
 
§ 1o. Pela inexecução total ou parcial da Autorização de Serviços, poderão ser 
aplicadas, alternativamente, as seguintes multas: 
 
I - 0,3% (zero vírgula três por cento), sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima 
Segunda, sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; 
 
II - a multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação 
para o mesmo fim. 
 
§ 2o. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas 
meramente moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a 
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CONTRATADA de reparação de eventuais perdas e/ou danos que do seu ato 
venham acarretar. 
 
§ 3o. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a aplicação de 
outra. 
 
§ 4o. O CONTRATANTE descontará da garantia prestada pela CONTRATADA o 
valor das multas previstas neste instrumento e, não sendo esta suficiente, 
responderá a CONTRATADA pela diferença. 
 
§ 5o. As multas estabelecidas nesta cláusula serão atualizadas até seu efetivo 
pagamento. 
 
§ 6o. As multas aplicadas não excluem as sanções que eventualmente venham 
a ser impostas pelas autoridades competentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
O objeto deste Contrato será recebido, em caráter provisório, desde que 
executado com fiel observância deste Instrumento, lavrando-se o respectivo 
<Termo de Recebimento Provisório=. 
 
§ 1o. O <Termo de Recebimento Provisório= será lavrado após a competente 
vistoria, que deverá ser realizada pelo CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a 
conclusão do objeto desde Contrato, desde que o mesmo tenha sido aprovado, 
e a respectiva medição final tenha sido igualmente aprovada. 
 
§ 2o. Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo 
com as normas técnicas aplicáveis ao objeto deste Contrato será este rejeitado, 
sendo lavrado <Termo de Impugnação=, conforme rejeição decorrente da 
vistoria que poderá ser parcial, acima mencionada.  
 
§ 3o. Ocorrida a hipótese de que trata o parágrafo anterior, a CONTRATADA 
deverá corrigir as falhas apontadas no termo acima mencionado, dentro do 
prazo que lhe for fixado pelo CONTRATANTE, sem que se caracteriza operação 
contratual, tornando-se sem efeito a comunicação da conclusão. 
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§ 4o. Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme 
parágrafo acima, o CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de 
perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas. 
 
§ 5o. O período para observação é de 30 (trinta) dias corridos a partir do 
Recebimento Provisório, se, na ocasião, outro prazo maior não for determinado 
para eventuais ensaios ou testes. 
 
§ 6o. Para todos os efeitos derivados deste Contrato, o recebimento definitivo 
será efetuado após o seu cumprimento integral, a juízo do CONTRATANTE, e, 
mediante lavratura do competente <Termo de Recebimento Definitivo=. 
 
§ 7o. A Inspeção Final, aprovação da totalidade da obra e a consequente 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo será efetivada no período de 30 
(trinta) dias, a contar do término do prazo de observação previsto no § 5o desta 
cláusula. 
 
§ 8o. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo específica deste 
contrato, e não havendo qualquer pendência a solucionar, será emitido o 
competente Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais. 
 
§ 9o. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 
pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, que 
sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, do presente Contrato, serão 
de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 
 
§ 1o. O CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará, nos prazos da lei, 
dos pagamentos que efetuar, os tributos a que estiver obrigada a CONTRATADA, 
pela legislação vigente. 
 
§2o. Se, durante o prazo de vigência deste Contrato, forem criados tributos 
novos, ou ocorrerem modificações nas alíquotas atuais, de forma a, 
comprovadamente, majorar ou diminuir o ônus dos contratantes, serão revistos 
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os respectivos valores, a fim de adequá-los a essas modificações, compensando-
se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenças resultantes dessas 
alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
 
Reconhecidos os direitos previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93, o 
CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente 
de interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer: 
 
I - O não cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas 
obrigações e das demais cláusulas contratuais; 
 
II - A inobservância, por parte da CONTRATADA, das especificações do 
CONTRATANTE; 
 
III - a subcontratação, cessão, transferência do objeto contratual ou associação 
da CONTRATADA com terceiros, sem prévia aprovação escrita do 
CONTRATANTE; 
 
IV - Imperícia, negligência ou imprudência por parte da CONTRATADA, na 
execução das especificações contratuais; 
 
V - O desatendimento às determinações da fiscalização do CONTRATANTE; 
 
VI - O cometimento reiterado de falhas, na execução deste instrumento, pela 
CONTRATADA, anotadas em registro próprio pelo representante do 
CONTRATANTE; 
 
VII - a decretação de falência, insolência ou concordata da CONTRATADA 
durante a execução contratual; 
 
VIII - a dissolução da CONTRATADA; 
 
IX - A alteração social ou a modificação, da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA que, a juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução deste 
Contrato. 
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§ 1o. A rescisão contratual poderá ser: 
 
I - Administrativa, por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos acima previstos; 
 
II - Judicial, nos termos da legislação em vigor; 
 
III - amigável, por acordo entre as partes. 
 
§ 2o. Na hipótese de ocorrência da rescisão, aplica-se, conforme o caso, as 
disposições do art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
§ 3o. Em qualquer caso de rescisão, o CONTRATANTE poderá dar continuidade 
ao objeto contratual por execução direta ou indireta. 
 
§ 4o. O CONTRATANTE após notificar a CONTRATADA da rescisão contratual, 
tomará posse imediata das parcelas efetivamente já executadas, decorrentes 
deste Contrato, bem como de todos os materiais existentes, devendo, porém, 
no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da notificação, apresentar 
um relatório completo e avaliação detalhada, historiando as razões da rescisão. 
 
§ 5o. A avaliação, citada, deverá ser feita por uma Comissão a ser designada 
pelo CONTRATANTE, composta de 3 (três) membros, sendo um escolhido entre 
as pessoas do CONTRATANTE, outro da CONTRATADA, e o terceiro, que a 
presidirá, entre pessoas alheias. 
 
§ 6o. A Comissão terá um prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua constituição, 
para apresentação de seu relatório conclusivo, o qual servirá para o acerto de 
contas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA. 
 
§ 7o. Rescindido o Contrato, a CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, a 
contar do acerto de contas, para desmobilizar o canteiro e deixá-lo inteiramente 
livre e desimpedido. 
 
§ 8o. Em qualquer caso de rescisão contratual, serão asseguradas à 
CONTRATADA os direitos de defesa e de recursos previstos no art. 78, parágrafo 
único, e no art. 109, alínea d, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONDIÇÕES GERAIS 
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O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele 
previstos, dele derivados ou a ele vinculados, não poderão, sob nenhum 
fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou caucionados, 
sem prévia autorização escrita do CONTRATANTE. 
 
§ 1o. Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE, os relatórios, mapas, 
desenhos. Diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos 
elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela. 
 
§ 2o. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a 
execução deste Contrato, quando necessário à conveniência dos serviços, 
respeitados os limites legais e os direitos assegurados à contratada. 
 
§ 3o. Integram o presente Contrato, como se dele fizessem parte, o Edital e seus 
Anexos e a Proposta Comercial da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO E DAS COMUNICAÇÕES 
 
§ 1o. O acompanhamento e gestão administrativa deste contrato serão 
realizados pelo (a) Servidor (a) JEFFERSON LEITE DE MELO, Secretário Municipal de 
Educação, designado (a) Fiscal Operacional do referido contrato 
 
§ 2º As comunicações recíprocas somente serão consideradas quando 
efetuadas por escrito, através de correspondência, ou documento de 
transmissão mencionando-se o número e o assunto relativos a este Contrato, 
devendo ser protocoladas, datadas e endereçadas conforme o destinatário. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO  
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Luís Eduardo 
Magalhães, Estado da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias 
de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
 

Luís Eduardo Magalhaes/BA, __ de ___ de 2023. 
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ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE  
 

JEFFERSON LEITE DE MELO 
Secretário Municipal de Educação  

Gestor do Contrato  

 
 

ÉLESE MENDES DA SILVA  
Procuradora Geral do Município  

 
XXXXXXXXXX 

CONTRATADA  

TESTEMUNHA 01          

Nome:  

CPF 

TESTEMUNHA 02    

Nome:  

CPF 
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ANEXO – VII 

MEMORIAL DESCRITIVO/PROJETO BÁSICO  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

COMPOSIÇÃO DO BDI  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

42

A
 a

ut
en

tic
id

ad
e 

do
 d

oc
um

en
to

 p
od

e 
se

r 
co

nf
er

id
a 

no
 s

ite
:

ht
tp

s:
//n

op
ap

er
.li

nk
/v

al
id

ad
or

, i
nf

or
m

an
do

 o
 c

ód
ig

o 
ve

rif
ic

ad
or

: D
O

C
-B

1D
33

68
B

-7
E

00
-4

D
07

-9
F

B
1-

C
6E

3A
18

D
E

11
6



 
 

 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 

 
Reforma e Ampliação 

Escola Municipal Sementes do Futuro 

                                                       
 

 
 
 
 
 

Proprietário: RC MAGANHOTO DE MATOS – EIRELI -ME 
Finalidade da obra: Reforma e ampliação. 

Endereço da Obra: Av.: Luis Eduardo Magalhães, Nº 757. Lt.:07, Qd.: 01, Jardim das 
Oliveiras,  

Luís Eduardo Magalhães - BA, 47850-000 
 

 
 
 

 
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA 

SETEMBRO DE 2021 
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INTRODUÇÃO 

Este caderno estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão ser 

obedecidos pela Contratada na execução dos serviços, e em conjunto com o projeto as 

Normas Técnicas servirá de documento hábil a ação da Fiscalização. 

A Contratada, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com 

a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o projeto 

básico com respectivo memorial, deste caderno de especificações e das condições 

locais onde serão executadas as obras, para poder desenvolver o projeto executivo 

que norteará a construção. 

Qualquer dúvida sobre este caderno de especificações, ou ainda, sobre os 

detalhes deste projeto básico deverá ser discutida com a Fiscalização da Contratante 

com antecedência mínima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma 

contratual. 

A Contratada, nos termos da legislação vigente, assume integral 

responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem adotados 

na execução da obra. 

As especificações deste memorial se referem a prestação de serviços de 

reforma da Escola Municipal Sementes do Futuro, todos os serviços incluindo o 

fornecimento de materiais, de acordo com as especificações e normatizações vigentes. 

Todos os serviços previstos serão executados em diversos pontos de 

intervenção no município de Luís Eduardo Magalhães de acordo com a necessidade e 

visando a melhoria e segurança para os servidores e alunos, sob prévia autorização de 

execução por parte da Contratante ou da Fiscalização. 

Quando da solicitação da execução de cada intervenção pela Contratante e/ou 

Fiscalização, será disponibilizado a Contratada o projeto arquitetônico, de referência, 

com o levantamento dos quantitativos de cada serviço, os quais deverão ser 

verificados pela Contratada antes de iniciar as obras, devendo se reportar à 

Fiscalização quando verificada qualquer irregularidade. 

As medições dos serviços executados serão realizadas após a finalização da 

intervenção em cada etapa, conforme critério e solicitação da Fiscalização, não sendo 

permitida a medição parcial de serviços. 
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NORMATIVAS GERAIS DE PROCEDIMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO. 

a. Demolições 

 

Os serviços de demolição deveram seguir os prescritos da NR-18 – Condições 

e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. Antes de se iniciar a 

demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e 

gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de 

água devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as 

normas e determinações em vigor. As construções vizinhas à obra de demolição 

devem ser vistoriadas, prévia e periodicamente, no sentido de ser preservada sua 

estabilidade e a integridade física de terceiros. Antes de se iniciar a demolição, devem 

ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros elementos frágeis, caso existam. A 

demolição deverá ser iniciada pela parte mais alta e decrescendo, ficando proibida a 

permanência de pessoas no local que não estejam ligadas diretamente ao serviço. 

Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de 

dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer 

material. A remoção de entulhos, poderá ser feita com uso de mini carregadeira 

hidráulica ou similar. 

As remoções onde envolvem vidros, metais ou elementos com potencial 

cortantes deveram ser isoladas durante a tarefa e seu descarte deverá ser controlado. 

 

b. Serviços em Altura 

 

Para trabalhos em telhados devem ser usados dispositivos que permitam a 

movimentação segura dos trabalhadores, sendo obrigatória a instalação de cabo guia 

de aço (linha de vida) para fixação do cinto de segurança seguindo as recomendações 

da NR-36 (trabalho em altura). Os cabos guias devem ter suas extremidades fixadas à 

estrutura definitiva da edificação por meio de suporte de aço inoxidável ou outro 

material de resistência e durabilidade equivalente. É proibido o trabalho em telhado 

com chuva ou vento, bem como concentrar cargas no mesmo ponto.  

Uso obrigatório de cinto de segurança completo (cinto, talabarte e trava-

quedas). Caso haja sistema de SPDA, deverá ser usado isolante nas cordoarias nas 

áreas de trânsito. 
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c. Andaimes e Plataformas 

 

Deverá ser utilizado montagem de andaime tipo fachadeiro, respeitando 

obrigatoriamente; 

• Uso de sapatas roscáveis. Para adequação de desnível.  

• Ancoragem na fachada a cada 3,50m de altura. 

• Piso plataforma metálico. 

• Linha de vida fixada FORA da torre de andaime. 

• Uso de cinto de segurança completo (cinto, talabarte e trava-quedas) 

 

d. Equipamentos de Proteção Individual  

 

A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI 

adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante 

as disposições contidas na NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual.  

 

CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO 

Os serviços a serem executados são de pequeno porte. Devido a tais 

características dos serviços previstos, não é prevista a execução de canteiro de obras. 

Serão utilizadas as instalações internas. 

Durante a execução dos serviços, deverão estar disponíveis à Fiscalização 

todos os projetos e demais documentos técnicos pertinentes, o diário de obra e cópia 

da ordem de serviço emitida pela Contratada. 

Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de segurança, 

os funcionários deverão apresentar-se uniformizados. A Contratada e suas 

subempreiteiras deverão fornecer a cada um de seus empregados, crachá de 

identificação com nome do empregado e nome da empresa, para que seja usado pelo 

empregado de modo visível, enquanto trabalhar na obra. 

Da mesma forma todos os empregados deverão utilizar capacete e outros 

equipamentos de segurança, que deverão ser identificados com o nome ou logomarca 

da empresa. 
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A Contratada providenciará DIÁRIO DE OBRA / LIVRO DE OCORRÊNCIAS 

(livro de capa resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela Fiscalização, onde 

serão anotadas todas as ocorrências, conclusão dos eventos, atividades em execução 

formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser 

objeto de registro. Ao final da execução dos serviços, o referido Diário será de 

propriedade da Administração do Contratante. 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Quando necessários, em toda a área destinada à implantação das intervenções a 

serem construídas, bem como, naquelas adjacentes em que haja trabalhos auxiliares, deverá 

ser procedida à limpeza geral, com objetivo de proporcionar condições mínimas de 

segurança e higiene aos trabalhadores, conforme adequação de cada espaço. 

Nenhum dejeto, detrito, terra imprópria e/ ou resíduo deverá permanecer no terreno. 

Ficarão sob inteira responsabilidade da Contratada as providências e medidas 

necessárias para providenciar os locais onde serão removidos os detritos procedentes da 

limpeza da obra. Não será permitido acumulo de resíduo sobre calçadas ou via. 

Periodicamente a obra deverá ser limpa, removendo-se vegetação daninha existente 

no pátio, entulhos e detritos no decorrer dos trabalhos de construção. Madeiras de formas e 

andaimes deverão ser limpas e empilhadas, livres de pregos.   

A contratada deverá executar todos os projetos complementares necessários para 

continuidade da obra e apresenta-los a fiscalização, conforme verba disponível em planilha 

orçamentária, para que seja entregue uma edificação funcional e de qualidade. 

 

SERVIÇOS GERAIS 

A- SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS DAS SALAS DE AULA 

 

•. Remoção as portas indicadas para colocação de novas; 

• Demolição da alvenaria nos vão das portas para adequação das novas, de maior 

largura; 
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As portas das salas de aula serão substituídas por portas de madeira de largura de 

90cmx210cm com visor lateral de 40cmx60cm.  

Serão substituídas as soleiras em todas as portas de sala de aula por granito 

andorinha de 15cm. 

 

B- SUBSTUIÇÃO/COLOCAÇÃO DE NOVAS ESQUADRIAS PARA O REFEITÓRIO 

E ACESSO PRINCIPAL 

 

Remoção dos portões de correr existentes (refeitório e acesso principal);  

Serão instaladas novas portas em vidro temperado, incolor, na cor branca, completa 

para o refeitório e acesso principal. Sendo uma parte fixa e outro móvel, conforme desenho 

arquitetônico. Devem atender ao regulamento estabelecido pela NBR 9077 para saídas de 

emergência. 

Serão instaladas duas novas janelas na área do refeitório, sendo elas de correr em 

alumínio anodizado (tipo blindex) de dimensões de 1.80X1.00/1.10m.  

As janelas deverão obrigatoriamente conter verga, contra verga e peitoris (com 

rebaixo de 1,5cm). Assim como as portas deveram conter na sua estrutura verga e soleira 

tipo peitoril com rebaixo em mármore polido tipo cinza andorinha. 

A instalação da porta de vidro temperado com espessura de 10mm com guias e 

fechadura metálica, bem como janelas deverá seguir as medidas finas retiradas in loco a fim 

evitar erros na execução.  

 

C-  TRATAMENTO DE FISSURAS E RACHADURAS 

 

As fissuras com espessura inferiores a 2mm, deverá seguinte procedimento: 

 

1- Deverão ser reabertas com espátula ou abre trincas. 

2- Limpeza de resíduos com pincel seco ou soprador. 

3- Aplicação de fundo preparador ou selador acrílico. Aguardar secagem. 

4- Aplicação de selante acrílico; 

5- Aplicar preenchendo totalmente a trinca, com uso de pistola manual, após prazo de 

cura refazer o preenchimento caso seja necessário. A fissura deverá ficar completamente 

preenchida (sugestão de marcas: Vedacit ou Sika) 
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As Fissuras com espessuras entre 2 e 5mm, manter o mesmo procedimento a cima. 

Adicionar ao tratamento tela de poliéster autocolante de 10cm. Aplicada sobre fissuras após 

aplicação do selante acrílico. Finalizar o processo com massa acrílica niveladora, lixamento 

manual e pintura. 

Rachaduras acima de 5mm, após avaliação estrutural e constatada a inatividade de 

movimento. Fazer o tratamento com injeção de Graute a base de epóxi ou injeção de 

Poliuretano. 

 

D- PINTURA GERAL DE PAREDES E TETOS/ GRADIL E PORTÕES 

 

Paredes, tetos e muros: Realizar limpeza das superfícies a ser aplicado o selador e a 

massa acrílica. A massa acrílica deverá ser aplicada em duas demãos respeitando o tempo 

de aplicação informado na embalagem do produto utilizado, nas áreas novas. Efetuar o 

lixamento de forma a garantir a uniformidade e planicidade da superfície. Nas áreas com 

pintura existente, fazer reparos onde houver necessidade. Depois de finalizado o processo e 

a superfície isenta de pó, a pintura acrílica será realizada em duas demãos sempre 

respeitando o tempo de secagem informado na embalagem do produto adquirido. Todas as 

esquadrias, rodapés e roda-teto deverão ser protegidos com fita crepe. Utilizar lona preta 

para evitar respingos no piso e vidros. Utilizar tinta de boa qualidade. Cores: Branco neve e 

azul enseada. 

Pintura do gradil externo e Portões: Remover a pintura antiga com uso de removedor 

biodegradável. Realizar limpeza da grade para aplicação do fundo preparador tipo zarcão. 

Aplicar a tinta esmalte sintético brilhante com auxílio de pulverizador pneumático, 

respeitando tempo de secagem informado pelo fabricante do produto. Utilizar esmalte 

sintético de boa qualidade de preferência a base d’água. 

Cor: azul enseada. 

Muros: Deverá aplicar selador em toda a extensão do muro existe e nas edificações 

externas e internas aplicar tinta látex acrílica, removendo a tinta antiga e resolvendo as 

fissuras e rachaduras. 
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E- PLAYGROUND 

 

A área de playground (141.62 m²) será coberta com estrutura metálica com 

platibanda e fechamento em telha galvalume. O acabamento da platibanda será pintado na 

cor Azul Enseada.  

Todo perímetro deverá conter calhas com direcionamento para caixa pluvial. Na face 

lateral de encontro da cobertura com o muro é necessária a colocação de rufo. 

 

 
   Modelo de estrutura  para cobertura do playground 
 

Será feita a elevação da alvenaria do muro da divisa no trecho da cobertura até a 

altura da platibanda (3.40m) na divisa. O fechamento da alvenaria deverá ser realizado com 

bloco cerâmico furado 9x19x19cm que atenda as normas da ABNT para materiais cerâmicos 

para alvenaria, sendo assentados com juntas de amarração e argamassa. A ligação entre a 

nova alvenaria e elementos estruturais, poderá ser feita através de tela soldada fixada com 

pino ou parafuso, alternando a cada 2 fiadas.  

O piso será instalado um sistema modular esportivo, sobre contrapiso. 

Para a caixa de areia (48,67m²) será utilizado uma areia média com altura de 30cm, 

no mínimo. 

Os brinquedos especificados para área estão listados abaixo: 

 

• Parque Infantil colorido em Madeira Plástica: 1 plataforma com estrutura 

metálica, 1 tobogã e 1 rampa de escalada e 1 escada (5,00X2,00).  

 

• 3 Gangorras – Estrutura em Tubo com acento em madeira plástica maciça   

51

A
 a

ut
en

tic
id

ad
e 

do
 d

oc
um

en
to

 p
od

e 
se

r 
co

nf
er

id
a 

no
 s

ite
:

ht
tp

s:
//n

op
ap

er
.li

nk
/v

al
id

ad
or

, i
nf

or
m

an
do

 o
 c

ód
ig

o 
ve

rif
ic

ad
or

: D
O

C
-B

1D
33

68
B

-7
E

00
-4

D
07

-9
F

B
1-

C
6E

3A
18

D
E

11
6



 
 

 
 

 

F- QUADRA POLIESPORTIVA 

 

Será construída uma quadra-poliesportiva 10X16m (160m²) com cobertura de 

estrutura metálica pintada na cor azul enseada e telha metálica, com caimento 2 águas, 

contendo calha com direcionamento para caixa pluvial em todo perímetro do caimento.  

O piso será executado em sistema modular esportivo, sobre contrapiso, em toda 

extensão da quadra, e posteriormente feita a pintura.  

Serão instalados refletores ao longo da quadra poliesportiva de quantidade necessária 

e boa distribuição adequada para boa visibilidade em todos os pontos da quadra. 

G- PASSARELA  

 

Cobertura tipo passarela para acesso escola x salas de aula (fundos). Largura de 2,3m 

com h= 2,50m. Usar perfil metálico e telha galvalume, com caimento em duas águas. Deverá 

prever sistema de recolhimento da água da chuva para que a água não escoe sobre a 

quadra.  

O piso será executado em piso cimentado. O desnível entre o pátio e a edificação deve 

ser vencido através de rampa de acordo com a NBR 9077, com inclinação máxima de 8,33% 

e guarda corpo com altura min de 1,05m. 

H- REFEITÓRIO 

 

Será substituído o piso da área de refeitório (104,02 m²) por novo revestimento 

cerâmico de 45x45cm de boa qualidade, e instalado revestimento cerâmico 20cmx20cm na 

altura de 1,10m. E um roda-meio em madeira de lei de 10cm em todo o perímetro 

envernizado. 

Instalação de brises de alumínio acima da alvenaria nas laterais indicadas em corte. 
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I- COBERTURAS 

 

Toda área de telhado deverá ser revisada, com substituição de telhas quando 

necessário, fazer todas as calafetagens necessárias a cobertura. Revisar toda extensão de 

rufos e calhas afim de sanar problemas com infiltrações. Realizar a limpeza e possíveis 

obstruções em calhas. 

Fazer limpeza da parte superior do forro das salas de aula. 

 

J- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

• Instalar em cada sala 7 pontos de energia. 4 pontos de tomada à 1,20m 

próximo à área região do professor e quadro. E outros 3 pontos de tomadas 

alta. 1 para aparelho de ar condicionado, 1 para data show e outra luminária 

de emergência. 

• Deverá ser instalado um ponto de rede em cada sala de aula através de 

cabeamento estruturado cat6 e seus componentes e gerais de rede. Fazer 

uma revisão geral em todos o sistema de ar condicionados, limpar, trocar 

peças danificadas, dutos dando plenas condições de uso.  

• Instalar novos aparelhos de ar condicionado nas salas de aula necessárias. 

• Serão instalados exaustores industrial na área do refeitório. Dimensionados de 

acordo com a área do mesmo. 

• Redimensionamento da fiação elétrica considerado que todos aparelhos 

eletrônicos e de ar condicionado estejam em pleno funcionamento ao mesmo 

tempo.  

 

Elétrica Geral 

Tornar o sistema com boa capacidade de carga, inclusive com folga. Revisar todos os 

elementos e garantir plena condição de uso e segurança. 

1.  Refazer cálculo de cargas e redimensionamento do quadro. 

2. Revisão de fiação, componentes, tomadas e interruptores. 

3. Embutir tubulação sobreposta, nos corredores e outras áreas. 

4. Substituir e padronizar todas as luminárias onde cada uma possuirá potência de de 

32W em led embutida. 
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5. Adicionar refletores ao longo das regiões externas melhorando a visibilidade de toda 

a extensão da escola. 

6. Revisar todos os aparelhos de ar condicionado, limpar, trocar peças danificadas, 

dutos dando plenas condições de uso. 

7. Deverá ser instalado um transformador que contemple apenas a escola. Visando 

impedir a oscilação energética e queda de tensão. 

K- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 

Revisar todos os banheiros sanando os vazamentos, mau cheiros e obstrução. Bem 

com o  

setor de água fria ajustando as devidas pressões no ponto mais desfavorável. Toda 

tubulação hidráulica dos sanitários deve estar embutida na alvenaria. 

Limpeza de reservatórios d’água: Esgotar os reservatórios para realizar a remoção de 

acúmulo de materiais sedimentados e realização de limpeza com posterior de desinfecção 

do sistema hidráulico com utilização de cloro em pastilhas ou produto similar. 

Realocação da fosse séptica de acordo com projeto arquitetônico. 

L- LAVANDERIA 

Será feita a demolição das paredes e divisórias do conjunto de sanitários existentes, 

indicado em projeto para locação da lavanderia.  

O vão da porta de acesso ao refeitório será fechado e realocado para a área de 

serviço, onde a porta será de alumínio com veneziana. 

A divisória será em alvenaria, assim como o fechamento do vão da porta. Será com 

bloco cerâmico furado 9x19x19cm que atenda as normas da ABNT para materiais cerâmicos 

para alvenaria, sendo assentados com juntas de amarração e argamassa. A ligação entre a 

nova alvenaria e elementos estruturais, poderá ser feita através de tela soldada fixada com 

pino ou parafuso, alternando a cada 2 fiadas. 

O forro de gesso será removido e substituído por PVC. 

 

M- BANHEIRO PNE 

Fazer adequação dos sanitários para Portadores de Necessidade Especiais conforme 

NBR 9050. É necessário a colocação das barras de apoio, adequação das pias e vasos, 
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sempre respeitando o posicionamento indicado pela NBR 9050, bem como o diâmetro de 

1,5m para área de manobra. 

Será feita a substituição do revestimento cerâmico dos banheiros de PNE com placas 

de 33x45cm de boa qualidade. Elevar base de encaixe dos ralos. 

 

N- HORTAS 

Serão construídas hortas educativas no pátio de recreação circundadas por guia 

de 15cm de altura em alvenaria (2 fiadas). 

 

O- SALA DOS PROFESSORES 

A divisória de gesso da sala dos professores será parcialmente demolida para 

melhor ventilação e iluminação. Serão instalados pontos hidráulicos necessários 

para instalação de uma pia na copa. 

 

PAISAGISMO 

A faixa de serviço do passeio contará com uma faixa verde com forração em Grama-

amendoim (Arachis repens). Serão plantadas 3 mudas de árvore da espécie Pata de vaca 

branca (Bauhinia forficata), espaçadas com no mínimo 4,5m, com posicionamento 

determinado no projeto. 

No pátio interno foram determinadas áreas de gramado, sendo a forração da espécie 

Grama esmeralda (Zoysia japonica). 

A área de recreação contará com 2 mudas de árvore da espécie Oiti (Licania 

tomentosa) - espaçamento mínimo de 9m.  

Junto ao edifício dos fundos, será criada uma faixa de forração da espécie Clorofito 

variegata (Chlorophytum comosum).  

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

• Será instalado placa tátil visual acrílico nas portas de todos os lugares. 

• Piso podotátil alerta direcional em toda a circulação e entornos das 

edificações. 
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• Plataforma com 3 mastros galvanizados na frente da edificação conforme 

projeto da fachada. 

• Adequação de extintores de incêndio instalados conforme IT Nº21/2017 do 

corpo de bombeiros militar da Bahia e as placas de sinalização. 

• A calçada do passeio público será executada com paver retangular de cor 

natural 8cm. 

 

 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA 

As áreas deverão ser lavadas, com hidrojateamento nas partes externas e manual 

internamente. Todos os vidros deverão ser limpos e isentos de resíduos de obra. 

 

 

NOTA ÚNICA: Caso a Fiscalização detecte uso de materiais de baixa qualidade 

ou má execução dos serviços, a mesma poderá exigir que a Contratante 

refaça o serviço de modo que tanto o aspecto quanto a durabilidade da obra 

sejam verificadas pela Fiscalização. 

 

 

 

Luís Eduardo Magalhães - Ba, 12 de setembro de 2023. 

 

 

 
Eduarda Gazola Aguiar  

Arquiteta e Urbanista  

Secretaria Infraestrutura e Urbanismo 
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FACHADA
ESC. 1/100

ESCOLA MUNICIPAL
SEMENTES DO FUTURO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

GOVERNO DE

LUÍS
EDUARDO
MAGALHÃES

PINTURA DA FACHADA NAS CORES:
BRANCO  NEVE E AZUL ENSEADA

FECHAMENTO DA ÁREA DO ATUAL PORTÃO DE ACESSO

PORTAS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR
VER DIMENSÕES NO PROJETO | ALINHAR ALTURA AS 
DEMAIS ESQUADRIAS EXISTENTES NA FACHADA PRINCIPAL

REALIZAR REQUADRO DA ALVENARIA

400x200 - PORTÃO ABRIR

400x200 - PORTÃO ABRIR - TIPO GRADIL 
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ESC. 1/150
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WC CORREDOR

33.
14

.6

2
.2

1.
8

.8
2

FORRO PVC

CORTE AA
ESC. 1/75

3

CORREDORCIRCULAÇÃO CIRCULAÇÃO

.4

8.
82

.5
.5

FECHAMENTO DE GESSO 

FORRO PVCFORRO PVC

ÁREA À REGULARIZAR E ÁREA EXISTENTE
ESC. 1/350

ÁREA CONSTRUÍDA 1.001,02m²
 (ALVARÁ 10120 / 2014)

ÁREA CONSTRUÍDA
97,07m² 

ÁREA CONSTRUÍDA 230,88m²
 (ALVARÁ 13472 / 2018)

A REGULARIZAR
402,69m² 

A REGULARIZAR
61,21m² 

FINALIDADE DO PROJETO:

INDICADA

DATA: 

02
01

21/08/2023

PLANTA DE SITUAÇÃO - PLANTA DE COBERTURA / LOCAÇÃO 

FINALIDADE DA OBRA: ESCALA: 

CONTEÚDO DA PRANCHA: PRANCHA:

PROPRIETÁRIO (A):

04.214.419/0001-05 
CPF / CNPJ:

ENDEREÇO DA OBRA:

APROVAÇÃO:

PROPRIETÁRIO (A):

QUADRO DE ASSINATURAS:PLANTA DE SITUAÇÃO:

QUADRO DE ÁREAS:

DESENHO:

ARQUIVO:

Eduarda

30

10
0

136.12

Obs:
- As cotas estão dadas em metros;
- O projeto deve ser seguido fielmente;
- Qualquer modificação desejada deve ser consultado previamente o 
engenheiro responsável.

CORTE AA - FACHADA

AUTORIA DO PROJETO / RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SF_REF_SET-2021

ÁREA DO TERRENO ............................................................ 3.000,00 m²

TOTAL DA ÁREA A CONSTRUIR / REGULARIZAR  ........... 1.793,96 m²

TAXA DE OCUPAÇÃO ............................................................... 59,79 %

ÁREA CONSTRUÍDA (ALVERÁ 11720/2015)............................. 97,07 m²
ÁREA CONSTRUÍDA (ALVARÁ 10120 / 2014)....................... 1001,02 m²

TAXA DE PERMEABILIDADE .................................................... 36,88 %

ÁREA PERMEÁVEL............................................................... 1.106,63 m²

ÁREA DEPÓSITO DE GLP (INABITÁVEL)................................. 1,09 m²
ÁREA CONSTRUÍDA (ALVARÁ 13472/2018)  ......................... 230,88 m²

ÁREA A REGULARIZAR .......................................................... 463,90 m²
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COBERTURA DO PLAYGROUND ESTRUTURA METÁLICA
ACABAMENTO PLATIBANDA EM TELHA METÁLICA

FINALIDADE DO PROJETO:

AUTORIA DO PROJETO / RESPONSÁVEL TÉCNICO:

INDICADA

DATA: 

02
02PLANTA BAIXA - CORTE BB - CORTE CC - CORTE DD

FINALIDADE DA OBRA: ESCALA: 

CONTEÚDO DA PRANCHA: PRANCHA:

PROPRIETÁRIO (A): CPF / CNPJ:

ENDEREÇO DA OBRA:

APROVAÇÃO:

PROPRIETÁRIO (A):

QUADRO DE ASSINATURAS:PLANTA DE SITUAÇÃO:

QUADRO DE ÁREAS:

DESENHO:

ARQUIVO:

Eduarda

30

10
0

136.12

Obs:
- As cotas estão dadas em metros;
- O projeto deve ser seguido fielmente;
- Qualquer modificação desejada deve ser consultado previamente o 
engenheiro responsável.

SF_REF_SET-2021

ÁREA DO TERRENO ............................................................ 3.000,00 m²

TOTAL DA ÁREA A CONSTRUIR / REGULARIZAR  ........... 1.793,96 m²

TAXA DE OCUPAÇÃO ............................................................... 59,79 %

ÁREA CONSTRUÍDA (ALVERÁ 11720/2015)............................. 97,07 m²
ÁREA CONSTRUÍDA (ALVARÁ 10120 / 2014)....................... 1001,02 m²

TAXA DE PERMEABILIDADE .................................................... 36,88 %

ÁREA PERMEÁVEL............................................................... 1.106,63 m²

ÁREA DEPÓSITO DE GLP (INABITÁVEL)................................. 1,09 m²
ÁREA CONSTRUÍDA (ALVARÁ 13472/2018)  ......................... 230,88 m²

ÁREA A REGULARIZAR .......................................................... 463,90 m²

21/08/2023

04.214.419/0001-05 
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra
REFORMA CEMEI SEMENTES DO FUTURO 2023

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.515,96 0,32 %

 1.1  
0101000101 

AGESUL PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA m² 6,4 450,31 549,37 3.515,96 0,32 %

 3 GALPÃO 537.330,59 48,94 %

 3.1 BLOCO ADMINISTRATIVO 17.161,09 1,56 %

 3.1.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 298,87 3,82 4,66 1.392,73 0,13 %

 3.1.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 298,87 12,29 14,99 4.480,06 0,41 %

 3.1.3  180844 SEDOP Revisão de ponto de água - banheiros PT 4 115,17 140,50 562,00 0,05 %

 3.1.4  180845 SEDOP Revisão de ponto de esgoto - banheiros PT 2 174,24 212,57 425,14 0,04 %

 3.1.5  023552 SBC REVISAO DE INSTALACAO ELETRICA EM LUMINARIAS UN 5 608,05 741,82 3.709,10 0,34 %

 3.1.6  066718 SBC ELETRICIDADE GERAIS DE ALIMENTACAO POR SALA UN 2 1.645,25 2.007,20 4.014,40 0,37 %

 3.1.7  230846 SEDOP Revisão de ponto de ar condicionado PT 4 174,96 213,45 853,80 0,08 %

 3.1.8  060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 6 235,50 287,31 1.723,86 0,16 %

 3.2 SALAS DE AULA /CORREDOR 200.756,26 18,28 %

 3.2.1 SALA DE AULA 137.087,00 12,49 %

 3.2.1.1  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 - SALAS DE AULA

m² 14 9,56 11,66 163,24 0,01 %

 3.2.1.2  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SALAS DE AULA

m³ 4,41 56,79 69,28 305,52 0,03 %

 3.2.1.3  99826 SINAPI LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - SALAS 
DE AULA

m² 579,2 1,54 1,87 1.083,10 0,10 %

 3.2.1.4  89045 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU 
PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 
20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 
AF_11/2014 - SALAS DE AULA INTERNO

m² 493,52 57,04 69,58 34.339,12 3,13 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2023 - Bahia
SBC - 08/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará

22,0% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

 
Rua José Ramos de Anchieta  - Jardim Primavera - Luís Eduardo Magalhães / BA

(77) 3628-9023 / infraestruturaeurbanismo@pmlem.ba.gov.br 59
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 3.2.1.5  120238 SBC RODAMEIO FAIXA MADEIRA DE LEI PARA PROTECAO EM SALAS M 381,26 19,04 23,22 8.852,85 0,81 %

 3.2.1.6  022412 SBC REMOCAO E RASPAGEM DE PINTURA EM GESSO-COLA m² 683,27 5,71 6,96 4.755,55 0,43 %

 3.2.1.7  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 683,27 12,29 14,99 10.242,21 0,93 %

 3.2.1.8  230846 SEDOP Revisão de ponto de ar condicionado PT 28 174,96 213,45 5.976,60 0,54 %

 3.2.1.10  060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 74 235,50 287,31 21.260,94 1,94 %

 3.2.1.11  066718 SBC ELETRICIDADE GERAIS DE ALIMENTACAO POR SALA UN 14 1.645,25 2.007,20 28.100,80 2,56 %

 3.2.1.12  130108 SBC SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA M 12,6 24,63 30,04 378,50 0,03 %

 3.2.1.13  8030 ORSE Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 90 x 210cm,com visor de vidro 6mm 
(50x60cm), inclusive batentes e ferragens

un 14 1.090,35 1.330,22 18.623,08 1,70 %

 3.2.1.14  150158 SBC PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM m² 58,32 18,84 22,98 1.340,19 0,12 %

 3.2.1.15  91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 14 97,50 118,95 1.665,30 0,15 %

 3.2.2 CORREDOR 63.669,26 5,80 %

 3.2.2.1  104486 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 3,5 3.313,52 4.042,49 14.148,71 1,29 %

 3.2.2.2  89043 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PRÉDIO). AF_11/2014

m² 28,88 93,05 113,52 3.278,45 0,30 %

 3.2.2.3  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 42,4 4,78 5,83 247,19 0,02 %

 3.2.2.4  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 42,4 28,23 34,44 1.460,25 0,13 %

 3.2.2.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 244,3 12,29 14,99 3.662,05 0,33 %

 3.2.2.6  99826 SINAPI LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 m² 73,8 1,54 1,87 138,00 0,01 %

 3.2.2.7  89045 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU 
PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 
20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 
AF_11/2014

m² 168,33 57,04 69,58 11.712,40 1,07 %
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 3.2.2.8  120238 SBC RODAMEIO FAIXA MADEIRA DE LEI PARA PROTECAO EM SALAS M 112,22 19,04 23,22 2.605,74 0,24 %

 3.2.2.9  120419 SBC FORRO EM REGUAS PVC BRANCA TIGRE PERFIL 200mm x 12mm x 10mm m² 40 59,76 72,90 2.916,00 0,27 %

 3.2.2.10  176094 SIURB RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1) m² 22 30,31 36,97 813,34 0,07 %

 3.2.2.11  150190 SBC PORTA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 15mm COM FERRAGENS m² 10,4 1.148,15 1.400,74 14.567,69 1,33 %

 3.2.2.12  060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 12 235,50 287,31 3.447,72 0,31 %

 3.2.2.13  130108 SBC SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA M 4 24,63 30,04 120,16 0,01 %

 3.2.2.14  93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 4 110,08 134,29 537,16 0,05 %

 3.2.2.15  066718 SBC ELETRICIDADE GERAIS DE ALIMENTACAO POR SALA UN 2 1.645,25 2.007,20 4.014,40 0,37 %

 3.3 BANHEIROS 211.521,89 19,27 %

 3.3.1 BANHEIROS GERAL 22.236,73 2,03 %

 3.3.1.1  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 41,16 23,21 28,31 1.165,23 0,11 %

 3.3.1.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 3,78 9,56 11,66 44,07 0,00 %

 3.3.1.3  02.90.31 EMBASA RETIRADA DE LOUCAS E METAIS SANITARIOS - VASO E PIA UN 4 33,85 41,29 165,16 0,02 %

 3.3.1.4  180844 SEDOP Revisão de ponto de água PT 4 115,17 140,50 562,00 0,05 %

 3.3.1.5  180845 SEDOP Revisão de ponto de esgoto PT 4 174,24 212,57 850,28 0,08 %

 3.3.1.6  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 41,16 75,00 91,50 3.766,14 0,34 %

 3.3.1.7  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 6 95,26 116,21 697,26 0,06 %

 3.3.1.8  066718 SBC ELETRICIDADE GERAIS DE ALIMENTACAO POR SALA UN 2 1.645,25 2.007,20 4.014,40 0,37 %

 3.3.1.9  060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 2 235,50 287,31 574,62 0,05 %

 3.3.1.10  080505 AGETOP CIVIL VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO 
ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

un 2 1.241,63 1.514,78 3.029,56 0,28 %

 3.3.1.11  
18.005.0030-

0 

EMOP ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2 104,22 127,14 254,28 0,02 %
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 3.3.1.12  93396 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 
LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 
PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 619,35 755,60 1.511,20 0,14 %

 3.3.1.13  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 359,21 438,23 1.752,92 0,16 %

 3.3.1.14  150160 SBC ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 6mm APLICADO PAREDES m² 0,72 480,92 586,72 422,43 0,04 %

 3.3.1.15  190795 SEDOP Porta toalha de papel - Polipropileno UN 2 115,33 140,70 281,40 0,03 %

 3.3.1.16  190041 SBC SABONETEIRA SABAO LIQUIDO UN 2 65,95 80,45 160,90 0,01 %

 3.3.1.17  023226 SBC REPOSICAO DE REGISTRO GAVETA BRUTO 1"" UN 2 72,95 88,99 177,98 0,02 %

 3.3.1.18  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,78 557,08 679,63 2.569,00 0,23 %

 3.3.1.19  91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 97,50 118,95 237,90 0,02 %

 3.3.2 BANHEIRO INFANTIL 189.285,16 17,24 %

 3.3.2.1  020111 AGETOP CIVIL DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 
COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m² 41,06 8,71 10,62 436,05 0,04 %

 3.3.2.2  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 40 23,21 28,31 1.132,40 0,10 %

 3.3.2.3  02.90.31 EMBASA RETIRADA DE LOUCAS E METAIS SANITARIOS UN 8 33,85 41,29 330,32 0,03 %

 3.3.2.4  04.11.120 CPOS/CDHU Retirada de torneira ou chuveiro UN 8 7,71 9,40 75,20 0,01 %

 3.3.2.5  023746 SBC RETIRADA DE DIVISORIAS MARMORE EM WC m² 25,3 66,04 80,56 2.038,16 0,19 %

 3.3.2.6  ED-48463 SETOP DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO DE CHAPA OU PLACA DE GESSO, 
INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 
DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 62,5 5,46 6,66 416,25 0,04 %

 3.3.2.7 CONSTRUÇÃO DA PAREDE DE ALVENARIA 47.513,51 4,33 %

 3.3.2.7.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 3 84,93 103,61 310,83 0,03 %

 3.3.2.7.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 2,5 133,48 162,84 407,10 0,04 %

 3.3.2.7.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,5 51,49 62,81 94,21 0,01 %

 3.3.2.7.4  104486 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 -  PILAR,VIGA 
SUPERIOR, BALDRAME

m³ 4 3.313,52 4.042,49 16.169,96 1,47 %

 
Rua José Ramos de Anchieta  - Jardim Primavera - Luís Eduardo Magalhães / BA

(77) 3628-9023 / infraestruturaeurbanismo@pmlem.ba.gov.br 62

A
 a

ut
en

tic
id

ad
e 

do
 d

oc
um

en
to

 p
od

e 
se

r 
co

nf
er

id
a 

no
 s

ite
:

ht
tp

s:
//n

op
ap

er
.li

nk
/v

al
id

ad
or

, i
nf

or
m

an
do

 o
 c

ód
ig

o 
ve

rif
ic

ad
or

: D
O

C
-B

1D
33

68
B

-7
E

00
-4

D
07

-9
F

B
1-

C
6E

3A
18

D
E

11
6



 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 3.3.2.7.5  89043 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PRÉDIO). AF_11/2014

m² 70,4 93,05 113,52 7.991,80 0,73 %

 3.3.2.7.6  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 140,8 4,78 5,83 820,86 0,07 %

 3.3.2.7.7  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 132,72 28,23 34,44 4.570,87 0,42 %

 3.3.2.7.8  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 132,72 75,00 91,50 12.143,88 1,11 %

 3.3.2.7.9  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 43,06 95,26 116,21 5.004,00 0,46 %

 3.3.2.8 INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA 13.497,73 1,23 %

 3.3.2.8.1  91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 110 47,01 57,35 6.308,50 0,57 %

 3.3.2.8.2  91788 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 101 42,02 51,26 5.177,26 0,47 %

 3.3.2.8.3  91786 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS 
DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 45 31,88 38,89 1.750,05 0,16 %

 3.3.2.8.4  89972 SINAPI KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 53,68 65,48 261,92 0,02 %

 3.3.2.9 LOUÇAS E ACESSORIOS 36.955,59 3,37 %

 3.3.2.9.1  72739 SINAPI VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM 
LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, 
BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 8 716,46 874,08 6.992,64 0,64 %

 3.3.2.9.2  100851 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 8 88,67 108,17 865,36 0,08 %

 3.3.2.9.3  05.05.049 FDE BE-04 BANCADA LAVATORIO/EDUCAÇAO INFANTIL UN 6 1.565,98 1.910,49 11.462,94 1,04 %
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 3.3.2.9.4  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 2 44,64 54,46 108,92 0,01 %

 3.3.2.9.5  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 502,38 612,90 1.225,80 0,11 %

 3.3.2.9.6  150160 SBC ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 6mm APLICADO PAREDES m² 3,4 480,92 586,72 1.994,84 0,18 %

 3.3.2.9.7  090043 SBC DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS m² 11,5 450,64 549,78 6.322,47 0,58 %

 3.3.2.9.8  112410 SBC PORTA DE BOX EM ALUMINIO ANODIZADO m² 2,25 988,10 1.205,48 2.712,33 0,25 %

 3.3.2.9.9  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,78 557,08 679,63 2.569,00 0,23 %

 3.3.2.9.10  112636 SBC JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM m² 2,6 776,61 947,46 2.463,39 0,22 %

 3.3.2.9.11  91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 97,50 118,95 237,90 0,02 %

 3.3.2.10 LOCAL DO CHUVEIRO 14.743,84 1,34 %

 3.3.2.10.1  89043 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PRÉDIO). AF_11/2014

m² 5,76 93,05 113,52 653,87 0,06 %

 3.3.2.10.2  104486 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 1,5 3.313,52 4.042,49 6.063,73 0,55 %

 3.3.2.10.3  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 5,76 4,78 5,83 33,58 0,00 %

 3.3.2.10.4  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 5,76 28,23 34,44 198,37 0,02 %

 3.3.2.10.5  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 14,5 75,00 91,50 1.326,75 0,12 %

 3.3.2.10.6  9572 ORSE Estrado plástico modulável em PEAD h=135mm m² 7,3 410,49 500,79 3.655,76 0,33 %

 3.3.2.10.7  12897 ORSE Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio un 2 89,75 109,49 218,98 0,02 %

 3.3.2.10.8  066827 SBC PONTO DE ENERGIA 600W PARA TOMADA CHUVEIRO ELETRICO UN 8 134,82 164,48 1.315,84 0,12 %
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 3.3.2.10.9  190535 SBC CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI UN 8 130,84 159,62 1.276,96 0,12 %

 3.3.2.11 ESGOTO 66.407,85 6,05 %

 3.3.2.11.1  98065 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 
M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1 7.513,99 9.167,06 9.167,06 0,83 %

 3.3.2.11.2  053650 SBC SUMIDOURO PARA FOSSA SEPTICA D=1,20x5,0m COM ANEIS DE 
CONCRETO

UN 1 9.983,42 12.179,77 12.179,77 1,11 %

 3.3.2.11.3  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 200 70,73 86,29 17.258,00 1,57 %

 3.3.2.11.4  91794 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 
RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 96 44,55 54,35 5.217,60 0,48 %

 3.3.2.11.5  91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO 
DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 56 66,05 80,58 4.512,48 0,41 %

 3.3.2.11.6  91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO 
DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 102 98,67 120,37 12.277,74 1,12 %

 3.3.2.11.7  97974 SINAPI POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 2 510,81 623,18 1.246,36 0,11 %

 3.3.2.11.8  053171 SBC PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC UN 15 203,28 248,00 3.720,00 0,34 %

 3.3.2.11.9  1681 ORSE Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 un 6 95,08 115,99 695,94 0,06 %

 3.3.2.11.10  104326 SINAPI RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 18,16 22,15 132,90 0,01 %

 3.3.2.12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 5.738,26 0,52 %

 3.3.2.12.1  066718 SBC ELETRICIDADE GERAIS DE ALIMENTACAO POR SALA UN 2 1.645,25 2.007,20 4.014,40 0,37 %

 3.3.2.12.2  060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 6 235,50 287,31 1.723,86 0,16 %

 3.4 REFEITÓRIO/LAVANDERIA 107.891,35 9,83 %

 3.4.1  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 118,92 23,21 28,31 3.366,62 0,31 %
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 3.4.2  176094 SIURB RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1) m² 22 30,31 36,97 813,34 0,07 %

 3.4.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 1 9,56 11,66 11,66 0,00 %

 3.4.4  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 24 56,79 69,28 1.662,72 0,15 %

 3.4.5  104486 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 4,5 3.313,52 4.042,49 18.191,20 1,66 %

 3.4.6  89043 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PRÉDIO). AF_11/2014

m² 56 93,05 113,52 6.357,12 0,58 %

 3.4.7  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 80 4,78 5,83 466,40 0,04 %

 3.4.8  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 80 28,23 34,44 2.755,20 0,25 %

 3.4.9  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - LAVANDERIA/SANITARIO 
FUNCIONARIO

m² 42 75,00 91,50 3.843,00 0,35 %

 3.4.10  89045 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU 
PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 
20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 
AF_11/2014

m² 75 57,04 69,58 5.218,50 0,48 %

 3.4.11  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022 - PISO DO REFEITORIO/LAVANDERIA/BANHEIRO FUN./AREA DE 
SERVIÇO

m² 136,79 98,71 120,42 16.472,25 1,50 %

 3.4.12  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 123,5 3,82 4,66 575,51 0,05 %

 3.4.13  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - REFEITORIO ACIMA DE 1,5 DE ALTURA

m² 123,5 12,29 14,99 1.851,26 0,17 %

 3.4.14  120419 SBC FORRO EM REGUAS PVC BRANCA TIGRE PERFIL 200mm x 12mm x 10mm - 
REFEITORIO/LAVANDERIA/WC FUNC.

m² 122,4 59,76 72,90 8.922,96 0,81 %

 3.4.15  104662 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE 
SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, 
CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM 
TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 - LAVANDERIA 2 PTS 
PARA PIA 2 PTS PARA MAQUINA

UN 4 385,57 470,39 1.881,56 0,17 %
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 3.4.16  104679 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO 
(RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, 
CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM 
PRÉDIO. AF_05/2023

UN 5 136,40 166,40 832,00 0,08 %

 3.4.17  066718 SBC ELETRICIDADE GERAIS DE ALIMENTACAO POR SALA UN 4 1.645,25 2.007,20 8.028,80 0,73 %

 3.4.18  060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 14 235,50 287,31 4.022,34 0,37 %

 3.4.19  150190 SBC PORTA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 15mm COM FERRAGENS m² 15,8 1.148,15 1.400,74 22.131,69 2,02 %

 3.4.20  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 3,6 110,94 135,34 487,22 0,04 %

 4 PLAYGROUND 155.316,18 14,15 %

 4.1 INFRA/SUPERESTRUTURA 33.992,95 3,10 %

 4.1.1  101174 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 18 89,46 109,14 1.964,52 0,18 %

 4.1.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 2,25 101,92 124,34 279,76 0,03 %

 4.1.3  95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 0,4 2.338,65 2.853,15 1.141,26 0,10 %

 4.1.4  040275 SBC PILARES METALICOS ESTRUTURA ACO SAC-41 m² 18,9 1.327,41 1.619,44 30.607,41 2,79 %

 4.2 COBERTURA 64.219,23 5,85 %

 4.2.1  92257 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS 
MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 3 381,58 465,52 1.396,56 0,13 %

 4.2.2  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 141,62 63,30 77,22 10.935,89 1,00 %

 4.2.3  07.80.028 FDE TELHA GALVALUME / ACO GALV AUTOPORTANTE DOIS APOIOS VÃO 
MÁXIMO ATÉ 11 METROS E=0,80MM H=260MM ACABAMENTO NATURAL 
SANDUICHE DE LÃ DE ROCHA E=50 MM ENVELOPADA

m² 141,62 288,21 351,61 49.795,00 4,54 %

 4.2.4  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 32,9 52,12 63,58 2.091,78 0,19 %

 4.3 PISO 57.104,00 5,20 %

 4.3.1  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 141,62 76,93 93,85 13.291,03 1,21 %
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 4.3.2  94779 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 
3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

m² 141,62 45,62 55,65 7.881,15 0,72 %

 4.3.3  15.25.26 SUDECAP PISO DE BORRACHA RECICLADA COR PRETA (PLAYGROUND) m² 141,62 207,97 253,72 35.931,82 3,27 %

 5 CAIXA DE AREIA/HORTA 11.101,36 1,01 %

 5.1  89043 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PRÉDIO). AF_11/2014

m² 16,5 93,05 113,52 1.873,08 0,17 %

 5.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 25,88 4,78 5,83 150,88 0,01 %

 5.3  121441 SBC REBOCO ARGAMASSA PREFABRICADA EM PAREDES m² 25,88 18,95 23,11 598,08 0,05 %

 5.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 20,88 12,29 14,99 312,99 0,03 %

 5.5  200015 SBC ATERRO COM AREIA LAVADA PARA CAIXA DE AREIA m² 48,67 137,54 167,79 8.166,33 0,74 %

 6 CONJUNTO DE 4 SALAS 28.184,04 2,57 %

 6.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 9,66 557,08 679,63 6.565,22 0,60 %

 6.2  93396 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 
LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 
PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 619,35 755,60 1.511,20 0,14 %

 6.3  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 383 3,82 4,66 1.784,78 0,16 %

 6.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 383 12,29 14,99 5.741,17 0,52 %

 6.5  068003 SIURB REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE  TOMADA DE GOTEIRAS DE 
TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU 
VIDRO

m² 100 34,53 42,12 4.212,00 0,38 %

 6.6  172882 SBC RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE m² 15,5 128,01 156,17 2.420,63 0,22 %

 6.7  060001 SBC REVISAO INSTALACOES ELETRICAS-LUMINARIAS UN 8 609,54 743,63 5.949,04 0,54 %

 7 SPDA 12.560,47 1,14 %

 7.1  078400 SBC CAIXA DE ATERRAMENTO EM PVC TERMOTECNICA DE D30x30MM D UN 5 67,22 82,00 410,00 0,04 %
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 7.2  93104 SINAPI CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, 
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 12 18,58 22,66 271,92 0,02 %

 7.3  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 100 60,25 73,50 7.350,00 0,67 %

 7.4  052812 SBC TUBO PVC ROSCA 1/2"" M 60 15,94 19,44 1.166,40 0,11 %

 7.5  72262 SINAPI TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 22,22 27,10 135,50 0,01 %

 7.6  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 5 94,35 115,10 575,50 0,05 %

 7.7  078370 SBC TERMINAL AEREO FERRO ZINCADO A FOGO PARA ATERRAMENTO UN 40 13,72 16,73 669,20 0,06 %

 7.8  078030 SBC CAIXA DE EQUALIZACAO TERRA 210x210x90 TEL-901 UN 1 531,90 648,91 648,91 0,06 %

 7.9  078031 SBC CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO UN 5 54,10 66,00 330,00 0,03 %

 7.10  824 ORSE Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e 
conectores p/cabo terra,  inclusive mastro aço galv 3mx2" e base

un 1 822,17 1.003,04 1.003,04 0,09 %

 8 QUADRA COBERTA 160.363,75 14,61 %

 8.1 FUNDAÇÃO 20.879,59 1,90 %

 8.1.1  90101 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 1,62 13,94 17,00 27,54 0,00 %

 8.1.2  94097 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 2 6,76 8,24 16,48 0,00 %

 8.1.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 12,5 38,53 47,00 587,50 0,05 %

 8.1.4  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

m² 5,88 20,93 25,53 150,11 0,01 %

 8.1.5  101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 36 122,29 149,19 5.370,84 0,49 %

 8.1.6  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 2,94 161,27 196,74 578,41 0,05 %

 8.1.7  104486 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 3,5 3.313,52 4.042,49 14.148,71 1,29 %

 8.2 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 105.439,93 9,60 %
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 8.2.1  071492 SEDOP Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m m² 223,72 248,00 302,56 67.688,72 6,17 %

 8.2.2  030253 SBC CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa m³ 5,4 815,45 994,84 5.372,13 0,49 %

 8.2.3  9961 ORSE Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada 
e=0,5mm

m² 223,72 81,24 99,11 22.172,88 2,02 %

 8.2.4  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 68,8 87,76 107,06 7.365,72 0,67 %

 8.2.5  91791 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 32,8 70,99 86,60 2.840,48 0,26 %

 8.6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1.856,77 0,17 %

 8.6.1  12577 ORSE Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar - Rev 01

un 1 477,00 581,94 581,94 0,05 %

 8.6.2  93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 74,16 90,47 271,41 0,02 %

 8.6.3  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 11,30 13,78 55,12 0,01 %

 8.6.4  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30 25,91 31,61 948,30 0,09 %

 8.7 QUADRA 32.187,46 2,93 %

 8.7.1  020085 SBC ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL COM SAIBRO/ARENOSO m³ 10 240,04 292,84 2.928,40 0,27 %

 8.7.2  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

m² 206 2,87 3,50 721,00 0,07 %

 8.7.3  16.80.008 FDE QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO NAO ARMADO m² 206 69,95 85,33 17.577,98 1,60 %

 8.7.4  180238 SBC PINTURA DE DEMARCACAO EM PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA m² 100 28,27 34,48 3.448,00 0,31 %

 8.7.5  261703 AGETOP CIVIL PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m² 206 12,87 15,70 3.234,20 0,29 %

 8.7.6  C1349 SEINFRA CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM 
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", 
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES

CJ 1 3.506,46 4.277,88 4.277,88 0,39 %

 9 PASSARELAS 88.004,67 8,02 %

 9.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 4,5 84,93 103,61 466,24 0,04 %

 9.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 2,5 133,48 162,84 407,10 0,04 %

 9.3  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 5,5 496,21 605,37 3.329,53 0,30 %
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 9.4  101918 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 120 268,44 327,49 39.298,80 3,58 %

 9.6  92569 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 105,6 91,21 111,27 11.750,11 1,07 %

 9.7  07.03.132 FDE TELHA GALVALUME / ACO GALV ACAB. NATURAL ONDULADA CRFS  
E=0,65MM

m² 105,6 112,81 137,62 14.532,67 1,32 %

 9.8  94996 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 105,6 121,19 147,85 15.612,96 1,42 %

 9.9  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 105,6 20,24 24,69 2.607,26 0,24 %

 10 URBANIZAÇÃO 15.706,86 1,43 %

 10.2  9127 ORSE Planta - Oiti (Licania tomentosa) h=1,00m, fornecimento e plantio un 2 71,01 86,63 173,26 0,02 %

 10.3  7782 ORSE Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio un 6 168,97 206,14 1.236,84 0,11 %

 10.4  34.04.050 CPOS/CDHU Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m UN 3 112,55 137,31 411,93 0,04 %

 10.5  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m² 791,61 14,38 17,54 13.884,83 1,26 %

 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 58.482,00 5,33 %

 11.1  101911 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 5 397,38 484,80 2.424,00 0,22 %

 11.2  12137 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, 
*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434)

Un 5 20,69 25,24 126,20 0,01 %

 11.3  11621 ORSE Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar m 12 23,78 29,01 348,12 0,03 %

 11.4  
2401002057 

AGESUL PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRA EM ALTO RELEVO E BRAILLE 
(30X9)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS, FIXADAS POR ADESIVOS 
DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR

UN 26 76,44 93,25 2.424,50 0,22 %

 11.5  11986 ORSE Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e 
moldura

un 1 1.250,81 1.525,98 1.525,98 0,14 %

 11.6  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 150 176,95 215,87 32.380,50 2,95 %

 11.7  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 728 3,82 4,66 3.392,48 0,31 %

 11.8  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 728 12,29 14,99 10.912,72 0,99 %

 11.9  013275 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO m² 50 12,11 14,77 738,50 0,07 %
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 11.10  000028 SBC PROJETO DE SEGURANCA - INCENDIO m² 300 11,50 14,03 4.209,00 0,38 %

 12 SERVIÇOS ELETRICOS COMPLEMENTARES 21.086,58 1,92 %

 12.1  060001 SBC REVISAO INSTALACOES ELETRICAS-LUMINARIAS UN 6 609,54 743,63 4.461,78 0,41 %

 12.2  060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 20 235,50 287,31 5.746,20 0,52 %

 12.3  066718 SBC ELETRICIDADE GERAIS DE ALIMENTACAO POR SALA UN 5 1.645,25 2.007,20 10.036,00 0,91 %

 12.4  60.07.49 EMBASA REFLETOR LED RETANGULAR ATE 300W UN 20 34,54 42,13 842,60 0,08 %

 13 SERVIÇOS FINAIS 6.277,30 0,57 %

 13.2  50.52.06 EMBASA BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM./ 
ESPALHAMENTO)

m³ 50 59,70 72,83 3.641,50 0,33 %

 13.3  210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 60 36,01 43,93 2.635,80 0,24 %

Total Geral 1.097.929,76

_______________________________________________________________
Eng.ª Valéria Fidélis Alecrim Rios 

Total sem BDI 899.992,00
Total do BDI 197.937,76
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra Bancos
REFORMA CEMEI SEMENTES DO FUTURO 2023 SINAPI - 07/2023 - Bahia

SBC - 08/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - 
Bahia
ORSE - 06/2023 - 
Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

3.515,96
100,00%
3.515,96

 3 GALPÃO 100,00%
537.330,59

25,00%
134.332,65

50,00%
268.665,30

25,00%
134.332,65

 4 PLAYGROUND 100,00%
155.316,18

50,00%
77.658,09

50,00%
77.658,09

 5 CAIXA DE AREIA/HORTA 100,00%
11.101,36

25,00%
2.775,34

25,00%
2.775,34

50,00%
5.550,68

 6 CONJUNTO DE 4 SALAS 100,00%
28.184,04

25,00%
7.046,01

25,00%
7.046,01

50,00%
14.092,02

 7 SPDA 100,00%
12.560,47

20,00%
2.512,09

20,00%
2.512,09

20,00%
2.512,09

20,00%
2.512,09

20,00%
2.512,09

 8 QUADRA COBERTA 100,00%
160.363,75

25,00%
40.090,94

25,00%
40.090,94

25,00%
40.090,94

25,00%
40.090,94

 9 PASSARELAS 100,00%
88.004,67

50,00%
44.002,34

50,00%
44.002,34

 10 URBANIZAÇÃO 100,00%
15.706,86

50,00%
7.853,43

50,00%
7.853,43

 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
58.482,00

50,00%
29.241,00

50,00%
29.241,00

 12 SERVIÇOS ELETRICOS COMPLEMENTARES 100,00%
21.086,58

25,00%
5.271,65

25,00%
5.271,65

25,00%
5.271,65

25,00%
5.271,65

 13 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
6.277,30

20,00%
1.255,46

20,00%
1.255,46

20,00%
1.255,46

20,00%
1.255,46

20,00%
1.255,46

5,44% 5,37% 29,33% 43,91% 15,96%
59.692,11 58.951,49 321.990,57 482.100,97 175.194,63

5,44% 10,81% 40,13% 84,04% 100,0%
59.692,10 118.643,59 440.634,16 922.735,12 1.097.929,76

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Eng.ª Valéria Fidelis Alecrim Rios 

B.D.I. Encargos Sociais
22,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 

 
Reforma da Escola Hermínio Carlos Brandão  

                                                       
 
 
 

 
 
 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães 
Finalidade da obra: Reforma. 

Endereço da Obra: Rua do Cedro, nº 521 – Loteamento Jardim das Acácias Oliveiras, Luís 
Eduardo Magalhães - BA, 47850-000 

 
 
 
 

 
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA 

SETEMBRO DE 2023 

74

A
 a

ut
en

tic
id

ad
e 

do
 d

oc
um

en
to

 p
od

e 
se

r 
co

nf
er

id
a 

no
 s

ite
:

ht
tp

s:
//n

op
ap

er
.li

nk
/v

al
id

ad
or

, i
nf

or
m

an
do

 o
 c

ód
ig

o 
ve

rif
ic

ad
or

: D
O

C
-B

1D
33

68
B

-7
E

00
-4

D
07

-9
F

B
1-

C
6E

3A
18

D
E

11
6



 
 

 
 

SUMÁRIO 
 
 

1. INTRODUÇÃO..............................................................................................................3 

2. NORMATIVAS GERAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO TRABABALHO..........4 

3. CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO..............................................................5 

4. SERVIÇOS PRELIMINARES........................................................................................6 

5. SERVIÇOS GERAIS.....................................................................................................6 

a. PINTURA GERAL DE PAREDES E TETOS/ GRADIL E PORTÕES...........................6 

b. COBERTURAS.............................................................................................................7 

c. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS........................................................................................7 

6.       LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA..............................................................................8 

7.       CONSIDERAÇÕES FINAIS.........................................................................................8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

A
 a

ut
en

tic
id

ad
e 

do
 d

oc
um

en
to

 p
od

e 
se

r 
co

nf
er

id
a 

no
 s

ite
:

ht
tp

s:
//n

op
ap

er
.li

nk
/v

al
id

ad
or

, i
nf

or
m

an
do

 o
 c

ód
ig

o 
ve

rif
ic

ad
or

: D
O

C
-B

1D
33

68
B

-7
E

00
-4

D
07

-9
F

B
1-

C
6E

3A
18

D
E

11
6



 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

Este caderno estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão ser 

obedecidos pela Contratada na execução dos serviços, e em conjunto com o projeto as 

Normas Técnicas servirá de documento hábil a ação da Fiscalização. 

A Contratada, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com 

a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o projeto 

básico com respectivo memorial, deste caderno de especificações e das condições 

locais onde serão executadas as obras, para poder desenvolver o projeto executivo 

que norteará a construção. 

Qualquer dúvida sobre este caderno de especificações, ou ainda, sobre os 

detalhes deste projeto básico deverá ser discutida com a Fiscalização da Contratante 

com antecedência mínima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma 

contratual. 

A Contratada, nos termos da legislação vigente, assume integral 

responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem adotados 

na execução da obra. 

As especificações deste memorial se referem a prestação de serviços de 

reforma da Escola Municipal Hermínio Carlos Brandão, todos os serviços incluindo o 

fornecimento de materiais, de acordo com as especificações e normatizações vigentes. 

Todos os serviços previstos serão executados em diversos pontos de 

intervenção no município de Luís Eduardo Magalhães de acordo com a necessidade e 

visando a melhoria e segurança para os servidores e alunos, sob prévia autorização de 

execução por parte da Contratante ou da Fiscalização. 

Quando da solicitação da execução de cada intervenção pela Contratante e/ou 

Fiscalização, será disponibilizado a Contratada o projeto arquitetônico, de referência, 

com o levantamento dos quantitativos de cada serviço, os quais deverão ser 

verificados pela Contratada antes de iniciar as obras, devendo se reportar à 

Fiscalização quando verificada qualquer irregularidade. 

As medições dos serviços executados serão realizadas após a finalização da 

intervenção em cada etapa, conforme critério e solicitação da Fiscalização, não sendo 

permitida a medição parcial de serviços. 

Todas as especificações técnicas do presente memorial estão na Planilha 

Orçamentária de forma detalhada (itens e seus componentes). 
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2. NORMATIVAS GERAIS DE PROCEDIMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO. 

a. Demolições 

 

Os serviços de demolição deveram seguir os prescritos da NR-18 – Condições 

e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. Antes de se iniciar a 

demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e 

gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de 

água devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as 

normas e determinações em vigor. As construções vizinhas à obra de demolição 

devem ser vistoriadas, prévia e periodicamente, no sentido de ser preservada sua 

estabilidade e a integridade física de terceiros. Antes de se iniciar a demolição, devem 

ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros elementos frágeis, caso existam. A 

demolição deverá ser iniciada pela parte mais alta e decrescendo, ficando proibida a 

permanência de pessoas no local que não estejam ligadas diretamente ao serviço. 

Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de 

dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer 

material. A remoção de entulhos, poderá ser feita com uso de mini carregadeira 

hidráulica ou similar. 

As remoções onde envolvem vidros, metais ou elementos com potencial 

cortantes deveram ser isoladas durante a tarefa e seu descarte deverá ser controlado. 

Será feita a demolição das divisórias de gesso da atual biblioteca com sala da 

AEE e depósito da secretaria. Além disso os vãos das portas de sala de aula serão 

ajustados para largura padrão de 0,90m e a cobertura do bloco dos fundos será 

substituída.  

 

b. Serviços em Altura 

Para trabalhos em telhados devem ser usados dispositivos que permitam a 

movimentação segura dos trabalhadores, sendo obrigatória a instalação de cabo guia 

de aço (linha de vida) para fixação do cinto de segurança seguindo as recomendações 

da NR-36 (trabalho em altura). Os cabos guias devem ter suas extremidades fixadas à 

estrutura definitiva da edificação por meio de suporte de aço inoxidável ou outro 

material de resistência e durabilidade equivalente. É proibido o trabalho em telhado 

com chuva ou vento, bem como concentrar cargas no mesmo ponto.  
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Uso obrigatório de cinto de segurança completo (cinto, talabarte e trava-

quedas). Caso haja sistema de SPDA, deverá ser usado isolante nas cordoarias nas 

áreas de trânsito. 

 

c. Andaimes e Plataformas 

Deverá ser utilizado montagem de andaime tipo fachadeiro, respeitando 

obrigatoriamente; 

 Uso de sapatas roscáveis. Para adequação de desnível.  

 Ancoragem na fachada a cada 3,50m de altura. 

 Piso plataforma metálico. 

 Linha de vida fixada FORA da torre de andaime. 

 Uso de cinto de segurança completo (cinto, talabarte e trava-quedas) 

 

d. Equipamentos de Proteção Individual  

A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI 

adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante 

as disposições contidas na NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual.  

 

3. CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO 

Os serviços a serem executados são de pequeno porte. Devido a tais 

características dos serviços previstos, não é prevista a execução de canteiro de obras. 

Serão utilizadas as instalações internas. 

Durante a execução dos serviços, deverão estar disponíveis à Fiscalização 

todos os projetos e demais documentos técnicos pertinentes, o diário de obra e cópia 

da ordem de serviço emitida pela Contratada. 

Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de segurança, 

os funcionários deverão apresentar-se uniformizados. A Contratada e suas 

subempreiteiras deverão fornecer a cada um de seus empregados, crachá de 

identificação com nome do empregado e nome da empresa, para que seja usado pelo 

empregado de modo visível, enquanto trabalhar na obra. 

Da mesma forma todos os empregados deverão utilizar capacete e outros 

equipamentos de segurança, que deverão ser identificados com o nome ou logomarca 

da empresa. 
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A Contratada providenciará DIÁRIO DE OBRA / LIVRO DE OCORRÊNCIAS 

(livro de capa resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela Fiscalização, onde 

serão anotadas todas as ocorrências, conclusão dos eventos, atividades em execução 

formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser 

objeto de registro. Ao final da execução dos serviços, o referido Diário será de 

propriedade da Administração do Contratante. 

 

4. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Quando necessários, em toda a área destinada à implantação das intervenções a 

serem construídas, bem como, naquelas adjacentes em que haja trabalhos auxiliares, deverá 

ser procedida à limpeza geral, com objetivo de proporcionar condições mínimas de 

segurança e higiene aos trabalhadores, conforme adequação de cada espaço. 

Nenhum dejeto, detrito, terra imprópria e/ ou resíduo deverá permanecer no terreno. 

Ficarão sob inteira responsabilidade da Contratada as providências e medidas 

necessárias para providenciar os locais onde serão removidos os detritos procedentes da 

limpeza da obra. Não será permitido acumulo de resíduo sobre calçadas ou via. 

Periodicamente a obra deverá ser limpa, removendo-se vegetação daninha existente 

no pátio, entulhos e detritos no decorrer dos trabalhos de construção. Madeiras de formas e 

andaimes deverão ser limpas e empilhadas, livres de pregos.   

A Contratada deverá executar todos os projetos complementares necessários para 

continuidade da obra e apresenta-los a fiscalização, conforme verba disponível em planilha 

orçamentária, para que seja entregue uma edificação funcional e de qualidade. 

 

5. SERVIÇOS GERAIS 

A- PINTURA GERAL DE PAREDES E TETOS/ GRADIL E PORTÕES 

Paredes, tetos e muros: Realizar limpeza das superfícies a ser aplicado o selador e a 

massa acrílica. A massa acrílica deverá ser aplicada em duas demãos respeitando o tempo 

de aplicação informado na embalagem do produto utilizado, nas áreas novas. Efetuar o 

lixamento de forma a garantir a uniformidade e planicidade da superfície. Nas áreas com 

pintura existente, fazer reparos onde houver necessidade. Depois de finalizado o processo e 

a superfície isenta de pó, a pintura acrílica será realizada em duas demãos sempre 

respeitando o tempo de secagem informado na embalagem do produto adquirido. Todas as 
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esquadrias, rodapés e roda-teto deverão ser protegidos com fita crepe. Utilizar lona preta 

para evitar respingos no piso e vidros. Utilizar tinta de boa qualidade. Cores: Branco neve e 

azul enseada. 

Pintura do gradil externo e Portões: Remover a pintura antiga com uso de removedor 

biodegradável. Realizar limpeza da grade para aplicação do fundo preparador tipo zarcão. 

Aplicar a tinta esmalte sintético brilhante com auxílio de pulverizador pneumático, 

respeitando tempo de secagem informado pelo fabricante do produto. Utilizar esmalte 

sintético de boa qualidade de preferência a base d’água. 

Cor: azul enseada. 

Muros: Deverá aplicar selador em toda a extensão do muro existe e nas edificações 

externas e internas aplicar tinta látex acrílica, removendo a tinta antiga e resolvendo as 

fissuras e rachaduras. 

B- COBERTURAS 

Toda área de telhado deverá ser revisada, com substituição de telhas quando 

necessário, fazer todas as calafetagens necessárias a cobertura. Revisar toda extensão de 

rufos e calhas afim de sanar problemas com infiltrações. Realizar a limpeza e possíveis 

obstruções em calhas. 

C- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Tornar o sistema com boa capacidade de carga, inclusive com folga. Revisar todos os 

elementos e garantir plena condição de uso e segurança. 

1.  Refazer cálculo de cargas e redimensionamento do quadro. 

2. Revisão de fiação, componentes, tomadas e interruptores. 

3. Substituir e padronizar todas as luminárias onde cada uma possuirá potência de 32W 

em led embutida. 

4. Adicionar refletores ao longo das regiões externas melhorando a visibilidade de toda 

a extensão da escola. 

6. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA 

As áreas deverão ser lavadas, com hidrojateamento nas partes externas e manual 

internamente. Todos os vidros deverão ser limpos e isentos de resíduos de obra. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No ato de entrega da obra a Contratada é obrigada a entregar um relatório com todos 

os fornecedores e marcas dos materiais de acabamento e acessórios. 

Para economia e segurança é necessário planejamento e organização no canteiro de 

obras, de forma com que materiais e equipamentos estocados e armazenados estejam de 

maneira correta, reduzindo os riscos de acidentes com operários e agilizando o cumprimento 

do cronograma de entrega. Faz-se necessária uma boa gestão dos resíduos sólidos, 

evitando-se desperdício de materiais.  

Verificação final: deverá ser procedida cuidadosa verificação, por parte da Contratada, 

das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações, 

equipamentos e ferragens antes da entrega da obra. 

A execução e finalização com êxito desta edificação é objetivo do presente trabalho, 

proporcionando uma obra sem patologias, com ambientes saudáveis e adequados para o 

bom exercício do serviço público. 

NOTA ÚNICA: Caso a Fiscalização detecte uso de materiais de baixa qualidade 

ou má execução dos serviços, a mesma poderá exigir que a Contratante refaça 

o serviço de modo que tanto o aspecto quanto a durabilidade da obra sejam 

verificadas pela Fiscalização. 

 

 

Luís Eduardo Magalhães - Ba, 11 de setembro de 2023. 

 

 

 
Valéria Fidelis Alecrim Rios  

Engenheira Civil  
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo 
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra
REFORMA DA ESCOLA HERMÍNIO CARLOS BRANDÃO - JARDIM DAS 
ACÁCIAS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.515,96 2,18 %
 1.1  

0101000101 
AGESUL PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA m² 6,4 450,31 549,37 3.515,96 2,18 %

 2 PINTURA 142.048,24 88,23 %
 2.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 1321,54 3,82 4,66 6.158,37 3,83 %
 2.2  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 1624,54 3,82 4,66 7.570,35 4,70 %
 2.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 2739,24 4,15 5,06 13.860,55 8,61 %

 2.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 4060,78 12,29 14,99 60.871,09 37,81 %

 2.5  88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1531,13 15,32 18,69 28.616,81 17,77 %

 2.6  73924/002 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

m² 21,6 35,73 43,59 941,54 0,58 %

 2.7  74145/001 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

m² 835,81 23,57 28,75 24.029,53 14,93 %

 3 COBERTURA 11.379,30 7,07 %
 3.1  068003 SIURB REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE  TOMADA DE GOTEIRAS DE 

TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU 
VIDRO

m² 250 34,53 42,12 10.530,00 6,54 %

 3.2  090512 IOPES Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente) m³ 30 23,21 28,31 849,30 0,53 %
 4 SERVIÇOS ADICIONAIS 4.053,12 2,52 %
 4.1  024004 SBC REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE AGUA-TUBOS PVC UN 6 200,37 244,45 1.466,70 0,91 %
 4.2  180845 SEDOP Revisão de ponto de esgoto PT 6 174,24 212,57 1.275,42 0,79 %
 4.3  270501 AGETOP CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 300 3,59 4,37 1.311,00 0,81 %

Total Geral 160.996,62

_______________________________________________________________
Eng.ª Valéria Fidelis Alecrim Rios 

Orçamento Sintético

Total sem BDI 131.992,99
Total do BDI 29.003,63

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2023 - Bahia
SBC - 08/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia
SICRO2 - 11/2016 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

22,0% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

 
Rua José Ramos de Anchieta  - Jardim Primavera - Luís Eduardo Magalhães / BA
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra Bancos
REFORMA DA ESCOLA HERMÍNIO CARLOS BRANDÃO - 
JARDIM DAS ACÁCIAS

SINAPI - 07/2023 - Bahia
SBC - 08/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - 
Bahia
SICRO2 - 11/2016 - 
Bahia
ORSE - 06/2023 - 
Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

3.515,96
100,00%
3.515,96

 2 PINTURA 100,00%
142.048,24

50,00%
71.024,12

50,00%
71.024,12

 3 COBERTURA 100,00%
11.379,30

100,00%
11.379,30

 4 SERVIÇOS ADICIONAIS 100,00%
4.053,12

67,65%
2.741,94

32,35%
1.311,18

55,07% 44,93%
88.661,32 72.335,30

55,07% 100,0%
88.661,31 160.996,62

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Eng.ª Valéria Fidelis Alecrim Rios 

B.D.I. Encargos Sociais
22,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 

 
Reforma da Escola Luzia da Rosa Fontana 

                                                       
 
 
 

 
 
 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães 
Finalidade da obra: Reforma. 

Loteamento Vereda Tropical, Luís Eduardo Magalhães - BA, 47850-000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA 

SETEMBRO DE 2023 
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1. INTRODUÇÃO 

Este caderno estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão ser 

obedecidos pela Contratada na execução dos serviços, e em conjunto com o projeto as 

Normas Técnicas servirá de documento hábil a ação da Fiscalização. 

A Contratada, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com 

a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o projeto 

básico com respectivo memorial, deste caderno de especificações e das condições 

locais onde serão executadas as obras, para poder desenvolver o projeto executivo 

que norteará a construção. 

Qualquer dúvida sobre este caderno de especificações, ou ainda, sobre os 

detalhes deste projeto básico deverá ser discutida com a Fiscalização da Contratante 

com antecedência mínima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma 

contratual. 

A Contratada, nos termos da legislação vigente, assume integral 

responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem adotados 

na execução da obra. 

As especificações deste memorial se referem a prestação de serviços de 

reforma da Escola Municipal Hermínio Carlos Brandão, todos os serviços incluindo o 

fornecimento de materiais, de acordo com as especificações e normatizações vigentes. 

Todos os serviços previstos serão executados em diversos pontos de 

intervenção no município de Luís Eduardo Magalhães de acordo com a necessidade e 

visando a melhoria e segurança para os servidores e alunos, sob prévia autorização de 

execução por parte da Contratante ou da Fiscalização. 

Quando da solicitação da execução de cada intervenção pela Contratante e/ou 

Fiscalização, será disponibilizado a Contratada o projeto arquitetônico, de referência, 

com o levantamento dos quantitativos de cada serviço, os quais deverão ser 

verificados pela Contratada antes de iniciar as obras, devendo se reportar à 

Fiscalização quando verificada qualquer irregularidade. 

As medições dos serviços executados serão realizadas após a finalização da 

intervenção em cada etapa, conforme critério e solicitação da Fiscalização, não sendo 

permitida a medição parcial de serviços. 

Todas as especificações técnicas do presente memorial estão na Planilha 

Orçamentária de forma detalhada (itens e seus componentes). 
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2. NORMATIVAS GERAIS DE PROCEDIMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO. 

a. Demolições 

 

Os serviços de demolição deveram seguir os prescritos da NR-18 – Condições 

e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. Antes de se iniciar a 

demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e 

gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de 

água devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as 

normas e determinações em vigor. As construções vizinhas à obra de demolição 

devem ser vistoriadas, prévia e periodicamente, no sentido de ser preservada sua 

estabilidade e a integridade física de terceiros. Antes de se iniciar a demolição, devem 

ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros elementos frágeis, caso existam. A 

demolição deverá ser iniciada pela parte mais alta e decrescendo, ficando proibida a 

permanência de pessoas no local que não estejam ligadas diretamente ao serviço. 

Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de 

dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer 

material. A remoção de entulhos, poderá ser feita com uso de mini carregadeira 

hidráulica ou similar. 

As remoções onde envolvem vidros, metais ou elementos com potencial 

cortantes deveram ser isoladas durante a tarefa e seu descarte deverá ser controlado. 

Será feita a demolição das divisórias de gesso da atual biblioteca com sala da 

AEE e depósito da secretaria. Além disso os vãos das portas de sala de aula serão 

ajustados para largura padrão de 0,90m e a cobertura do bloco dos fundos será 

substituída.  

 

b. Serviços em Altura 

Para trabalhos em telhados devem ser usados dispositivos que permitam a 

movimentação segura dos trabalhadores, sendo obrigatória a instalação de cabo guia 

de aço (linha de vida) para fixação do cinto de segurança seguindo as recomendações 

da NR-36 (trabalho em altura). Os cabos guias devem ter suas extremidades fixadas à 

estrutura definitiva da edificação por meio de suporte de aço inoxidável ou outro 

material de resistência e durabilidade equivalente. É proibido o trabalho em telhado 

com chuva ou vento, bem como concentrar cargas no mesmo ponto.  
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Uso obrigatório de cinto de segurança completo (cinto, talabarte e trava-

quedas). Caso haja sistema de SPDA, deverá ser usado isolante nas cordoarias nas 

áreas de trânsito. 

 

c. Andaimes e Plataformas 

Deverá ser utilizado montagem de andaime tipo fachadeiro, respeitando 

obrigatoriamente; 

 Uso de sapatas roscáveis. Para adequação de desnível.  

 Ancoragem na fachada a cada 3,50m de altura. 

 Piso plataforma metálico. 

 Linha de vida fixada FORA da torre de andaime. 

 Uso de cinto de segurança completo (cinto, talabarte e trava-quedas) 

 

d. Equipamentos de Proteção Individual  

A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI 

adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante 

as disposições contidas na NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual.  

 

3. CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO 

Os serviços a serem executados são de pequeno porte. Devido a tais 

características dos serviços previstos, não é prevista a execução de canteiro de obras. 

Serão utilizadas as instalações internas. 

Durante a execução dos serviços, deverão estar disponíveis à Fiscalização 

todos os projetos e demais documentos técnicos pertinentes, o diário de obra e cópia 

da ordem de serviço emitida pela Contratada. 

Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de segurança, 

os funcionários deverão apresentar-se uniformizados. A Contratada e suas 

subempreiteiras deverão fornecer a cada um de seus empregados, crachá de 

identificação com nome do empregado e nome da empresa, para que seja usado pelo 

empregado de modo visível, enquanto trabalhar na obra. 

Da mesma forma todos os empregados deverão utilizar capacete e outros 

equipamentos de segurança, que deverão ser identificados com o nome ou logomarca 

da empresa. 

89

A
 a

ut
en

tic
id

ad
e 

do
 d

oc
um

en
to

 p
od

e 
se

r 
co

nf
er

id
a 

no
 s

ite
:

ht
tp

s:
//n

op
ap

er
.li

nk
/v

al
id

ad
or

, i
nf

or
m

an
do

 o
 c

ód
ig

o 
ve

rif
ic

ad
or

: D
O

C
-B

1D
33

68
B

-7
E

00
-4

D
07

-9
F

B
1-

C
6E

3A
18

D
E

11
6



 
 

 
 

A Contratada providenciará DIÁRIO DE OBRA / LIVRO DE OCORRÊNCIAS 

(livro de capa resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela Fiscalização, onde 

serão anotadas todas as ocorrências, conclusão dos eventos, atividades em execução 

formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser 

objeto de registro. Ao final da execução dos serviços, o referido Diário será de 

propriedade da Administração do Contratante. 

 

4. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Quando necessários, em toda a área destinada à implantação das intervenções a 

serem construídas, bem como, naquelas adjacentes em que haja trabalhos auxiliares, deverá 

ser procedida à limpeza geral, com objetivo de proporcionar condições mínimas de 

segurança e higiene aos trabalhadores, conforme adequação de cada espaço. 

Nenhum dejeto, detrito, terra imprópria e/ ou resíduo deverá permanecer no terreno. 

Ficarão sob inteira responsabilidade da Contratada as providências e medidas 

necessárias para providenciar os locais onde serão removidos os detritos procedentes da 

limpeza da obra. Não será permitido acumulo de resíduo sobre calçadas ou via. 

Periodicamente a obra deverá ser limpa, removendo-se vegetação daninha existente 

no pátio, entulhos e detritos no decorrer dos trabalhos de construção. Madeiras de formas e 

andaimes deverão ser limpas e empilhadas, livres de pregos.   

A Contratada deverá executar todos os projetos complementares necessários para 

continuidade da obra e apresenta-los a fiscalização, conforme verba disponível em planilha 

orçamentária, para que seja entregue uma edificação funcional e de qualidade. 

 

5. SERVIÇOS GERAIS 

A- PINTURA GERAL DE PAREDES E TETOS/ GRADIL E PORTÕES 

Paredes, tetos e muros: Realizar limpeza das superfícies a ser aplicado o selador e a 

massa acrílica. A massa acrílica deverá ser aplicada em duas demãos respeitando o tempo 

de aplicação informado na embalagem do produto utilizado, nas áreas novas. Efetuar o 

lixamento de forma a garantir a uniformidade e planicidade da superfície. Nas áreas com 

pintura existente, fazer reparos onde houver necessidade. Depois de finalizado o processo e 

a superfície isenta de pó, a pintura acrílica será realizada em duas demãos sempre 

respeitando o tempo de secagem informado na embalagem do produto adquirido. Todas as 
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esquadrias, rodapés e roda-teto deverão ser protegidos com fita crepe. Utilizar lona preta 

para evitar respingos no piso e vidros. Utilizar tinta de boa qualidade. Cores: Branco neve e 

azul enseada. 

Pintura do gradil externo e Portões: Remover a pintura antiga com uso de removedor 

biodegradável. Realizar limpeza da grade para aplicação do fundo preparador tipo zarcão. 

Aplicar a tinta esmalte sintético brilhante com auxílio de pulverizador pneumático, 

respeitando tempo de secagem informado pelo fabricante do produto. Utilizar esmalte 

sintético de boa qualidade de preferência a base d’água. 

Cor: azul enseada. 

Muros: Deverá aplicar selador em toda a extensão do muro existe e nas edificações 

externas e internas aplicar tinta látex acrílica, removendo a tinta antiga e resolvendo as 

fissuras e rachaduras. 

B- COBERTURAS 

Toda área de telhado deverá ser revisada, com substituição de telhas quando 

necessário, fazer todas as calafetagens necessárias a cobertura. Revisar toda extensão de 

rufos e calhas afim de sanar problemas com infiltrações. Realizar a limpeza e possíveis 

obstruções em calhas. 

C- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Tornar o sistema com boa capacidade de carga, inclusive com folga. Revisar todos os 

elementos e garantir plena condição de uso e segurança. 

1.  Refazer cálculo de cargas e redimensionamento do quadro. 

2. Revisão de fiação, componentes, tomadas e interruptores. 

3. Substituir e padronizar todas as luminárias onde cada uma possuirá potência de 32W 

em led embutida. 

4. Adicionar refletores ao longo das regiões externas melhorando a visibilidade de toda 

a extensão da escola. 

6. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA 

As áreas deverão ser lavadas, com hidrojateamento nas partes externas e manual 

internamente. Todos os vidros deverão ser limpos e isentos de resíduos de obra. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No ato de entrega da obra a Contratada é obrigada a entregar um relatório com todos 

os fornecedores e marcas dos materiais de acabamento e acessórios. 

Para economia e segurança é necessário planejamento e organização no canteiro de 

obras, de forma com que materiais e equipamentos estocados e armazenados estejam de 

maneira correta, reduzindo os riscos de acidentes com operários e agilizando o cumprimento 

do cronograma de entrega. Faz-se necessária uma boa gestão dos resíduos sólidos, 

evitando-se desperdício de materiais.  

Verificação final: deverá ser procedida cuidadosa verificação, por parte da Contratada, 

das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações, 

equipamentos e ferragens antes da entrega da obra. 

A execução e finalização com êxito desta edificação é objetivo do presente trabalho, 

proporcionando uma obra sem patologias, com ambientes saudáveis e adequados para o 

bom exercício do serviço público. 

NOTA ÚNICA: Caso a Fiscalização detecte uso de materiais de baixa qualidade 

ou má execução dos serviços, a mesma poderá exigir que a Contratante refaça 

o serviço de modo que tanto o aspecto quanto a durabilidade da obra sejam 

verificadas pela Fiscalização. 

 

 

Luís Eduardo Magalhães - Ba, 11 de setembro de 2023. 

 

 

 
Valéria Fidelis Alecrim Rios  

Engenheira Civil  
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo 
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra
REFORMA DA ESCOLA LUZIA DA ROSA FONTANA - TROPICAL VILE 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.515,96 2,18 %
 1.1  

0101000101 
AGESUL PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA m² 6,4 450,31 549,37 3.515,96 2,18 %

 2 PINTURA 142.048,24 88,23 %
 2.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos - PAREDES INTERNAS m² 1321,54 3,82 4,66 6.158,37 3,83 %

 2.2  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 1624,54 3,82 4,66 7.570,35 4,70 %
 2.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 2739,24 4,15 5,06 13.860,55 8,61 %

 2.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 4060,78 12,29 14,99 60.871,09 37,81 %

 2.5  88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1531,13 15,32 18,69 28.616,81 17,77 %

 2.6  73924/002 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

m² 21,6 35,73 43,59 941,54 0,58 %

 2.7  74145/001 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

m² 835,81 23,57 28,75 24.029,53 14,93 %

 3 COBERTURA 11.379,30 7,07 %
 3.1  068003 SIURB REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE  TOMADA DE GOTEIRAS DE 

TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU 
VIDRO

m² 250 34,53 42,12 10.530,00 6,54 %

 3.2  090512 IOPES Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente) m³ 30 23,21 28,31 849,30 0,53 %
 4 SERVIÇOS ADICIONAIS 4.053,12 2,52 %
 4.1  024004 SBC REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE AGUA-TUBOS PVC UN 6 200,37 244,45 1.466,70 0,91 %
 4.2  180845 SEDOP Revisão de ponto de esgoto PT 6 174,24 212,57 1.275,42 0,79 %
 4.3  270501 AGETOP CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 300 3,59 4,37 1.311,00 0,81 %

Total Geral 160.996,62

_______________________________________________________________
Eng.ª Valéria Fidelis Alecrim Rios 

Orçamento Sintético

Total sem BDI 131.992,99
Total do BDI 29.003,63

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2023 - Bahia
SBC - 08/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará

22,0% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra Bancos
REFORMA DA ESCOLA LUZIA DA ROSA FONTANA - TROPICAL 
VILE 

SINAPI - 07/2023 - Bahia
SBC - 08/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - 
Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará
IOPES - 05/2023 - 
Espírito Santo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

3.515,96
100,00%
3.515,96

 2 PINTURA 100,00%
142.048,24

50,00%
71.024,12

50,00%
71.024,12

 3 COBERTURA 100,00%
11.379,30

100,00%
11.379,30

 4 SERVIÇOS ADICIONAIS 100,00%
4.053,12

67,65%
2.741,94

32,35%
1.311,18

55,07% 44,93%
88.661,32 72.335,30

55,07% 100,0%
88.661,31 160.996,62

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Eng.ª Valéria Fidelis Alecrim Rios 

B.D.I. Encargos Sociais
22,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 

 
Reforma e Ampliação 

Escola Municipal Marlei Terezinha Pretto 

                                                       
 

 
 
 
 
 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães 
Finalidade da obra: Reforma e ampliação. 

Endereço da Obra: Rua Setor W4, LT. 11, QD. 17 – Loteamento Jardim das Oliveiras, Luís 
Eduardo Magalhães - BA, 47850-000 

 
 
 
 

 
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA 

AGOSTO DE 2023 
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1. INTRODUÇÃO 

Este caderno estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão ser 

obedecidos pela Contratada na execução dos serviços, e em conjunto com o projeto as 

Normas Técnicas servirá de documento hábil a ação da Fiscalização. 

A Contratada, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com 

a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o projeto 

básico com respectivo memorial, deste caderno de especificações e das condições 

locais onde serão executadas as obras, para poder desenvolver o projeto executivo 

que norteará a construção. 

Qualquer dúvida sobre este caderno de especificações, ou ainda, sobre os 

detalhes deste projeto básico deverá ser discutida com a Fiscalização da Contratante 

com antecedência mínima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma 

contratual. 

A Contratada, nos termos da legislação vigente, assume integral 

responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem adotados 

na execução da obra. 

As especificações deste memorial se referem a prestação de serviços de 

reforma da Escola Municipal Marlei Terezinha Pretto, todos os serviços incluindo o 

fornecimento de materiais, de acordo com as especificações e normatizações vigentes. 

Todos os serviços previstos serão executados em diversos pontos de 

intervenção no município de Luís Eduardo Magalhães de acordo com a necessidade e 

visando a melhoria e segurança para os servidores e alunos, sob prévia autorização de 

execução por parte da Contratante ou da Fiscalização. 

Quando da solicitação da execução de cada intervenção pela Contratante e/ou 

Fiscalização, será disponibilizado a Contratada o projeto arquitetônico, de referência, 

com o levantamento dos quantitativos de cada serviço, os quais deverão ser 

verificados pela Contratada antes de iniciar as obras, devendo se reportar à 

Fiscalização quando verificada qualquer irregularidade. 

As medições dos serviços executados serão realizadas após a finalização da 

intervenção em cada etapa, conforme critério e solicitação da Fiscalização, não sendo 

permitida a medição parcial de serviços. 

Todas as especificações técnicas do presente memorial estão na Planilha 

Orçamentária de forma detalhada (itens e seus componentes). 
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2. NORMATIVAS GERAIS DE PROCEDIMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO. 

a. Demolições 

 

Os serviços de demolição deveram seguir os prescritos da NR-18 – Condições 

e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. Antes de se iniciar a 

demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e 

gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de 

água devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as 

normas e determinações em vigor. As construções vizinhas à obra de demolição 

devem ser vistoriadas, prévia e periodicamente, no sentido de ser preservada sua 

estabilidade e a integridade física de terceiros. Antes de se iniciar a demolição, devem 

ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros elementos frágeis, caso existam. A 

demolição deverá ser iniciada pela parte mais alta e decrescendo, ficando proibida a 

permanência de pessoas no local que não estejam ligadas diretamente ao serviço. 

Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de 

dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer 

material. A remoção de entulhos, poderá ser feita com uso de mini carregadeira 

hidráulica ou similar. 

As remoções onde envolvem vidros, metais ou elementos com potencial 

cortantes deveram ser isoladas durante a tarefa e seu descarte deverá ser controlado. 

Será feita a demolição das divisórias de gesso da atual biblioteca com sala da 

AEE e depósito da secretaria. Além disso os vãos das portas de sala de aula serão 

ajustados para largura padrão de 0,90m e a cobertura do bloco dos fundos será 

substituída.  

 

b. Serviços em Altura 

Para trabalhos em telhados devem ser usados dispositivos que permitam a 

movimentação segura dos trabalhadores, sendo obrigatória a instalação de cabo guia 

de aço (linha de vida) para fixação do cinto de segurança seguindo as recomendações 

da NR-36 (trabalho em altura). Os cabos guias devem ter suas extremidades fixadas à 

estrutura definitiva da edificação por meio de suporte de aço inoxidável ou outro 

material de resistência e durabilidade equivalente. É proibido o trabalho em telhado 

com chuva ou vento, bem como concentrar cargas no mesmo ponto.  
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Uso obrigatório de cinto de segurança completo (cinto, talabarte e trava-

quedas). Caso haja sistema de SPDA, deverá ser usado isolante nas cordoarias nas 

áreas de trânsito. 

 

c. Andaimes e Plataformas 

Deverá ser utilizado montagem de andaime tipo fachadeiro, respeitando 

obrigatoriamente; 

• Uso de sapatas roscáveis. Para adequação de desnível.  

• Ancoragem na fachada a cada 3,50m de altura. 

• Piso plataforma metálico. 

• Linha de vida fixada FORA da torre de andaime. 

• Uso de cinto de segurança completo (cinto, talabarte e trava-quedas) 

 

d. Equipamentos de Proteção Individual  

A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI 

adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante 

as disposições contidas na NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual.  

 

3. CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO 

Os serviços a serem executados são de pequeno porte. Devido a tais 

características dos serviços previstos, não é prevista a execução de canteiro de obras. 

Serão utilizadas as instalações internas. 

Durante a execução dos serviços, deverão estar disponíveis à Fiscalização 

todos os projetos e demais documentos técnicos pertinentes, o diário de obra e cópia 

da ordem de serviço emitida pela Contratada. 

Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de segurança, 

os funcionários deverão apresentar-se uniformizados. A Contratada e suas 

subempreiteiras deverão fornecer a cada um de seus empregados, crachá de 

identificação com nome do empregado e nome da empresa, para que seja usado pelo 

empregado de modo visível, enquanto trabalhar na obra. 

Da mesma forma todos os empregados deverão utilizar capacete e outros 

equipamentos de segurança, que deverão ser identificados com o nome ou logomarca 

da empresa. 
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A Contratada providenciará DIÁRIO DE OBRA / LIVRO DE OCORRÊNCIAS 

(livro de capa resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela Fiscalização, onde 

serão anotadas todas as ocorrências, conclusão dos eventos, atividades em execução 

formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser 

objeto de registro. Ao final da execução dos serviços, o referido Diário será de 

propriedade da Administração do Contratante. 

 

4. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Quando necessários, em toda a área destinada à implantação das intervenções a 

serem construídas, bem como, naquelas adjacentes em que haja trabalhos auxiliares, deverá 

ser procedida à limpeza geral, com objetivo de proporcionar condições mínimas de 

segurança e higiene aos trabalhadores, conforme adequação de cada espaço. 

Nenhum dejeto, detrito, terra imprópria e/ ou resíduo deverá permanecer no terreno. 

Ficarão sob inteira responsabilidade da Contratada as providências e medidas 

necessárias para providenciar os locais onde serão removidos os detritos procedentes da 

limpeza da obra. Não será permitido acumulo de resíduo sobre calçadas ou via. 

Periodicamente a obra deverá ser limpa, removendo-se vegetação daninha existente 

no pátio, entulhos e detritos no decorrer dos trabalhos de construção. Madeiras de formas e 

andaimes deverão ser limpas e empilhadas, livres de pregos.   

A Contratada deverá executar todos os projetos complementares necessários para 

continuidade da obra e apresenta-los a fiscalização, conforme verba disponível em planilha 

orçamentária, para que seja entregue uma edificação funcional e de qualidade. 

 

5. SERVIÇOS GERAIS 

A- SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS DAS SALAS DE AULA 

 

•. Remoção as portas indicadas para colocação de novas; 

• Demolição da alvenaria nos vão das portas para adequação das novas, de maior 

largura; 
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As portas das salas de aula serão substituídas por portas de madeira de largura de 

90cmx210cm com visor lateral de 25cmx60cm em vidro temperado.  

B- SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS 

 

As janelas serão substituídas sendo elas de correr em alumínio anodizado (tipo 

blindex) de dimensões de acordo com o vão existente.   

As janelas deverão obrigatoriamente conter verga, contra verga e peitoris (com 

rebaixo de 1,5cm). Assim como as portas deveram conter na sua estrutura verga e soleira 

tipo peitoril com rebaixo em mármore polido tipo cinza andorinha. 

Deverão ser conferidas medidas finas 89in loco99 (pelo instalador) a fim evitar erros na 

execução. 

C- PINTURA GERAL DE PAREDES E TETOS/ GRADIL E PORTÕES 

 

Paredes, tetos e muros: Realizar limpeza das superfícies a ser aplicado o selador e a 

massa acrílica. A massa acrílica deverá ser aplicada em duas demãos respeitando o tempo 

de aplicação informado na embalagem do produto utilizado, nas áreas novas. Efetuar o 

lixamento de forma a garantir a uniformidade e planicidade da superfície. Nas áreas com 

pintura existente, fazer reparos onde houver necessidade. Depois de finalizado o processo e 

a superfície isenta de pó, a pintura acrílica será realizada em duas demãos sempre 

respeitando o tempo de secagem informado na embalagem do produto adquirido. Todas as 

esquadrias, rodapés e roda-teto deverão ser protegidos com fita crepe. Utilizar lona preta 

para evitar respingos no piso e vidros. Utilizar tinta de boa qualidade. Cores: Branco neve e 

azul enseada. 

Pintura do gradil externo e Portões: Remover a pintura antiga com uso de removedor 

biodegradável. Realizar limpeza da grade para aplicação do fundo preparador tipo zarcão. 

Aplicar a tinta esmalte sintético brilhante com auxílio de pulverizador pneumático, 

respeitando tempo de secagem informado pelo fabricante do produto. Utilizar esmalte 

sintético de boa qualidade de preferência a base d9água. 

Cor: azul enseada. 

Muros: Deverá aplicar selador em toda a extensão do muro existe e nas edificações 

externas e internas aplicar tinta látex acrílica, removendo a tinta antiga e resolvendo as 

fissuras e rachaduras. 
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D- DIVISÓRIAS/FECHAMENTOS 

Será feita a demolição das divisórias de gesso da atual biblioteca com sala da AEE e 

depósito da secretaria.  

Será executada parede divisória de gesso para delimitar a área de arquivo dentro da 

sala de coordenação. Prever pontos elétricos e exaustor.  

Será executado o fechamento do vão da porta da copa e da atual biblioteca. 

E- REVESTIMENTOS 

Será executado o assentamento de revestimento cerâmico 20x20 até a altura de 1,10m 

nas paredes de todas as salas de aula e até 1,50m nos corredores, na cor branca.  

 

F- REFEITÓRIO 

 

Será substituído o piso da área de refeitório (150,00m²) por novo granilite de 

espessura 8mm, de boa qualidade na cor cinza claro.  

 Será feita a duplicação da alvenaria da mureta existente para criação de um banco, 

com alvenaria de tijolo furado na altura existente, e na parte superior assento de 0,40m em 

granito Cinza Andorinha. 

 Será executado o assentamento de revestimento cerâmico até a altura de 1,10m nas 

paredes. 

G- COBERTURAS 

 

Toda área de telhado deverá ser revisada, com substituição de telhas quando 

necessário, fazer todas as calafetagens necessárias a cobertura. Revisar toda extensão de 

rufos e calhas afim de sanar problemas com infiltrações. Realizar a limpeza e possíveis 

obstruções em calhas. 

Fazer limpeza da parte superior do forro das salas de aula. 

A cobertura da capelania, almoxarifado e sala 1 será completamente substituída, telha 

metálica termoacústica.   

H- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

102

A
 a

ut
en

tic
id

ad
e 

do
 d

oc
um

en
to

 p
od

e 
se

r 
co

nf
er

id
a 

no
 s

ite
:

ht
tp

s:
//n

op
ap

er
.li

nk
/v

al
id

ad
or

, i
nf

or
m

an
do

 o
 c

ód
ig

o 
ve

rif
ic

ad
or

: D
O

C
-B

1D
33

68
B

-7
E

00
-4

D
07

-9
F

B
1-

C
6E

3A
18

D
E

11
6



 
 

 
 

Tornar o sistema com boa capacidade de carga, inclusive com folga. Revisar todos os 

elementos e garantir plena condição de uso e segurança. 

1.  Refazer cálculo de cargas e redimensionamento do quadro. 

2. Revisão de fiação, componentes, tomadas e interruptores. 

3. Embutir tubulação sobreposta. 

4. Substituir e padronizar todas as luminárias onde cada uma possuirá potência de 32W 

em led embutida. 

5. Adicionar refletores ao longo das regiões externas melhorando a visibilidade de toda 

a extensão da escola. 

6. AMPLIAÇÃO 

A Contratada executará os projetos de engenharia abaixo discriminados, os quais 

deverão ser apresentados à Contratante, bem como, as respectivas anotações de 

responsabilidade técnica (projeto e execução), sendo uma via física e uma via digital dos 

mesmos.  

Projeto estrutural  

Dentre as pranchas integrantes deste projeto há a planta baixa, cortes e elevação 

ampliação a ser executada. Deverá ser desenvolvido o projeto estrutural da mesma, 

atendendo as normas técnicas vigentes e as diretrizes impostas pela arquitetura e este 

memorial.  

Projeto hidrossanitário  

Deverá ser desenvolvido o projeto hidrossanitário, o qual indicará todas as 

especificações e detalhes básicos para a execução da rede de água e de esgoto. A rede de 

esgoto deverá ser interligada à rede pública. Os projetos deverão ser apresentados ao 

engenheiro fiscal do contrato antes da execução. 

Materiais 

Todos os materiais a serem usados na construção deverão ser apresentados a 

fiscalização, para aprovação da qualidade e aplicabilidade. Não serão aceitos materiais de 

baixa qualidade ou fora de padrão.  

 

A.  BLOCO BIBLIOTÉCA/SALA AEE 

Será feita a ampliação de um novo bloco localizado atrás do refeitório que abrigará a 

nova biblioteca e sala de AEE.  
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Vedação: Executar alvenaria de acordo com o projeto de ampliação. O fechamento 

da alvenaria deverá ser realizado com bloco cerâmico furado 9x19x19cm que atenda as 

normas da ABNT para materiais cerâmicos para alvenaria, sendo assentados com juntas de 

amarração e argamassa mista de cimento, cal e areia média. 

Estrutura: A estrutura do novo bloco será em concreto armado de no mínimo 20 MPA.  

Janelas: As janelas serão de correr em alumínio anodizado (tipo blindex), branco, de 

dimensões de acordo com projeto arquitetônico. 

Portas: As portas das salas de aula serão de madeira de largura de 90cmx210cm 

com visor lateral de 25cmx60cm. 

Piso: O piso das áreas internas será executado em granitina cinza, e cimentado nas 

circulações externas. 

Cobertura: A cobertura será em telha termoacústica com inclinação de 30%, deverá 

conter calhas com direcionamento para caixa pluvial. Na face de encontro da cobertura com 

o muro é necessária a colocação de rufo. A estrutura do telhado deverá ser em madeira tipo 

ipê ou madeira similar. 

Revestimento: Será instalado revestimento cerâmico de boa qualidade, 20x20 até 

1,10m de altera nas salas de aula e rodameio de madeira. 

Elétrica: Instalar em cada sala 7 pontos de energia. 4 pontos de tomada baixa próximo 

a área região do professor e quadro. E outros 3 pontos de tomadas alta. 1 para aparelho de 

ar condicionado, 1 para data show e outra luminária de emergência. 

Deverá ser instalado um ponto de rede em cada sala de aula através de cabeamento 

estruturado cat6 e seus componentes e gerais de rede.  

Serão instaladas luminárias tipo paflon LED cor neutra 3500k. 

Calçada: Deverá ser feito uma calçada de ligação entre o corredor da quadra e o 

anexo, esta calçada deverá ser em piso cimentado, desempolado manualmente e pintado na 

cor cinza concreto. 

B. VESTIÁRIOS 

Paredes: Serão construídos em alvenaria de blocos cerâmicos furados, com estrutura 

convencional de concreto armado;  

Piso: Revestimento de piso interno em cerâmica de boa qualidade 45x45cm ou similar 

na cor branca;  

Forro: O teto deverá ser chapiscado e rebocado para receber pintura. 
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Cobertura: A cobertura deverá ser em telhas trapezoidais de aluzinco ou similar, bem 

como os rufos e calhas. A estrutura do telhado deverá ser em madeira tipo ipê ou madeira 

similar.  

Pintura: As paredes internas serão pintadas na cor gelo; toda estrutura externa 

receberá pintura na cor cinza médio, e azul enseada no totem de identificação;  

Esquadrias: As esquadrias serão em alumínio na cor branco e vidro transparente  

As portas deverão ser alumínio, bem como as portas das baias, sendo todos em 

alumínio com lambri. Na cor branco.  

Iluminação: Serão instaladas luminárias tipo paflon LED 10x1,20m, cor neutra 3500k a 

4000k. O banheiro deverá ser adaptado a PNE, com as barras de apoio conforme normas 

técnicas; 

Revestimento cerâmico: Será instalado revestimento cerâmico 20x20 no banheiro com 

chuveiro em todas as paredes até a altura de 1,90 e na parede hidráulica até a altura de 

1,60m.  

Cubas: As cubas das pias deverão ser da marca Deca, Docol ou Celite. Na cor branco 

e deverão ser fixadas na marmoraria. As conexões (engate, válvula e sifão) deverão ser de 

boa qualidade.  

Torneiras: Torneiras de boa qualidade, metálicas e com registro estriado.  

Chuveiro: Ducha Fria de boa qualidade. 

Bacias sanitárias: Louças de boa qualidade da marca Deca, Docol ou Celite. 

Calçada: Deverá ser feito uma calçada de ligação entre o corredor da quadra e o 

anexo, esta calçada deverá ser em piso cimentado, desempolado manualmente e pintado na 

cor cinza concreto. 

7. QUADRA POLIESPORTIVA 

A solução Arquitetônica para os setores da Escola Municipal será de estrutura metálica 

e concreto armado. A alvenaria será do modo convencional, com tijolo queimado de oito 

furos. As esquadrias de portões deverão ser de ferro conforme especificado no projeto. Os 

portões de pedestres e carro servirão de rota de fuga com abertura para dentro e para fora. 

Todos contrapisos serão de concreto. Os revestimentos das alvenarias serão em tinta, 

aplicadas sobre reboco e massa com a devida impermeabilização (muro), com altura de 2,5 

m. O telhado da quadra será de telha metálica. Todos os elementos construídos nesse 

módulo devem levar em consideração o perfeito funcionamento da microdrenagem existente 

no terreno.  
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Sistema estrutural:  

O cimento deverá ser medido em peso, não se permitindo o emprego em fração de 

saca. Deverá se observar rigorosamente o fator água-cimento. As formas deverão ser 

perfeitamente alinhadas e niveladas, empregando-se aditivos deformantes antes da 

colocação das armaduras, que permitirá fácil desmontagem. Empregar-se-á pregos de duas 

cabeças para fixação das formas. Na execução das armaduras deverão ser verificadas as 

posições corretas das barras, o número de barras e suas bitolas, o cobrimento das barras 

(dois cm), o dobramento a frio e as emendas com ganchos. O amassamento do concreto 

deverá ser mecânico, a fim de homogeneizar a mistura de todos os elementos. As 

superfícies expostas dos concretos deverão ser mantidas úmidas durante os primeiros sete 

dias após a concretagem, para a cura do mesmo. A retirada das formas deverá proceder a 

seguinte forma: 04 dias para as faces laterais da viga. Os concretos a serem empregados 

terão Fck=20 Mpa. 

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso 

a distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados 

afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa. 

Vedações:  

As vedações externas e internas serão de blocos cerâmicos, tijolo queimado de oito 

furos. 

Será instalado janela de gradil no muro nos locais aonde a drenagem deve correr 

naturalmente. Altura estimada de 35cm, confirmar se atende a vazão de drenagem. 

Cobertura:  

A cobertura da quadra é composta por estrutura metálica e telha metálica, com a 

instalação das calhas, rufos, fechamentos e demais elementos necessários para a plena 

função da cobertura. 

Impermeabilização:  

Baldrames: em suas totais extensões, com duas demãos de hidroasfalto, assim como 

também serão impermeabilizadas as faces internas das vigas que ficarão em contato com o 

aterro interno.  

Paredes:  

A argamassa de assentamento das três primeiras fiadas de tijolos que formam as 

paredes do pavimento único conterão aditivo hidrofugante. 

Pisos:  
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Todos os pisos em contato com o aterro interno terão seus lastros e contrapisos 

executados com aditivo hidrofugante. 

Instalações hidrosanitárias e Instalações elétricas:  

Conforme o projeto específico. 

Revestimentos:  

Rampas e circulações externas receberão material antiderrapante.  

Revestimento das vedações: as alvenarias de blocos cerâmicos, bem como os 

elementos estruturais, serão revestidas com chapisco e massa única para pintura conforme 

projeto. 

Esquadrias:  

Os portões receberão pintura esmalte fosco e as esquadrias, de dimensões detalhados 

e especificados tanto no projeto quanto na Planilha Orçamentária. 

Drenagem:  

A compatibilização do projeto arquitetônico com a rede de drenagem existente será 

realizada pela Contratada juntamente com o fiscal responsável pelo acompanhamento, 

mantendo o perfeito funcionamento do sistema existente.  

A pavimentação do calçamento que interliga a estrutura principal da escola com a 

quadra deverá ser executada sobre aterro, com inclinação suficiente para vencer o desnível 

entre ambos os patamares. A drenagem que cruza a área aterrada, será canalizada com 

manilha de concreto de 1m. 

8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

• Será instalado placa tátil visual acrílico nas portas de todos os lugares. 

• Piso podotátil alerta direcional em toda a circulação e entornos das 

edificações. 

• Adequação de extintores de incêndio instalados conforme IT Nº21/2017 do 

corpo de bombeiros militar da Bahia e as placas de sinalização. 

9. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA 

As áreas deverão ser lavadas, com hidrojateamento nas partes externas e manual 

internamente. Todos os vidros deverão ser limpos e isentos de resíduos de obra. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No ato de entrega da obra a Contratada é obrigada a entregar um relatório com todos 

os fornecedores e marcas dos materiais de acabamento e acessórios. 

Para economia e segurança é necessário planejamento e organização no canteiro de 

obras, de forma com que materiais e equipamentos estocados e armazenados estejam de 

maneira correta, reduzindo os riscos de acidentes com operários e agilizando o cumprimento 

do cronograma de entrega. Faz-se necessária uma boa gestão dos resíduos sólidos, 

evitando-se desperdício de materiais.  

Verificação final: deverá ser procedida cuidadosa verificação, por parte da Contratada, 

das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações, 

equipamentos e ferragens antes da entrega da obra. 

A execução e finalização com êxito desta edificação é objetivo do presente trabalho, 

proporcionando uma obra sem patologias, com ambientes saudáveis e adequados para o 

bom exercício do serviço público. 

NOTA ÚNICA: Caso a Fiscalização detecte uso de materiais de baixa qualidade 

ou má execução dos serviços, a mesma poderá exigir que a Contratante 

refaça o serviço de modo que tanto o aspecto quanto a durabilidade da obra 

sejam verificadas pela Fiscalização. 

 

 

Luís Eduardo Magalhães - Ba, 04 de setembro de 2023. 

 

 

 
Eduarda Gazola Aguiar 

Arquiteta e Urbanista 
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo 
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FINALIDADE DO PROJETO:

INDICADA

DATA: 

01
01

21/08/2023

PLANTA DE SITUAÇÃO - PLANTA BAIXA - FACHADA NORTE

FINALIDADE DA OBRA: ESCALA: 

CONTEÚDO DA PRANCHA: PRANCHA:

PROPRIETÁRIO (A):

04.214.419/0001-05 
CPF / CNPJ:

ENDEREÇO DA OBRA:

APROVAÇÃO:

PROPRIETÁRIO (A):

QUADRO DE ASSINATURAS:PLANTA DE SITUAÇÃO:

QUADRO DE ÁREAS:

DESENHO:

ARQUIVO:

Eduarda

Obs:
- O projeto deve ser seguido fielmente;
- Qualquer modificação desejada deve ser consultado previamente o engenheiro responsável.

CORTE AA - CORTE BB - CORTE CC CORTE DD

AUTORIA DO PROJETO / RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REF_MARLEI_09/2021

ÁREA DO TERRENO ............................................................ 4398,00 m²

TOTAL DA ÁREA A CONSTRUIR / REGULARIZAR  ........... 1.787,72 m²

TAXA DE OCUPAÇÃO ............................................................... 40,64 %
TAXA DE PERMEABILIDADE .................................................... 46,31%

ÁREA PERMEÁVEL............................................................... 2.037,00m²

ÁREA A AMPLIAR ...................................................................... 144,00m²

Rua L
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARLEI TEREZINHA PRETTO - 2023

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.115,65 1,05 %

 1.1  
0101000101 

AGESUL PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA m² 6,4 450,31 549,37 3.515,96 0,20 %

 1.2  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 67,22 34,31 41,85 2.813,15 0,16 %

 1.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 34,02 9,56 11,66 396,67 0,02 %

 1.4  022108 SBC RETIRADA ESTRUTURA METALICA COM REMOCAO m² 88,95 56,73 69,21 6.156,22 0,36 %

 1.5  000028 SBC PROJETO DE SEGURANCA - INCENDIO m² 250 11,50 14,03 3.507,50 0,20 %

 1.6  022401 SBC RETIRADA DIVISORIA DE DRY WALL m² 17,04 83,04 101,30 1.726,15 0,10 %

 2 REFORMA DA ESCOLA 325.630,08 18,92 %

 2.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos - vai pintura (SALAS D 
PROFESSORES, SALAS DE AULA, ADM, SALA DE AEE E CORREDOR )

m² 834,97 3,82 4,66 3.890,96 0,23 %

 2.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - PARTE INTERNA

m² 834,97 12,29 14,99 12.516,20 0,73 %

 2.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 834,97 4,15 5,06 4.224,94 0,25 %

 2.3  89045 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU 
PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 
20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 
AF_11/2014

m² 426,1 57,04 69,58 29.648,03 1,72 %

 2.4  120238 SBC RODAMEIO FAIXA MADEIRA DE LEI PARA PROTECAO EM SALAS M 333,05 19,04 23,22 7.733,42 0,45 %

 2.5  8030 ORSE Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 90 x 210cm,com visor de vidro 6mm 
(50x60cm), inclusive batentes e ferragens

un 12 1.090,35 1.330,22 15.962,64 0,93 %

 2.6  91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 16 97,50 118,95 1.903,20 0,11 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2023 - Bahia
SBC - 08/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 04/2023 - Minas 

22,0% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

 
Rua José Ramos de Anchieta  - Jardim Primavera - Luís Eduardo Magalhães / BA

(77) 3628-9023 / infraestruturaeurbanismo@pmlem.ba.gov.br 110
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 2.7  90850 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4 1.051,29 1.282,57 5.130,28 0,30 %

 2.8  150190 SBC PORTA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 15mm COM FERRAGENS m² 9 1.148,15 1.400,74 12.606,66 0,73 %

 2.9  112636 SBC JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM m² 67,22 776,61 947,46 63.688,26 3,70 %

 2.10  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 68,2 110,94 135,34 9.230,18 0,54 %

 2.11  4716 ORSE Grade em metalon m² 79,5 313,41 382,36 30.397,62 1,77 %

 2.12  230846 SEDOP Revisão de ponto de ar condicionado PT 22 174,96 213,45 4.695,90 0,27 %

 2.13  060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 82 235,50 287,31 23.559,42 1,37 %

 2.14  068003 SIURB REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE  TOMADA DE GOTEIRAS DE 
TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU 
VIDRO

m² 250 34,53 42,12 10.530,00 0,61 %

 2.15  99826 SINAPI LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 m² 545 1,54 1,87 1.019,15 0,06 %

 2.16  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 88,75 63,30 77,22 6.853,27 0,40 %

 2.17  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 88,75 221,25 269,92 23.955,40 1,39 %

 2.18  89043 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PRÉDIO). AF_11/2014 -  MURETINHA

m² 15 93,05 113,52 1.702,80 0,10 %

 2.19  170890 SBC GRANITO CINZA ANDORINHA EM PISO m² 25 300,62 366,75 9.168,75 0,53 %

 2.20  17.01.050 CPOS/CDHU Regularização de piso com nata de cimento m² 160 28,70 35,01 5.601,60 0,33 %

 2.21  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

m² 160 98,71 120,42 19.267,20 1,12 %

 2.22  96364 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 20 180,53 220,24 4.404,80 0,26 %

 2.23  155021 SIURB REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - 
REMOVEDOR

m² 50 14,00 17,08 854,00 0,05 %
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 2.24  2304 ORSE Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de 
tinta anti-corrosiva zarcão - R2

m² 50 8,36 10,19 509,50 0,03 %

 2.25  100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 50 50,59 61,71 3.085,50 0,18 %

 2.26  13148 ORSE Refletor Slim  LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

un 10 131,40 160,30 1.603,00 0,09 %

 2.27  13407 ORSE Ponto para cabeamento estruturado aparente com cabo utp 4 pares cat. 6 LSZH, 
exclusive canaleta - pontos para internet

pt 10 364,85 445,11 4.451,10 0,26 %

 2.28  060001 SBC REVISAO INSTALACOES ELETRICAS-LUMINARIAS UN 10 609,54 743,63 7.436,30 0,43 %

 3 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA E SALA DO AEE 166.317,92 9,66 %

 3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 16,25 84,93 103,61 1.683,66 0,10 %

 3.2  101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 42 122,29 149,19 6.265,98 0,36 %

 3.3  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 11,9 748,72 913,43 10.869,81 0,63 %

 3.4  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 6,72 96,18 117,33 788,45 0,05 %

 3.5  040328 IOPES Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 250 11,19 13,65 3.412,50 0,20 %

 3.6  89043 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PRÉDIO). AF_11/2014

m² 144 93,05 113,52 16.346,88 0,95 %

 3.7  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 288 4,78 5,83 1.679,04 0,10 %

 3.8  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 288 28,23 34,44 9.918,72 0,58 %

 3.9  89045 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU 
PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 
20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 
AF_11/2014 - ALTURA DE 1,10

m² 60 57,04 69,58 4.174,80 0,24 %

 3.10  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos - m² 217,5 3,82 4,66 1.013,55 0,06 %

 3.11  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 217,5 12,29 14,99 3.260,32 0,19 %
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 3.12  94439 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS 
SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 103,27 53,48 65,24 6.737,33 0,39 %

 3.13  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022 - MAIS RODAPÉ

m² 111,4 98,71 120,42 13.414,78 0,78 %

 3.14  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 107 63,30 77,22 8.262,54 0,48 %

 3.15  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 107 221,25 269,92 28.881,44 1,68 %

 3.16  8030 ORSE Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 90 x 210cm,com visor de vidro 6mm 
(50x60cm), inclusive batentes e ferragens

un 2 1.090,35 1.330,22 2.660,44 0,15 %

 3.17  112636 SBC JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM m² 8,8 776,61 947,46 8.337,64 0,48 %

 3.18  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 8 110,94 135,34 1.082,72 0,06 %

 3.19  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 8,8 64,95 79,23 697,22 0,04 %

 3.20  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 2,2 38,32 46,75 102,85 0,01 %

 3.21  93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 8,8 103,79 126,62 1.114,25 0,06 %

 3.22  066718 SBC ELETRICIDADE GERAIS DE ALIMENTACAO POR SALA UN 2 1.645,25 2.007,20 4.014,40 0,23 %

 3.23  062511 SBC PONTO PARA TOMADA DE AR CONDICIONADO 1200W UN 4 199,96 243,95 975,80 0,06 %

 3.24  060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 10 235,50 287,31 2.873,10 0,17 %

 3.25  4716 ORSE Grade em metalon m² 16,28 313,41 382,36 6.224,82 0,36 %

 3.26  120419 SBC FORRO EM REGUAS PVC BRANCA TIGRE PERFIL 200mm x 12mm x 10mm m² 87,89 59,76 72,90 6.407,18 0,37 %

 3.27  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 52,8 45,29 55,25 2.917,20 0,17 %

 3.28  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 130 76,93 93,85 12.200,50 0,71 %

 4 REFORMA E COBERTURA DA QUADRA 904.531,86 52,56 %
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 4.1 COBERTURA DA QUADRA 421.451,90 24,49 %

 4.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 707,13 0,04 %

 4.1.1.2  73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 300 1,71 2,08 624,00 0,04 %

 4.1.1.3  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,2 56,79 69,28 83,13 0,00 %

 4.1.2 MOVIMENTO DE TERRA 1.449,21 0,08 %

 4.1.2.1  90101 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 27,52 13,94 17,00 467,84 0,03 %

 4.1.2.2  94097 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 47,8 6,76 8,24 393,87 0,02 %

 4.1.2.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 12,5 38,53 47,00 587,50 0,03 %

 4.1.3 FUNDAÇÃO 66.535,77 3,87 %

 4.1.3.1  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

m² 20 20,93 25,53 510,60 0,03 %

 4.1.3.2  101174 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 70 89,46 109,14 7.639,80 0,44 %

 4.1.3.3  96539 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 159,74 132,21 161,29 25.764,46 1,50 %

 4.1.3.4  031111 SBC ACO CA-50 DIAMETRO MENOR 12,5mm 1/2"" PARA ESTACAS KG 399,28 15,67 19,11 7.630,24 0,44 %

 4.1.3.5  95943 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 224,54 23,61 28,80 6.466,75 0,38 %

 4.1.3.6  030253 SBC CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa m³ 18,62 815,45 994,84 18.523,92 1,08 %

 4.1.4 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 315.342,41 18,32 %

 4.1.4.1  071492 SEDOP Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m m² 745,03 248,00 302,56 225.416,27 13,10 %

 4.1.4.2  030253 SBC CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa m³ 3,4 815,45 994,84 3.382,45 0,20 %

 4.1.4.3  9961 ORSE Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada 
e=0,5mm

m² 770,23 81,24 99,11 76.337,49 4,44 %

 4.1.4.4  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 68,8 87,76 107,06 7.365,72 0,43 %
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 4.1.4.5  91791 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 32,8 70,99 86,60 2.840,48 0,17 %

 4.1.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 28.951,26 1,68 %

 4.1.5.1  12577 ORSE Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar - Rev 01

un 20 477,00 581,94 11.638,80 0,68 %

 4.1.5.2  93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 74,16 90,47 633,29 0,04 %

 4.1.5.3  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 11,30 13,78 55,12 0,00 %

 4.1.5.4  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30 25,91 31,61 948,30 0,06 %

 4.1.5.5  95750 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 112 30,68 37,42 4.191,04 0,24 %

 4.1.5.6  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 510 6,60 8,05 4.105,50 0,24 %

 4.1.5.7  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 150 14,85 18,11 2.716,50 0,16 %

 4.1.5.8  74131/005 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1 718,44 876,49 876,49 0,05 %

 4.1.5.9  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 86,22 105,18 210,36 0,01 %

 4.1.5.10  C1160 SEINFRA DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm M 25 68,97 84,14 2.103,50 0,12 %

 4.1.5.11  061402 SBC CAIXA ESMALTADO OCTOGONAL 4X4"" FUNDO MOVEL COM TAMPA CEGA UN 22 40,73 49,69 1.093,18 0,06 %

 4.1.5.12  C0591 SEINFRA CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 
60x60x60cm

UN 1 310,81 379,18 379,18 0,02 %

 4.1.6 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) 2.322,32 0,13 %

 4.1.6.1  078400 SBC CAIXA DE ATERRAMENTO EM PVC TERMOTECNICA DE D30x30MM D UN 5 67,22 82,00 410,00 0,02 %

 4.1.6.2  93104 SINAPI CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, 
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 12 18,58 22,66 271,92 0,02 %

 4.1.6.3  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 10 60,25 73,50 735,00 0,04 %

 4.1.6.4  052812 SBC TUBO PVC ROSCA 1/2"" M 10 15,94 19,44 194,40 0,01 %
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 4.1.6.5  72262 SINAPI TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 22,22 27,10 135,50 0,01 %

 4.1.6.6  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 5 94,35 115,10 575,50 0,03 %

 4.1.7 SERVIÇOS DIVERSOS 6.143,80 0,36 %

 4.1.7.2  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 111,2 45,29 55,25 6.143,80 0,36 %

 4.2 QUADRA 359.957,47 20,92 %

 4.2.1 MOVIMENTO DE TERRA, DEMOLIÇÃO E MURO 348.130,55 20,23 %

 4.2.1.1  020085 SBC ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL COM SAIBRO/ARENOSO m³ 73,71 240,04 292,84 21.585,23 1,25 %

 4.2.1.2  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 52,3 30,68 37,42 1.957,06 0,11 %

 4.2.1.3  C2530 SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM m³ 52,3 29,44 35,91 1.878,09 0,11 %

 4.2.1.4  020160 AGETOP CIVIL DEMOLIÇÃO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

m² 390,4 2,33 2,84 1.108,73 0,06 %

 4.2.1.5  2376 ORSE Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares 
(9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado 
fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas e 
pilares aparentes.

m² 418,5 294,39 359,15 150.304,27 8,73 %

 4.2.1.6  11532 ORSE Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com 
duas folhas de abrir, incluso ferragens

m² 7,5 709,07 865,06 6.487,95 0,38 %

 4.2.1.7  12013 ORSE Portão de correr em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra 
quadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, e 
roldanas e trilhos,  p/ penitenciária

m² 12,5 1.920,56 2.343,08 29.288,50 1,70 %

 4.2.1.8  09.64.024 FDE RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10M ACIMA DO SOLO UN 4 210,25 256,50 1.026,00 0,06 %

 4.2.1.9  3243 ORSE Assentamento de poste circular de concreto un 4 613,27 748,18 2.992,72 0,17 %

 4.2.1.11  35.01.550 CPOS/CDHU Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive 
pintura

m² 620 173,86 212,10 131.502,00 7,64 %

 4.2.2 ACESSÓRIOS QUADRA 11.826,92 0,69 %

 4.2.2.1  00025399 SINAPI CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, 
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 
FIBRA DE VIDRO

UN 1 2.703,16 3.297,85 3.297,85 0,19 %
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 4.2.2.2  C1349 SEINFRA CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM 
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", 
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES

CJ 1 3.506,46 4.277,88 4.277,88 0,25 %

 4.2.2.3  2427 ORSE Rede para trave de futebol de salão (Futsal) par 1 301,83 368,23 368,23 0,02 %

 4.2.2.4  C1347 SEINFRA CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, 
MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE 
ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", 
ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE 
SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 
2,30M

CJ 1 3.182,76 3.882,96 3.882,96 0,23 %

 4.3 DRENAGEM E VEGETAÇÃO 123.122,49 7,15 %

 4.3.1  73965/009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.

m³ 180 214,70 261,93 47.147,40 2,74 %

 4.3.2  73856/010 SINAPI BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO 
CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 
EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 1 6.127,08 7.475,03 7.475,03 0,43 %

 4.3.3  92829 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 44 930,57 1.135,29 49.952,76 2,90 %

 4.3.4  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 30 51,49 62,81 1.884,30 0,11 %

 4.3.5  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m² 950 14,38 17,54 16.663,00 0,97 %

 5 CONSTRUÇÃO DOS VESTIARIOS NA QUADRA 268.552,22 15,60 %

 5.1.1 INFRAESTRUTURA 39.121,67 2,27 %

 5.1.1.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 3,56 133,48 162,84 579,71 0,03 %

 5.1.1.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 23,56 101,92 124,34 2.929,45 0,17 %

 5.1.1.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 21,6 51,49 62,81 1.356,69 0,08 %

 5.1.1.4  101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 72 122,29 149,19 10.741,68 0,62 %

 5.1.1.5  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

m² 9,23 20,93 25,53 235,64 0,01 %

 5.1.1.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 3,94 511,90 624,51 2.460,56 0,14 %

 5.1.1.7  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 31,67 45,29 55,25 1.749,76 0,10 %
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 5.1.1.8  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 167 13,02 15,88 2.651,96 0,15 %

 5.1.1.9  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 42 121,95 148,77 6.248,34 0,36 %

 5.1.1.10  11472 ORSE Regularização manual e compactão com placa vibratótia m² 80 7,13 8,69 695,20 0,04 %

 5.1.1.11  4358 ORSE Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, 
sem compactação.

m³ 42 184,87 225,54 9.472,68 0,55 %

 5.1.2 SUPERESTRUTURA 29.199,81 1,70 %

 5.1.2.1  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 11,5 511,90 624,51 7.181,86 0,42 %

 5.1.2.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 386,5 13,02 15,88 6.137,62 0,36 %

 5.1.2.3  92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 34,2 112,83 137,65 4.707,63 0,27 %

 5.1.2.4  7393 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 
enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 
4cm.

m² 52,22 163,70 199,71 10.428,85 0,61 %

 5.1.2.5  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 5 121,95 148,77 743,85 0,04 %

 5.1.3 PISO 10.456,66 0,61 %

 5.1.3.1  98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 57,07 40,14 48,97 2.794,71 0,16 %

 5.1.3.2  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 30,60 37,33 746,60 0,04 %

 5.1.3.3  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 21,47 26,19 523,80 0,03 %

 5.1.3.4  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 55 95,26 116,21 6.391,55 0,37 %

 5.1.4 PAREDES 25.118,51 1,46 %

 5.1.4.1  87491 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 250 75,45 92,04 23.010,00 1,34 %

 5.1.4.2  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 6,6 192,92 235,36 1.553,37 0,09 %
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 5.1.4.3  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 3 64,95 79,23 237,69 0,01 %

 5.1.4.4  93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 3 61,19 74,65 223,95 0,01 %

 5.1.4.5  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 2 38,32 46,75 93,50 0,01 %

 5.1.5 COBERTURA 11.922,57 0,69 %

 5.1.5.1  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 43,6 79,22 96,64 4.213,50 0,24 %

 5.1.5.2  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

m² 4,95 33,49 40,85 202,20 0,01 %

 5.1.5.3  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 52,22 76,99 93,92 4.904,50 0,28 %

 5.1.5.4  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 18 64,95 79,23 1.426,14 0,08 %

 5.1.5.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 18,5 52,12 63,58 1.176,23 0,07 %

 5.1.6 ESQUADRIAS 15.533,97 0,90 %

 5.1.6.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 7,56 557,08 679,63 5.138,00 0,30 %

 5.1.6.2  91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4 164,93 201,21 804,84 0,05 %

 5.1.6.3  112635 SBC JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL,PAINEL FIXO E VIDRO 4MM m² 3 837,90 1.022,23 3.066,69 0,18 %

 5.1.6.4  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 9,6 557,08 679,63 6.524,44 0,38 %

 5.1.7 REVESTIMENTO 51.059,90 2,97 %

 5.1.7.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 500 4,78 5,83 2.915,00 0,17 %

 5.1.7.2  87881 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 50 6,87 8,38 419,00 0,02 %
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 5.1.7.3  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 550 28,23 34,44 18.942,00 1,10 %

 5.1.7.4  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 400 18,20 22,20 8.880,00 0,52 %

 5.1.7.5  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 50 14,78 18,03 901,50 0,05 %

 5.1.7.6  120115 SBC AZULEJO 20X20CM ACETINADO BORDA ARREDONDADA BRANCO PIERINI m² 110 96,92 118,24 13.006,40 0,76 %

 5.1.7.7  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 400 12,29 14,99 5.996,00 0,35 %

 5.1.8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 8.963,50 0,52 %

 5.1.8.1  066718 SBC ELETRICIDADE GERAIS DE ALIMENTACAO POR SALA UN 2 1.645,25 2.007,20 4.014,40 0,23 %

 5.1.8.2  060301 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES. UN 12 274,99 335,48 4.025,76 0,23 %

 5.1.8.3  101666 SINAPI REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 
400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 2 378,42 461,67 923,34 0,05 %

 5.1.9 INSTALAÇÕES HIDRAULICA ALIMENTAÇÃO DA REDE 1.051,54 0,06 %

 5.1.9.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 1 154,63 188,64 188,64 0,01 %

 5.1.9.2  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 10 70,73 86,29 862,90 0,05 %

 5.1.10 LOUÇA SANITÁRIA 20.496,36 1,19 %

 5.1.10.1  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 6 44,64 54,46 326,76 0,02 %

 5.1.10.2  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 502,38 612,90 2.451,60 0,14 %

 5.1.10.3  95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 722,46 881,40 1.762,80 0,10 %

 5.1.10.4  93441 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 
VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, P/ 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 974,25 1.188,58 4.754,32 0,28 %
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 5.1.10.5  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 
SEM MOLDURA

m² 4 626,36 764,15 3.056,60 0,18 %

 5.1.10.6  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 359,21 438,23 1.752,92 0,10 %

 5.1.10.7  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 707,97 863,72 2.591,16 0,15 %

 5.1.10.8  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 68,61 83,70 334,80 0,02 %

 5.1.10.9  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 31,24 38,11 152,44 0,01 %

 5.1.10.10  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 73,47 89,63 537,78 0,03 %

 5.1.10.11  86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 344,10 419,80 2.518,80 0,15 %

 5.1.10.12.  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 10,93 13,33 79,98 0,00 %

 5.1.10.13  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 10,33 12,60 176,40 0,01 %

 5.1.11 ESGOTO 22.498,60 1,31 %

 5.1.11.1  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 28 70,73 86,29 2.416,12 0,14 %

 5.1.11.2  91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO 
DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 42 66,05 80,58 3.384,36 0,20 %

 5.1.11.3  91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO 
DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12 98,67 120,37 1.444,44 0,08 %

 5.1.11.4  97974 SINAPI POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 1 510,81 623,18 623,18 0,04 %

 5.1.11.5  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 32,5 84,93 103,61 3.367,32 0,20 %

 5.1.11.6  053171 SBC PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC UN 6 203,28 248,00 1.488,00 0,09 %

 5.1.11.7  13038 ORSE Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m un 1 7.838,35 9.562,78 9.562,78 0,56 %
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 5.1.11.8  104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 17,41 21,24 212,40 0,01 %

 5.1.12 ÁGUA FRIA 8.049,04 0,47 %

 5.1.12.1  91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 60 47,01 57,35 3.441,00 0,20 %

 5.1.12.2  91788 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 23 42,02 51,26 1.178,98 0,07 %

 5.1.12.3  053626 SBC REGISTRO GAVETA 1.1/2"" UN 2 146,14 178,29 356,58 0,02 %

 5.1.12.4  055307 SBC REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 1/2"" UN 4 37,46 45,70 182,80 0,01 %

 5.1.12.5  190107 SBC ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO LINHA 4900 TARGA DECA UN 4 166,83 203,53 814,12 0,05 %

 5.1.12.6  102623 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 2 850,64 1.037,78 2.075,56 0,12 %

 5.1.13 DIVISÓRIAS DO WC´S 16.950,58 0,98 %

 5.1.13.1  102254 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP 
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 22 623,20 760,30 16.726,60 0,97 %

 5.1.13.2  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 30,60 37,33 223,98 0,01 %

 5.1.14 CALÇADA 4.436,70 0,26 %

 5.1.14.1  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 10 59,07 72,06 720,60 0,04 %

 5.1.14.2  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016

M 10 47,48 57,92 579,20 0,03 %

 5.1.14.3  11472 ORSE Regularização manual e compactão com placa vibratótia m² 10 7,13 8,69 86,90 0,01 %

 5.1.14.4  307 ORSE Brita 0 (4,8 a 9,5 mm) - incluso frete m3 m³ 10 250,00 305,00 3.050,00 0,18 %

 5.1.15 ÁGUAS PLUVIAIS 1.532,81 0,09 %

 5.1.15.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 7,26 84,93 103,61 752,20 0,04 %

 5.1.15.2  200069 SBC CAIXA DE BRITA PARA DESCIDA E DRENO DE AGUAS PLUVIAIS UN 1 189,75 231,49 231,49 0,01 %
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 5.1.15.3  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 12 31,34 38,23 458,76 0,03 %

 5.1.15.4  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 2 37,04 45,18 90,36 0,01 %

 5.1.16 LIMPEZA FINAL DA OBRA 2.160,00 0,13 %

 5.1.16.1  ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 250 7,09 8,64 2.160,00 0,13 %

 6 SERVIÇOS FINAIS 6.277,30 0,36 %

 6.1  50.52.06 EMBASA BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM./ 
ESPALHAMENTO)

m³ 50 59,70 72,83 3.641,50 0,21 %

 6.2  210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 60 36,01 43,93 2.635,80 0,15 %

 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 31.619,05 1,84 %

 7.1  101911 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 5 397,38 484,80 2.424,00 0,14 %

 7.2  12137 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, 
*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434)

Un 5 20,69 25,24 126,20 0,01 %

 7.3  11621 ORSE Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar m 12 23,78 29,01 348,12 0,02 %

 7.4  
2401002057 

AGESUL PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRA EM ALTO RELEVO E BRAILLE 
(30X9)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS, FIXADAS POR ADESIVOS 
DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR

UN 15 76,44 93,25 1.398,75 0,08 %

 7.5  11986 ORSE Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e 
moldura

un 1 1.250,81 1.525,98 1.525,98 0,09 %

 7.6  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 100 176,95 215,87 21.587,00 1,25 %

 7.10  000028 SBC PROJETO DE SEGURANCA - INCENDIO m² 300 11,50 14,03 4.209,00 0,24 %

Total Geral 1.721.044,08

_______________________________________________________________
Eng.ª Valéria Fidelis Alecrim Rios 

Total sem BDI 1.410.758,23
Total do BDI 310.285,85
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra Bancos
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARLEI TEREZINHA 
PRETTO - 2023

SINAPI - 07/2023 - Bahia
SBC - 08/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 04/2023 - Minas 
Gerais
IOPES - 05/2023 - 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

18.115,65
19,41%

3.516,25
80,59%

14.599,40
 2 REFORMA DA ESCOLA 100,00%

325.630,08
9,46%

30.804,61
67,04%

218.302,41
23,50%

76.523,07
 3 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA E SALA DO AEE 100,00%

166.317,92
25,00%

41.579,48
25,00%

41.579,48
25,00%

41.579,48
25,00%

41.579,48
 4 REFORMA E COBERTURA DA QUADRA 100,00%

904.531,86
25,00%

226.132,97
25,00%

226.132,97
25,00%

226.132,97
25,00%

226.132,97
 5 CONSTRUÇÃO DOS VESTIARIOS NA QUADRA 100,00%

268.552,22
25,00%

67.138,06
25,00%

67.138,06
25,00%

67.138,06
25,00%

67.138,06
 6 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

6.277,30
20,00%

1.255,46
20,00%

1.255,46
20,00%

1.255,46
20,00%

1.255,46
20,00%

1.255,46
 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

31.619,05
50,00%

15.809,53
50,00%

15.809,53
13,42% 19,53% 22,17% 33,13% 11,75%

230.904,67 336.105,96 381.509,97 570.217,89 202.305,59
13,42% 32,95% 55,11% 88,25% 100,0%

230.904,67 567.010,63 948.520,60 1.518.738,49 1.721.044,08

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Eng.ª Valéria Fidelis Alecrim Rios 

B.D.I. Encargos Sociais
22,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 

 
Reforma da Escola Municipal Zilda Arns. 
 

 
 

 
 
 

Proprietário: Município de Luís Eduardo Magalhães 
Finalidade da obra: Execução de piso, troca de portas e pintura. 

Endereço: R. do Baru, 340 - Jardim das Acácias, 47850-000 
 

 
 

 
 
 
 
 

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA 
SETEMBRO DE 2023 
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1. INTRODUÇÃO 

Este caderno estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão 
ser obedecidos pela Contratada na execução dos serviços, e em conjunto com 
o projeto as Normas Técnicas servirá de documento hábil a ação da 
Fiscalização. 

A Contratada, antes do início de qualquer uma das atividades 
relacionadas com a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e 
perfeito de todo o projeto básico com respectivo memorial, deste caderno de 
especificações e das condições locais onde serão executadas as obras, para 
desenvolver o projeto executivo que norteará a construção. 

Qualquer dúvida sobre este caderno de especificações, ou ainda, sobre 
os detalhes deste projeto básico deverá ser discutida com a Fiscalização da 
Contratante com antecedência mínima de 10 (dez) dias sobre a data prevista 
no cronograma contratual. 

A Contratada, nos termos da legislação vigente, assume integral 
responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem 
adotados na execução da obra. 

As especificações deste memorial se referem a prestação de serviços 
de reforma da cozinha e sanitários da Escola Municipal Zilda Arns, todos os 
serviços incluindo o fornecimento de materiais, de acordo com as 
especificações e normatizações vigentes. 

Todos os serviços previstos serão executados em diversos pontos de 
intervenção no município de Luís Eduardo Magalhães de acordo com a 
necessidade e visando a melhoria e segurança para os servidores e alunos, 
sob prévia autorização de execução por parte da Contratante ou da 
Fiscalização. 

Quando da solicitação da execução de cada intervenção pela 
Contratante e/ou Fiscalização, será disponibilizado a Contratada o projeto 
arquitetônico, quando existente, de referência, com o levantamento dos 
quantitativos de cada serviço, os quais deverão ser verificados pela Contratada 
antes de iniciar as obras, devendo se reportar à Fiscalização quando verificada 
qualquer irregularidade. 

As medições dos serviços executados serão realizadas após a 
finalização da intervenção em cada etapa, conforme critério e solicitação da 
Fiscalização, não sendo permitida a medição parcial de serviços. 
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2. NORMATIVAS GERAIS DE PROCEDIMENTOS E SEGURANÇA DO 
TRABALHO. 

DEMOLIÇÕES  
Os serviços de demolição deverão seguir os prescritos da NR-18 – 

Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. Antes de 
se iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, 
inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações 
de esgoto e de escoamento de água devem ser desligadas, retiradas, 
protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações em vigor. 
As construções vizinhas à obra de demolição devem ser vistoriadas, prévia e 
periodicamente, no sentido de ser preservada sua estabilidade e a integridade 
física de terceiros. Antes de se iniciar a demolição, devem ser removidos os 
vidros, ripados, estuques e outros elementos frágeis, caso existam. A 
demolição deverá ser iniciada pela parte mais alta e decrescendo, ficando 
proibida a permanência de pessoas no local que não estejam ligadas 
diretamente ao serviço. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos 
mediante o emprego de dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento 
em queda livre de qualquer material. A remoção de entulhos, poderá ser feita 
com uso de mini carregadeira hidráulica ou similar. 

As remoções onde envolvem vidros, metais ou elementos com potencial 
cortantes deveram ser isoladas durante a tarefa e seu descarte deverá ser 
controlado. 

 
SERVIÇOS EM ALTURA 

Para trabalhos em telhados devem ser usados dispositivos que 
permitam a movimentação segura dos trabalhadores, sendo obrigatória a 
instalação de cabo guia de aço (linha de vida) para fixação do cinto de 
segurança seguindo as recomendações da NR-36 (trabalho em altura). Os 
cabos guias devem ter suas extremidades fixadas à estrutura definitiva da 
edificação por meio de suporte de aço inoxidável ou outro material de 
resistência e durabilidade equivalente. É proibido o trabalho em telhado com 
chuva ou vento, bem como concentrar cargas no mesmo ponto.  

Uso obrigatório de cinto de segurança completo (cinto, talabarte e trava-
quedas). Caso haja sistema de SPDA, deverá ser usado isolante nas 
cordoarias nas áreas de trânsito. 

 
ANDAIMES E PLATAFORMAS. 

Deverá ser utilizado montagem de andaime tipo fachadeiro, respeitando 
obrigatoriamente; 
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• Uso de sapatas roscáveis. Para adequação de desnível.  
• Ancoragem na fachada a cada 3,50m de altura. 
• Piso plataforma metálico. 
• Linha de vida fixada FORA da torre de andaime. 
• Uso de cinto de segurança completo (cinto, talabarte e trava-quedas) 
 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.  
A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI 

adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, 
consoante as disposições contidas na NR-6 – Equipamentos de Proteção 
Individual.  

3. CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO 

Os serviços a serem executados são de pequeno porte. Devido a tais 
características dos serviços previstos, não é prevista a execução de canteiro 
de obras. Serão utilizadas as instalações internas. 

Durante a execução dos serviços, deverão estar disponíveis à 
Fiscalização todos os projetos e demais documentos técnicos pertinentes, o 
diário de obra e cópia da ordem de serviço emitida pela Contratada. 

Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de 
segurança, os funcionários deverão apresentar-se uniformizados. A Contratada 
e suas subempreiteiras deverão fornecer a cada um de seus empregados, 
crachá de identificação com nome do empregado e nome da empresa, para 
que seja usado pelo empregado de modo visível, enquanto trabalhar na obra. 

Da mesma forma todos os empregados deverão utilizar capacete e 
outros equipamentos de segurança, que deverão ser identificados com o nome 
ou logomarca da empresa. 

A Contratada providenciará DIÁRIO DE OBRA / LIVRO DE 
OCORRÊNCIAS (livro de capa resistente) com páginas numeradas e 
rubricadas pela Fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências, 
conclusão dos eventos, atividades em execução formais, solicitações e 
informações diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. 
Ao final da execução dos serviços, o referido Diário será de propriedade da 
Administração do Contratante. 
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4.SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

ÍTEM DESCRIÇÃO 

1 Serviços Preliminares 
2 Salas de aula e Corredor 
3 Cobertura 
4 Piso do Pátio 
5 Serviços finais 
6 Serviços Complementares 

 
 

4.1SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

• Dada a ordem de serviço, deverá ser providenciado pela empresa a 

instalação da placa de obra.  

• Deverá ser removido e descartado todas as portas para a instalação de 

novas. 

 

4.2 SALAS DE AULA E CORREDOR 

 

• Deverá ser executado a raspagem de pintura antiga nas paredes 

de gesso. 

• Execução de reparo nas rachaduras das paredes de gesso. 

• Instalação de tampas de forro pvc nas aberturas para manutenção 

de elétrica e demais serviços sobre o forro. 

• Instalação de novas portas em madeira de lei, semi oca, com visor 

de vidro nas salas de aula. 

• Instalação de fechaduras em todas as portas instaladas. 

• Execução de pintura em paredes, duas demãos. Utilização de tinta 

de boa qualidade. 

• Revisão nos pontos de ar condicionado 

• Limpeza geral em todas as calhas. 

• Limpeza geral nos forros. 

• Construção de 2 fraldários nos sanitários masc. e fem. 
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4.3 COBERTURA 
 

• Execução de cobertura metálica para corredor de entrada, dando 

segmento até a capelania. 

 

4.4 PISO DO PÁTIO 
 

• Execução de Piso granilite em todo o pátio externo, devendo se 

atentar a situação da base que irá receber o piso, na qual precisa 

esta limpa e livre de granulações e diferença de nível. Suas juntas 

deverão estar em perfeito estado. Após a execução do piso deve 

ser feito a aplicação da Resina. 

 

4.5 SERVIÇOS FINAIS 
 

• A obra deverá se encontrar sempre organizada e limpa. Ao seu 

final todo o material descartável e não mais utilizado devera ser 

removido do local de forma adequada e eficiente.  

 

4.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 

• Instalação de extintores de incêndio e placas de sinalização de 

segurança. 

•  Instalação de fitas adesivas fotoluminescente. 

• Instalação de placas tátil em acrílico com letra em alto relevo e 

braille. 

5. Nota Única 

                               
caso a Fiscalização detecte uso de materiais de baixa qualidade ou má 
execução dos serviços, a mesma poderá exigir que a Contratante refaça o 
serviço de modo que tanto o aspecto quanto a durabilidade da obra sejam 
garantidos. 

131

A
 a

ut
en

tic
id

ad
e 

do
 d

oc
um

en
to

 p
od

e 
se

r 
co

nf
er

id
a 

no
 s

ite
:

ht
tp

s:
//n

op
ap

er
.li

nk
/v

al
id

ad
or

, i
nf

or
m

an
do

 o
 c

ód
ig

o 
ve

rif
ic

ad
or

: D
O

C
-B

1D
33

68
B

-7
E

00
-4

D
07

-9
F

B
1-

C
6E

3A
18

D
E

11
6



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luís Eduardo Magalhães - Ba, 05 de setembro de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eng.: Caio Gomes Vasconcelos Mota 

 
 
 
 
 
 
 

Franklin Willer Leite 

Secretário Municipal de Infraestrutura 
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra
REFORMA DA ESCOLA ZILDA ARNS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.736,33 2,88 %
 1.1  

0101000101 
AGESUL PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA m² 6,4 450,31 549,37 3.515,96 2,71 %

 1.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 18,9 9,56 11,66 220,37 0,17 %

 2 SALAS DE AULA/CORREDOR 66.143,17 51,03 %
 2.1  022412 SBC REMOCAO E RASPAGEM DE PINTURA EM GESSO-COLA m² 300 5,71 6,96 2.088,00 1,61 %
 2.2  12.80.030 FDE REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS M 30 14,13 17,23 516,90 0,40 %
 2.3  120419 SBC FORRO EM REGUAS PVC BRANCA TIGRE PERFIL 200mm x 12mm x 10mm m² 10 59,76 72,90 729,00 0,56 %
 2.4  8030 ORSE Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 90 x 210cm,com visor de vidro 6mm 

(50x60cm), inclusive batentes e ferragens
un 10 1.090,35 1.330,22 13.302,20 10,26 %

 2.5  91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10 97,50 118,95 1.189,50 0,92 %

 2.6  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2110 12,29 14,99 31.628,90 24,40 %

 2.7  230846 SEDOP Revisão de ponto de ar condicionado PT 20 174,96 213,45 4.269,00 3,29 %
 2.8  4865 ORSE Limpeza de calha de zinco m 30 16,75 20,43 612,90 0,47 %
 2.9  060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 10 235,50 287,31 2.873,10 2,22 %
 2.10  99826 SINAPI LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 m² 400 1,54 1,87 748,00 0,58 %
 2.11  104487 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 -  
CONSTRUÇÃO DE FRALDARIO NOS BANHEIROS,.

m³ 2,5 2.683,83 3.274,27 8.185,67 6,32 %

 3 COBERTURA 11.484,40 8,86 %
 3.1  C1332 SEINFRA ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m m² 33 167,42 204,25 6.740,25 5,20 %
 3.2  12720 ORSE Telhamento com telha em aço galvalume, simples, ondulada, não pintada, 

OND17 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar
m² 30 104,08 126,97 3.809,10 2,94 %

 3.3  100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 5 153,29 187,01 935,05 0,72 %

 4 PISO DO PÁTIO 43.099,52 33,25 %
 4.1  17.01.050 CPOS/CDHU Regularização de piso com nata de cimento m² 250 28,70 35,01 8.752,50 6,75 %
 4.2  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

m² 250 98,71 120,42 30.105,00 23,23 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2023 - Bahia
SBC - 08/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 04/2023 - Minas 

22,0% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

 4.3  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 - CORREDOR 
DA FRENTE DA ESCOLA  E NO FUNDO

m² 45,2 76,93 93,85 4.242,02 3,27 %

 5 SERVIÇOS FINAIS 1.311,00 1,01 %
 5.1  270501 AGETOP CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 300 3,59 4,37 1.311,00 1,01 %
 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.830,82 2,96 %
 6.1  101911 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 5 397,38 484,80 2.424,00 1,87 %

 6.2  12137 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, 
*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434)

Un 5 20,69 25,24 126,20 0,10 %

 6.3  11621 ORSE Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar m 12 23,78 29,01 348,12 0,27 %
 6.4  

2401002057 
AGESUL PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRA EM ALTO RELEVO E BRAILLE 

(30X9)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS, FIXADAS POR ADESIVOS 
DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR

UN 10 76,44 93,25 932,50 0,72 %

Total Geral 129.605,24

_______________________________________________________________
Eng.ª Valéria Fidelis Alecrim Rios 

Total sem BDI 106.250,38
Total do BDI 23.354,86
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra Bancos
REFORMA DA ESCOLA ZILDA ARNS SINAPI - 07/2023 - Bahia

SBC - 08/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 04/2023 - Minas 
Gerais
IOPES - 05/2023 - 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

3.736,33
100,00%
3.736,33

 2 SALAS DE AULA/CORREDOR 100,00%
66.143,17

25,00%
16.535,79

50,00%
33.071,59

25,00%
16.535,79

 3 COBERTURA 100,00%
11.484,40

100,00%
11.484,40

 4 PISO DO PÁTIO 100,00%
43.099,52

50,00%
21.549,76

50,00%
21.549,76

 5 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
1.311,00

100,00%
1.311,00

 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
3.830,82

100,00%
3.830,82

2,88% 0,0% 38,25% 42,14% 16,73%
3.736,33 0,00 49.569,95 54.621,35 21.677,61

2,88% 2,88% 41,13% 83,27% 100,0%
3.736,33 3.736,33 53.306,28 107.927,62 129.605,24

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães

B.D.I. Encargos Sociais
22,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - REFORMA DAS ESCOLAS 2023

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 102.843,80 100%

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 250 113,34 138,27 34.567,50 33,61%

 1.2  
F030000201 

EMBASA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL OU SIMILAR MES 5 2.381,21 2.905,07 14.525,35 14,12%

 1.3  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5 6.446,14 7.864,29 39.321,45 38,23%

 1.4  83.32.59 EMBASA PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE COM ADICIONAL NOTURNO DE 40% H 200 35,92 43,82 8.764,00 8,52%

 1.5  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150 30,96 37,77 5.665,50 5,51%

84.299,75
18.544,05

102.843,80

Não 
Desonerado: 
embutido nos 
preços unitário 
dos insumos 
de mão de 

Encargos Bancos B.D.I.
SINAPI - 07/2023 - Bahia
EMBASA - 05/2023 - Bahia

22,0%

Total Geral

_______________________________________________________________
Eng.ª Valéria Fidelis Alecrim Rios 

Orçamento Sintético

Total sem BDI

Total do BDI
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra Bancos
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - REFORMA DAS 
ESCOLAS 2023

SINAPI - 07/2023 - Bahia
EMBASA - 05/2023 - 
Bahia

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

100% 8,58% 11,51% 29,70% 38,58% 11,63%

102.843,80 8.824,00 11.837,32 30.544,61 39.677,14 11.960,73

8,58% 11,51% 29,70% 38,58% 11,63%
8.824,00 11.837,32 30.544,61 39.677,14 11.960,73

8,58% 20,09% 49,79% 88,37% 100,00%
8.824,00 20.661,32 51.205,93 90.883,07 102.843,80Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Engª. Valéria Fidelis Alecrim Rios 

B.D.I. Encargos Sociais
22,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra Bancos
CRONOGRAMA RESUMO SINAPI - 07/2023 - 

Bahia
SBC - 08/2023 - Bahia
ORSE - 06/2023 - 
Sergipe
SEDOP - 05/2023 - 
Pará
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
100,00% 8,58% 11,51% 29,70% 38,58% 11,63%

102.843,80 8.824,00 11.837,32 30.544,61 39.677,14 11.960,73

100,00% 5,44% 5,37% 29,33% 43,91% 15,96%

1.097.929,76 59.692,11 58.951,49 321.990,57 482.100,97 175.194,63

100% 55,07% 44,93%

160.996,62 88.661,32 72.335,30

100% 55,07% 44,93%

160.996,62 88.661,32 72.335,30

100% 55,07% 44,93%

160.996,62 88.661,32 72.335,30

100,00% 13,42% 19,53% 22,17% 33,13% 11,75%

1.721.044,08 230.904,67 336.105,96 381.509,97 570.217,89 202.305,59

100,00% 2,88% 0,00% 38,25% 42,14% 16,73%

129.605,24 3.736,33 0,00 49.569,95 54.621,35 21.677,61

8,58% 11,51% 29,70% 38,58% 11,63%
303.157,11 406.894,77 1.049.599,05 1.363.623,25 411.138,57

8,58% 20,09% 49,79% 88,37% 100,00%
303.157,11 710.051,88 1.759.650,92 3.123.274,17 3.534.412,74

7 ESCOLA ZILDA ARNS

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Eng.ª Valéria Fidelis Alecrim Rios 

 1 ADM DA OBRA 

 2 CEMEI SEMENTES DO FUTURO

 3 ESCOLA CECILIA MEIRELES 

Porcentagem

 4 ESCOLA HERMINIO BRANDÃO 

 5 ESCOLA LUZIA FONTANA

6
ESCOLA MARLEI TEREZINHA 
PRETTO

B.D.I. Encargos Sociais
22,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra
RESUMO ORÇAMENTO - ESCOLAS 

Item Descrição Valor Unit Valor do BDI Total Peso (%)

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 84.299,75 18.544,05 102.843,80 2,91 %

2.0 CEMEI SEMENTES DO FUTURO 899.992,00 197.937,76 1.097.929,76 31,06 %

3.0 ESCOLA CECILA MEIRELES 131.992,99 29.003,63 160.996,62 4,56 %

4.0 ESCOLA HERMINIO 131.992,99 29.003,63 160.996,62 4,56 %

5.0 ESCOLA LUZIA FONTANA 131.992,99 29.003,63 160.996,62 4,56 %

6.0 ESCOLA MARLEI TEREZINHO PRETTO 1.410.758,23 310.285,85 1.721.044,08 48,69 %

7.0 ESCOLA ZILDA ARNS 106.250,38 23.354,86 129.605,24 3,67 %

TOTAL 3.534.412,74 100,00 %

_______________________________________________________________
Eng.ª Valéria Fidelis Alecrim Rios 

Orçamento Sintético

B.D.I. Encargos Sociais
22,0% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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PROJETO BÁSICO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 

1. DO FUNDAMENTO LEGAL 

 
1.1. Lei nº. 8.666/93, atualizada, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências;  

1.2 Lei complementar 123/2006, que institui o Estatuto Nacional de Microempresa e Empresa 

de Pequeno porte. 

1.3. Nas normas da ABNT � Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

2. DO OBJETO 

2.1. O presente Projeto Básico tem por objeto a contratação de empresa especializada na área 

de engenharia, com condições, equipamentos e profissionais visando a execução dos serviços 

de reforma nas Escolas Municipais Hermínio Carlos Brandão, Luzia da Rosa Fontana, Zilda 

Arns, Cecilia Meireles, Marlei Terezinha Pretto e Centro de Educação Infantil Sementes do 

Futuro, e ampliação nas Escolas Marlei Terezinha Pretto e Centro de Educação Infantil 

Sementes do Futuro,  Município de Luís Eduardo Magalhães/BA, atendendo à solicitação de 

Secretaria Municipal de Educação. 

2.2. A execução do regime: Empreitada por Preço unitário. 

3.  DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

3.1. Devido ao desgaste natural das edificações e falta de manutenção, justifica-se a prestação 

de Contratação de empresa especializada na execução dos Serviços de Reforma nas escolas, 

com fornecimento de materiais e mão de obra, no Município de Luís Eduardo Magalhães/BA. 

3.2. Justifica-se também a construção de novas salas e área de lazer nas escolas Marlei 

Terezinha Pretto e Centro de Educação Infantil Sementes do Futuro, devido ao aumento da 

demanda e necessidade de um espaço para realização de atividades ao ar livre, como 

brincadeiras pedagógicas, para que seja trabalhado noções de espaço, equilíbrio, e 

desenvolvimento motor;  

3.3. O objeto deste Projeto Básico é imprescindível para o cumprimento de uma das atividades 
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essencialmente desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, tais como, o ensino de 

qualidade e a busca pelo interesse do aluno ao ambiente escolar;  

3.4. Visando o princípio da economicidade e ao mesmo tempo atender as necessidades da 

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, foram consolidadas todas as 

solicitações para serem contempladas através de licitação. 

3.5. Convém ressaltar, que o orçamento não foi realizado pelo sistema Banco de Preços, 

desenvolvido pelo Grupo Negócios Públicos. Dessa maneira, foi utilizado o programa 

OrçaFascio onde são utilizadas várias tabelas de diversos estados, porém, como principal a 

tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil). 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.06.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FME 

PROJETO/ATIVIDADE 

12.361.039.2125 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPLA DE EDUCAÇÃO -FME 

12.361.701.1007 REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS  

FONTE DE RECURSO:  

15001001 � Rec. Imp.Trans.Imp. � Educ. 25% 

E LEMENTO DA DESPESA:  

3.3.9.0.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 

4.4.9.0.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES  

5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

5.1. Valor estimado da contratação: 3.534.412,74 (três milhões, quinhentos e trinta e quatro 

mil, quatrocentos e doze reais e setenta e quatro centavos). 

5.2. No valor está incluso todos os custos para total execução do objeto, incluindo todos os 

insumos, impostos e taxas, despesas com transporte, entrega e outras despesas necessária ao 

cumprimento integral do objeto deste projeto básico.  

6. DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. A licitante vencedora deverá fornecer o objeto em estrita conformidade com disposições e 

especificações apresentadas neste Projeto Básico. 
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6.2. Deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, 

especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme diploma legal.  

6.3. A CONTRATADA será a única responsável pela qualidade do objeto entregue. 

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1. A empresa licitante deverá, objetivando demonstrar sua qualificação técnica, apresentar 

atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovado ter 

executado fornecimentos com características semelhantes ao objeto deste Projeto Básico; 

7.2. Os atestados deverão ser apresentados em cópias autenticadas, contendo as seguintes 

informações do (s) emitente (s): Razão social, endereço, telefone, prazo em que os serviços 

foram executados e devidamente assinados pelo responsável pela fiscalização dos serviços 

executados, contendo no mínimo as seguintes parcelas de relevância: 

ITEM SERVIÇOS QUANT. UNID 

1.0 Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 480 m² 

2.0 Serviço de revestimento cerâmico 600 m² 

3.0 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes 9000 m² 

4.0 Piso em granilite 320 m² 

5.0 Armação de pilar/viga 276 Kg 

a) Definem-se como serviços similares: Serviços construtivamente afins aos de serviços 

reforma e construção; 

b) Devera(ão) constar do(s) atestado(s), em destaque, os seguintes dados: local de execução, 

nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, descrição técnica sucinta indicando os 

serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução. 

7.3. Certidão de Registro e Quitação da empresa e dos seus responsáveis  técnicos para com o 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou do  Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil CAU.   

7.4. DECLARAÇÃO do licitante, informando que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições do local de execução do objeto, para o fiel cumprimento das 

obrigações objeto da licitação. 
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8. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

8.1 Para a execução do objeto será formalizado CONTRATO, cuja a minuta acompanha o 

Edital de licitação, estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e 

responsabilidade entre as partes, em conformidade com este Projeto, o Edital e a Proposta de 

Preços da empresa vencedora; 

8.2 O Prazo de validada das propostas de Preço é de 5 (cinco) meses, com início na data de sua 

assinatura.  

9. DO PRAZO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

9.1 A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela 

Secretaria Municipal competente, o qual fará a verificação da conformidade do fornecimento 

com as especificações constantes no contrato. 

9.2  A presença da fiscalização do Município não elide, nem diminui a responsabilidade da 

Contratada. 

9.3  Os serviços rejeitados, devido a uso de materiais não especificados e/ou considerados mal 

executados, deverão ser entregues corretamente, com o tipo de execução e o uso de materiais 

aprovados pela fiscalização, arcando a Contratada com o ônus decorrente do fato. 

9.4 A fiscalização poderá exigir o afastamento de qualquer empregado ou preposto da 

Contratada que venha a causar embaraço ou adote procedimentos incompatíveis com o 

exercício das funções que lhe forem atribuídas. 

9.5 A Contratada ficará obrigada a executar fielmente o fornecimento programado neste Projeto 

Básico, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da Fiscalização, à 

qual se compromete, desde já, submeter-se. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

10.1 Executar o fornecimento contratado com características exigidas  no contrato e de acordo 

com a legislação vigente pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para consecução do 

objeto, ressalvadas as hipóteses de expressa anuência por parte da Administração; 

10.2 Cumprir rigorosamente o Edital e os prazos estabelecidos, sujeitando-se à Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações; 

10.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Projeto Básico, o 
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objeto com avarias ou defeitos; 

10.4 Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação; 

10.5 Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações 

não autorizadas pelo CONTRATANTE; 

10.6 Assinar o instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias a contar do recebimento 

da comunicação para esse fim específico; 

10.7 Comunicar à Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, qualquer anormalidade 

de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

10.8 Manter informada a Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães quanto a mudanças de 

endereço, telefones, fax e e-mail de seu estabelecimento; 

10.9 Atender com prontidão as reclamações por parte do Contratante, quanto ao objeto da 

presente licitação; 

10.10 Fica a Contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

10.11 A Contratada deverá manter as mesmas condições habilitatórias, em especial, no que se 

refere ao recolhimento de impostos federais, estaduais e municipais, durante toda a execução 

do objeto, as quais são de natureza sine qua non para a emissão de pagamentos e aditivos de 

qualquer natureza; 

10.12 Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a legislação vigente, 

inclusive as Instruções Normativas dos órgãos de fiscalização; 

10.13 Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou 

subcontratações não autorizadas pelo Contratante; 

10.14 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência, conforme art. 71 da Lei Federal 

nº 8.666/93; 

10.15 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1 Relacionar-se com a Contratada exclusivamente com pessoa por ela credenciada;  

11.2  Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas da contratuais; 

11.3  Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à Contratada, após o cumprimento integral 

das obrigações e formalidades legais.  

11.4 Anotar em registro próprio e notificar à Contratada por escrito, a ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução do fornecimento, fixando prazo para a sua correção;  

11.5 Fornecer à Contratada todos os esclarecimentos necessários para execução do 

fornecimento e demais informações que esta venha a solicitar para o bom desempenho do 

fornecimento ora contratado; 

11.6  Informar à Contratada nome e telefone do gestor do contrato e seu substituto, mantendo 

tais dados atualizados.  

12. DA FORMA DE PAGAMENTO 

12.1 O pagamento à Contratada será efetuado mediante entrega do objeto, no prazo de 30 

(trinta) dias contados da protocolização da Nota Fiscal com o devido ateste do recebimento 

do objeto. 

12.2 O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal acompanhada 

dos documentos descritos no Item 13, todos devidamente conferidos por servidor público 

responsável. 

12.3. Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

12.4. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal, serão os 

mesmos restituídos à Contratada para as correções necessárias, sendo automaticamente 

alteradas as datas de vencimento, não respondendo o Município por quaisquer encargos 

resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

12.5. Para facilitar a realização dos pagamentos, deverá ser especificado no corpo da Nota 

Fiscal o número do respectivo empenho e os dados bancários da Contratada. 

13. DA DOCUMENTAÇÃO 

13.1 A Nota Fiscal comumente apresentada pelos fornecedores chama-se Documento Auxiliar 
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da Nota Fiscal Eletrônica � DANFE, o qual deverá vir necessariamente, acompanhado da Nota 

Fiscal Eletrônica, obtida por meio do link da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia � 

SEFAZ, conforme exigência do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. 

13.2 Deverão ser encaminhados juntamente com o DANFE, os seguintes documentos: Nota 

Fiscal Eletrônica e as Certidões de Regularidade Fiscal (Federal, Estadual, Municipal, FGTS e 

Trabalhista). A falta de um desses documentos impossibilitará a realização dos pagamentos. 

PASSO A PASSO PARA OBTENÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA: 

Acessar o link: 

 http://sistemasweb.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfe/Modulos/Geral/NFENC_consult 

a_chave_acesso.asp x 

Digitar a Chave de Acesso, localizada no canto superior direito (abaixo do código de barras) 

do DANFE; 

Digitar Código Impresso ao Lado; Clicar em Consulta Resumida; Clicar em Imprimir NF-e. 

14. SANÇÕES E PENALIDADES 

14.1 Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 

10.520/02, sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa 

em processo administrativo. 

14.2 Para a aplicação das penalidades previstas será levado em conta a natureza e a gravidade 

da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática 

do ato, por força do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme discriminado a seguir:  

a) Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado da 

Licitante e/ou Contratada, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem 

prejuízos graves ao Município. 

b) A inexecução total ou parcial do contrato, inclusive por atraso injustificado na 

execução do contrato, sujeitará a Contratada à multa de mora, que será graduada de 

acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de 

descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em 

firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, se 

prevista, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 
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b.2) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso no cronograma 

do serviço, aplicado sobre a parcela do serviço em questão; 

b.3) 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, após o trigésimo dia de atraso no 

cronograma do serviço, aplicado sobre a parcela do serviço em questão; 

c) A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 

d) A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 

garantia da Contratada faltosa, se houver. 

e). Se o valor da multa exceder ao da garantia eventualmente prestada, além da perda 

desta, a Contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, 

cobrada judicialmente. 

f). Não tendo sido prestada garantia, a Administração se reserva o direito de 

descontar diretamente do pagamento devido à Contratada o valor de qualquer multa 

porventura imposta. 

g). As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento 

não eximirá a Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

14.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 

impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, os que 

incorrerem nos atos ilícitos previstos na Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 

Federal nº 3.555/00 e suas alterações posteriores.  

14.4. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 

incorram nos ilícitos previstos na Lei Federal nº 10.520/02. 

15. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

15.1 Toda e qualquer informação quanto à execução do objeto, após formalização do Termo de 

Contrato, deverá ser dirigida ao Setor de Licitação, por meio de documento a ser entregue e 

protocolado. 

Luís Eduardo Magalhães, 12 de setembro de 2023. 
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 Jefferson Leite Melo   
Secretário de Educação                      

 
 
 
 
 

Franklin Willer Leite dos Santos 
Secretário municipal de Infraestrutura e 

Urbanismo 
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