
I

    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/09/19

Parcela 1

out/19

Parcela 2

nov/19

Parcela 3

dez/19

Parcela 4

jan/20

Parcela 5

fev/20

Parcela 6

mar/20

Parcela 7

abr/20

Parcela 8

mai/20

Parcela (%) 5,03% 3,62% 3,62% 3,62% 6,36% 6,36% 6,36% 6,36%
Parcela (R$) 1.038.866,63 748.156,58 748.156,57 748.156,57 1.313.371,35 1.313.371,33 1.313.371,34 1.313.371,33

Acumulado (%) 5,03% 8,66% 12,28% 15,90% 22,26% 28,63% 34,99% 41,35%
Acumulado (R$) 1.038.866,63 1.787.023,21 2.535.179,78 3.283.336,35 4.596.707,70 5.910.079,03 7.223.450,37 8.536.821,70

Parcela (%) 5,58% 4,02% 4,02% 4,02% 7,06% 7,06% 7,06% 7,06%

Acumulado (%) 5,58% 9,60% 13,62% 17,65% 24,70% 31,76% 38,82% 45,88%

Acumulado (R$) 1.038.866,63 1.787.023,21 2.535.179,78 3.283.336,35 4.596.707,70 5.910.079,03 7.223.450,37 8.536.821,70

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 290.710,06 290.710,06 290.710,06 290.710,06 290.710,06 290.710,06 290.710,06 290.710,06

Parcela (%) 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55%

Acumulado (%) 5,55% 11,10% 16,65% 22,20% 27,75% 33,30% 38,85% 44,40%

Acumulado (R$) 25.171,21 50.342,43 75.513,64 100.684,85 125.856,07 151.027,28 176.198,50 201.369,71

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 67.153,74 134.307,47 201.461,21 268.614,95

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 498.061,02 996.122,05 1.494.183,07 1.992.244,09

Parcela (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Acumulado (%) 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Acumulado (R$) 722.985,36 1.445.970,72 2.168.956,08 2.891.941,44 3.614.926,81 4.337.912,17 5.060.897,53 5.783.882,89

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Local

Data

2.4. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 852.037,40

2.5. DRENAGEM PLUVIAL 911.618,41

2.2. ADMINSTRAÇÃO DA OBRA 99.523,41

2.3.
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE 

VIAS
52.625,80

POLIGONAL SANTA CRUZ 2.039.297,80

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 123.492,78

POLIGONAL MIMOSO DO OESTE 18.606.856,88

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 290.710,06

1.2. ADMINSTRAÇÃO DA OBRA 453.535,38

05 de março de 2020

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 20.646.154,68

1.

1.3.
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE 

VIAS
671.537,37

1.4. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 9.961.220,46

1.5. DRENAGEM 7.229.853,61

2.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,35%dez-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

0519965-69 / 2019

Salvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

MDR

PROGRAMA

AVANÇAR CIDADES

OBJETO

OBRA DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

GESTOR

PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO 

QUALIFICAÇÃO VIÁRIA

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, DRENAGEM PROFUNDA E SINALIZAÇÃO 

LOTEAMENTOS MIMOSO DO OESTE E SANTA CRUZ

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA

LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,35%dez-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

0519965-69 / 2019

Salvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

MDR

PROGRAMA

AVANÇAR CIDADES

OBJETO

OBRA DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

GESTOR

PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO 

QUALIFICAÇÃO VIÁRIA

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, DRENAGEM PROFUNDA E SINALIZAÇÃO 

LOTEAMENTOS MIMOSO DO OESTE E SANTA CRUZ

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA

LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

1701978555

JOÃO BATISTA POYER

ENGENHEIRO CIVIL

BA20190130037

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,35%dez-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

0519965-69 / 2019

Salvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

MDR

PROGRAMA

AVANÇAR CIDADES

OBJETO

OBRA DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

GESTOR

PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO 

QUALIFICAÇÃO VIÁRIA

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, DRENAGEM PROFUNDA E SINALIZAÇÃO 

LOTEAMENTOS MIMOSO DO OESTE E SANTA CRUZ

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA

LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF

127.476 v008   micro



I

    CFF -

1 0

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/09/19

Parcela (%)

Parcela (R$)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

Data

2.4. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 852.037,40

2.5. DRENAGEM PLUVIAL 911.618,41

2.2. ADMINSTRAÇÃO DA OBRA 99.523,41

2.3.
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE 

VIAS
52.625,80

POLIGONAL SANTA CRUZ 2.039.297,80

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 123.492,78

POLIGONAL MIMOSO DO OESTE 18.606.856,88

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 290.710,06

1.2. ADMINSTRAÇÃO DA OBRA 453.535,38

05 de março de 2020

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 20.646.154,68

1.

1.3.
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE 

VIAS
671.537,37

1.4. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 9.961.220,46

1.5. DRENAGEM 7.229.853,61

2.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,35%dez-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

0519965-69 / 2019

Salvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

MDR

PROGRAMA

AVANÇAR CIDADES

OBJETO

OBRA DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

GESTOR

PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO 

QUALIFICAÇÃO VIÁRIA

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, DRENAGEM PROFUNDA E SINALIZAÇÃO 

LOTEAMENTOS MIMOSO DO OESTE E SANTA CRUZ

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA

LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,35%dez-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

0519965-69 / 2019

Salvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

MDR

PROGRAMA

AVANÇAR CIDADES

OBJETO

OBRA DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

GESTOR

PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO 

QUALIFICAÇÃO VIÁRIA

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, DRENAGEM PROFUNDA E SINALIZAÇÃO 

LOTEAMENTOS MIMOSO DO OESTE E SANTA CRUZ

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA

LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

9 10 11 12 13 14 15 16

Parcela 9

jun/20

Parcela 10

jul/20

Parcela 11

ago/20

Parcela 12

set/20

Parcela 13

out/20

Parcela 14

nov/20

Parcela 15

dez/20

Parcela 16

jan/21

6,36% 6,36% 5,17% 5,23% 7,43% 5,66% 5,66% 5,66%
1.313.371,34 1.313.371,33 1.066.958,44 1.079.165,13 1.534.080,54 1.169.433,17 1.169.433,15 1.169.433,18

47,71% 54,07% 59,24% 64,47% 71,90% 77,56% 83,22% 88,89%
9.850.193,04 11.163.564,37 12.230.522,81 13.309.687,94 14.843.768,48 16.013.201,65 17.182.634,80 18.352.067,98

7,06% 7,06% 3,53% 3,53% 5,49% 5,49% 5,49% 5,49%

52,94% 60,00% 63,53% 67,06% 72,55% 78,04% 83,53% 89,02%

9.850.193,04 11.163.564,37 11.821.104,08 12.478.643,78 13.499.937,05 14.521.230,31 15.542.523,56 16.563.816,83

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

290.710,06 290.710,06 290.710,06 290.710,06 290.710,06 290.710,06 290.710,06 290.710,06

5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55%

49,95% 55,50% 61,05% 66,60% 72,15% 77,70% 83,25% 88,80%

226.540,92 251.712,14 276.883,35 302.054,56 327.225,78 352.396,99 377.568,20 402.739,42

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

335.768,69 402.922,42 537.229,90 671.537,37 671.537,37 671.537,37 671.537,37 671.537,37

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

2.490.305,12 2.988.366,14 3.486.427,16 3.984.488,18 4.980.610,23 5.976.732,28 6.972.854,32 7.968.976,37

10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.506.868,25 7.229.853,61 7.229.853,61 7.229.853,61 7.229.853,61 7.229.853,61 7.229.853,61 7.229.853,61

0,00% 0,00% 20,08% 20,68% 25,15% 7,26% 7,26% 7,26%

0,00% 0,00% 20,08% 40,75% 65,90% 73,16% 80,43% 87,69%

0,00 0,00 409.418,73 831.044,16 1.343.831,43 1.491.971,34 1.640.111,24 1.788.251,15

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 123.492,78 123.492,78 123.492,78 123.492,78 123.492,78 123.492,78

0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

0,00% 0,00% 12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00%

0,00 0,00 12.440,43 24.880,85 37.321,28 49.761,71 62.202,13 74.642,56

0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00%

0,00 0,00 0,00 7.893,87 15.787,74 23.681,61 31.575,48 39.469,35

0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00%

0,00 0,00 0,00 127.805,61 255.611,22 383.416,83 511.222,44 639.028,05

0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 273.485,52 546.971,05 911.618,41 911.618,41 911.618,41 911.618,41

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,35%dez-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

0519965-69 / 2019

Salvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

MDR

PROGRAMA

AVANÇAR CIDADES

OBJETO

OBRA DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

GESTOR

PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO 

QUALIFICAÇÃO VIÁRIA

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, DRENAGEM PROFUNDA E SINALIZAÇÃO 

LOTEAMENTOS MIMOSO DO OESTE E SANTA CRUZ

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA

LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

1701978555

JOÃO BATISTA POYER

ENGENHEIRO CIVIL

BA20190130037

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,35%dez-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

0519965-69 / 2019

Salvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

MDR

PROGRAMA

AVANÇAR CIDADES

OBJETO

OBRA DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

GESTOR

PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO 

QUALIFICAÇÃO VIÁRIA

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, DRENAGEM PROFUNDA E SINALIZAÇÃO 

LOTEAMENTOS MIMOSO DO OESTE E SANTA CRUZ

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA

LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,35%dez-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

0519965-69 / 2019

Salvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

MDR

PROGRAMA

AVANÇAR CIDADES

OBJETO

OBRA DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

GESTOR

PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO 

QUALIFICAÇÃO VIÁRIA

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, DRENAGEM PROFUNDA E SINALIZAÇÃO 

LOTEAMENTOS MIMOSO DO OESTE E SANTA CRUZ

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA

LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF

227.476 v008   micro



I

    CFF -

1 0

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/09/19

Parcela (%)

Parcela (R$)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

Data

2.4. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 852.037,40

2.5. DRENAGEM PLUVIAL 911.618,41

2.2. ADMINSTRAÇÃO DA OBRA 99.523,41

2.3.
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE 

VIAS
52.625,80

POLIGONAL SANTA CRUZ 2.039.297,80

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 123.492,78

POLIGONAL MIMOSO DO OESTE 18.606.856,88

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 290.710,06

1.2. ADMINSTRAÇÃO DA OBRA 453.535,38

05 de março de 2020

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 20.646.154,68

1.

1.3.
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE 

VIAS
671.537,37

1.4. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 9.961.220,46

1.5. DRENAGEM 7.229.853,61

2.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,35%dez-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

0519965-69 / 2019

Salvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

MDR

PROGRAMA

AVANÇAR CIDADES

OBJETO

OBRA DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

GESTOR

PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO 

QUALIFICAÇÃO VIÁRIA

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, DRENAGEM PROFUNDA E SINALIZAÇÃO 

LOTEAMENTOS MIMOSO DO OESTE E SANTA CRUZ

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA

LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,35%dez-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

0519965-69 / 2019

Salvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

MDR

PROGRAMA

AVANÇAR CIDADES

OBJETO

OBRA DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

GESTOR

PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO 

QUALIFICAÇÃO VIÁRIA

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, DRENAGEM PROFUNDA E SINALIZAÇÃO 

LOTEAMENTOS MIMOSO DO OESTE E SANTA CRUZ

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA

LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

17 18 19 20

Parcela 17

fev/21

Parcela 18

mar/21

Parcela 19

abr/21

Parcela 20

mai/21

5,66% 5,45% 0,00% 0,00%
1.169.433,15 1.124.653,55 0,00 0,00

94,55% 100,00% 100,00% 100,00%
19.521.501,13 20.646.154,68 20.646.154,68 20.646.154,68

5,49% 5,49% 0,00% 0,00%

94,51% 100,00% 100,00% 100,00%

17.585.110,08 18.606.856,88 18.606.856,88 18.606.856,88

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

290.710,06 290.710,06 290.710,06 290.710,06

5,55% 5,65% 0,00% 0,00%

94,35% 100,00% 100,00% 100,00%

427.910,63 453.535,38 453.535,38 453.535,38

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

671.537,37 671.537,37 671.537,37 671.537,37

10,00% 10,00% 0,00% 0,00%

90,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8.965.098,41 9.961.220,46 9.961.220,46 9.961.220,46

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.229.853,61 7.229.853,61 7.229.853,61 7.229.853,61

7,26% 5,05% 0,00% 0,00%

94,95% 100,00% 100,00% 100,00%

1.936.391,05 2.039.297,80 2.039.297,80 2.039.297,80

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

123.492,78 123.492,78 123.492,78 123.492,78

12,50% 12,50% 0,00% 0,00%

87,50% 100,00% 100,00% 100,00%

87.082,98 99.523,41 99.523,41 99.523,41

15,00% 10,00% 0,00% 0,00%

90,00% 100,00% 100,00% 100,00%

47.363,22 52.625,80 52.625,80 52.625,80

15,00% 10,00% 0,00% 0,00%

90,00% 100,00% 100,00% 100,00%

766.833,66 852.037,40 852.037,40 852.037,40

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

911.618,41 911.618,41 911.618,41 911.618,41

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,35%dez-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

0519965-69 / 2019

Salvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

MDR

PROGRAMA

AVANÇAR CIDADES

OBJETO

OBRA DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

GESTOR

PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO 

QUALIFICAÇÃO VIÁRIA

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, DRENAGEM PROFUNDA E SINALIZAÇÃO 

LOTEAMENTOS MIMOSO DO OESTE E SANTA CRUZ

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA

LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

1701978555

JOÃO BATISTA POYER

ENGENHEIRO CIVIL

BA20190130037

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,35%dez-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

0519965-69 / 2019

Salvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

MDR

PROGRAMA

AVANÇAR CIDADES

OBJETO

OBRA DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

GESTOR

PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO 

QUALIFICAÇÃO VIÁRIA

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, DRENAGEM PROFUNDA E SINALIZAÇÃO 

LOTEAMENTOS MIMOSO DO OESTE E SANTA CRUZ

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA

LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF

327.476 v008   micro


