
 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães

CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra Bancos

REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃE SINAPI - 11/2019 - Bahia

SBC - 01/2020 - Bahia

ORSE - 11/2019 - Sergipe

SEINFRA - 026 - Ceará

CPOS - 11/2019 - São 

Paulo

FDE - 10/2019 - São 

Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES 100,00%

98.243,47

75,00%

73.682,60

25,00%

24.560,87
 2 COBERTURA 100,00%

145.379,02

50,00%

72.689,51

50,00%

72.689,51
 3 ALVENARIA - VEDAÇÃO 100,00%

388.715,22

25,00%

97.178,81

25,00%

97.178,81

25,00%

97.178,81

25,00%

97.178,81
 4 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

81.671,34

50,00%

40.835,67

50,00%

40.835,67
 5 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 100,00%

548.401,30

10,00%

54.840,13

10,00%

54.840,13

10,00%

54.840,13

70,00%

383.880,91
 6 ESQUARIAS 100,00%

275.875,77

25,00%

68.968,94

25,00%

68.968,94

50,00%

137.937,89
 7 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%

158.380,61

25,00%

39.595,15

25,00%

39.595,15

25,00%

39.595,15

25,00%

39.595,15
 8 INSTALAÇÕES HIDAULICAS 100,00%

104.401,50

25,00%

26.100,38

25,00%

26.100,38

25,00%

26.100,38

25,00%

26.100,38
 9 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 100,00%

5.640,60

10,00%

564,06

10,00%

564,06

10,00%

564,06

10,00%

564,06

60,00%

3.384,36
4,08% 12,67% 22,18% 19,92% 19,72% 21,43%

73.682,60 228.834,93 400.772,65 359.936,98 356.216,41 387.265,27

4,08% 16,74% 38,93% 58,85% 78,57% 100,0%

73.682,60 302.517,53 703.290,17 1.063.227,15 1.419.443,56 1.806.708,83

B.D.I. Encargos Sociais

22,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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