
DATA:  NOVEMBRO / 2019

TOTAL

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DO

ADM E AUD LOB E AMB IMAG UTI ADULTO UTI NEO C. CIRÚRGICO INTERN A E B SERVIÇOS C. RESIDUOS C. GASES MED PÁTIO E CIRC. SUBESTAÇÃO RESERVAT URBANIZ SERVIÇO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.681,85 2.150,37 1.276,83 1.580,92 1.359,19 3.523,21 8.225,20 5.427,85 368,99 212,33 834,96 899,68 697,94 28.239,30

2.0 FUNDAÇÕES 53.170,32 61.006,46 46.275,81 55.454,46 52.956,58 127.490,18 323.289,76 182.539,87 13.012,76 6.957,82 30.502,93 35.583,75 28.185,98 1.016.426,67

3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO 98.435,45 147.906,22 91.307,37 145.467,49 107.214,01 259.570,32 687.169,46 379.480,31 15.101,05 9.288,08 170.917,49 54.006,95 66.673,74 2.232.537,94

4.0 COBERTURA 38.187,44 72.716,76 32.345,66 52.051,62 50.136,89 164.948,55 323.430,17 202.387,97 1.112,81 1.337,88 115.584,00 23.694,02 8.983,85 1.086.917,62

5.0 ALVENARIA / DIVISÓRIA 44.374,97 54.449,84 27.536,08 47.139,08 36.670,09 94.596,42 178.304,04 128.379,46 8.953,96 4.139,83 113.986,84 19.928,93 23.620,72 782.080,26

6.0 REVESTIMENTO INTERNO 18.952,04 38.637,93 26.091,37 50.658,39 29.243,04 75.733,73 80.885,02 129.002,31 7.276,48 1.386,29 45.287,98 10.770,67 13.405,06 527.330,33

7.0 REVESTIMENTO EXTERNO 109.614,41 33.306,98 20.802,34 36.629,88 25.246,71 51.019,36 71.872,22 268.898,83 59.058,78 3.963,47 100.270,07 102.390,36 15.391,99 898.465,41

8.0 PAVIMENTAÇÃO 45.616,86 61.533,44 41.886,26 61.073,12 70.027,72 137.543,81 280.080,42 178.939,77 6.149,61 4.896,13 69.586,59 9.695,23 13.698,93 980.727,89

9.0 REVESTIMENTO DE TETO 22.055,16 26.148,94 17.735,74 22.522,10 24.549,87 53.060,24 138.423,69 53.660,54 2.557,62 854,25 30.406,20 6.203,90 7.173,67 405.351,92

10.0 ESQUADRIAS / FERRAGENS 32.863,99 56.638,47 39.846,55 45.140,07 41.207,32 120.794,49 255.300,53 119.382,53 11.877,06 43.298,61 56.236,00 15.541,22 824,80 838.951,63

11.0 VIDROS 7.208,74 124.029,59 3.536,56 7.715,98 7.715,98 16.743,22 34.470,66 16.947,07  - 218.367,81

12.0 PINTURA 19.304,71 28.682,39 25.776,93 33.070,28 40.162,76 72.504,71 176.819,91 72.474,76 972,47 7.067,00 51.544,52 23.668,65 28.217,20 580.266,29

13.0 IMPERMEABILIZACAO 48.753,09 94.394,14 39.849,58 58.687,80 36.342,75 106.465,61 123.118,98 122.746,45 24.119,02 25.655,24 35.694,62 27.245,37 743.072,66

14.0 INSTALACOES 507.385,47 1.476.491,62 444.427,36 571.926,80 414.313,59 952.724,07 1.714.640,16 1.002.883,93 110.353,85 216.105,04 163.696,66 521.760,22 210.332,22 8.307.040,99

15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 11.828,08 2.641,95 11.524,53 20.814,39 12.873,51 34.540,86 38.832,50 23.684,88 156.740,68

16.0 ÁREA EXTERNA 3.131,94 3.652,85 2.405,02 2.707,56 2.736,99 5.536,96 11.025,66 5.367,44 1.515,06 1.289,03 2.241,98 2.477,42 44.087,91

17.0 LIMPEZA 1.896,24 2.739,65 1.485,68 3.029,40 2.538,57 4.958,75 11.195,45 7.980,77 701,43 356,41 1.692,97 770,06 823,11 40.168,49

18.0 URBANIZAÇÃO 1.227.133,56 1.227.133,56

19.0 EQUIPAMENTOS 1.664.879,44

20.0 DESPESAS INDIRETA 2.840.365,33

21.0 BDI 268.457,00 576.813,58 220.450,46 306.591,81 240.925,54 575.458,48 1.124.076,54 731.426,59 66.361,63 82.420,83 239.728,00 217.610,83 112.923,06 309.483,08 6.060.775,89

TOTAL EM REAIS (R$) PARCIAL

ACUM.

TOTAL EM PERCENTUAIS (%) PARCIAL

ACUM.

5.581.160,35 3.631.611,35 329.492,57 409.228,24 1.190.275,211.332.917,74 2.863.941,20 1.094.560,13 1.522.261,14 1.196.221,09

7,31

1.080.461,09 560.675,07 1.536.616,652.857.212,95

10,00

137.473,68

4,84

1.832.493,05

166.487,95

77,75

2.318.461,08

23.853.412,21

7,56

443.042,72

10,00

116.053,26

20,00

830.704,10

20,00

167.790,33

20,00

81.070,37

20,00

196.145,59

20,00

58,37 63,90

17.908.236,52 19.603.276,63

5,97 5,52

1.695.040,11

179.693,08

196.145,58

5,35 5,02

4,84 4,84

324.251,51 304.250,95

137.473,68 137.473,68

10,00 10,00

148.614,53

830.704,10 830.704,10

20,00

83.895,16 167.790,33

10,00 20,00

10,00 10,00

40.535,19 40.535,19

89.846,54 89.846,54

10,00 10,00

98.072,79 98.072,80

10,00 10,00

79.099,55 26.366,52

15,00 5,00

5,95 10,63 15,11

12º MÊS

2,95 4,69

13º MÊS

906.452,02 1.437.898,04 1.374.923,07

1.823.963,60 3.261.861,64 4.636.784,71

3,80 5,05 4,52

230.309,48 306.069,18 273.947,07

11,28 4,84 4,84

137.473,68320.393,21 137.473,68

5,00

415.352,05 415.352,05

5,00

10,00 20,00

223.253,80 446.507,59

355.749,33 101.642,68

35,00 35,00 10,00

4,75

19,32 24,40 29,15

4,21 5,08

355.749,33

2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

4,17 4,84 4,58

4,84 4,84

5,00 5,00 5,00

415.352,05 415.352,05 415.352,05

5,00

5,00 20,00 20,00

26.366,52

10,00 10,00

39.104,01 156.416,05 156.416,05

20,00 20,00 15,00

108.691,76 108.691,76

446.507,59 334.880,69

34,99

5,84

326.069,74

10.733.617,95

5,12 5,40

12.303.532,91 13.961.088,86

40,10 45,51

5,38 4,78

5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS

5,00

137.473,69

289.705,09 303.038,79

4,84 4,844,84

415.352,05 415.352,05

20,00 30,00

40.535,19 40.535,19

10,00 10,00

98.072,79 98.072,79 98.072,79

105.466,07

20,00 20,00 20,00

217.383,53

156.416,05 117.312,04

217.383,52

30.679.927,99

117.312,04

10º MÊS

6,22

4,28

1.313.475,77

376.980,26

100,00

530.923,97

499.463,83

30,00

137.473,68

4,84

137.473,68

17,00

20,00

24.101,09

60,00

208.612,70429.496,75

5,00

31.348,14

8.817,58

10,00

58.026,63

2.458.523,34

29.366.452,22

4,84

18º MÊS

8,76

499.463,83

30,00

35,00

20,00

80,00

16.067,40

40,00

35.270,33

60,00

232.106,51

40,00

415.352,05

131.020,68

17º MÊS14º MÊS 16º MÊS15º MÊS

3,40 6,03 10,20

20,00

81.070,37

5,59

70,19 95,72

917.511,58

2,99 6,89 8,01

5.927.956,39 7.485.739,07 8.942.503,36

4,48

917.511,58 2.114.654,61 3.054.516,671.791.114,59 1.569.914,96 1.657.555,95 1.931.674,501.291.171,68 1.557.782,68 1.456.764,29

206.066,38 365.464,79 618.199,14338.797,37252.734,35 293.341,55 277.583,54

11,28 4,84 4,844,84

320.393,21 137.473,68 137.473,68

30,00

137.473,68137.473,68 137.473,68

499.463,83

137.473,68 137.473,68137.473,68

20,00

830.704,10

10,00

20,00

203.285,33

20,00

446.507,59

11º MÊS

217.383,53

334.880,69

8º MÊS 9º MÊS

100,00

1º MÊS

28.239,30

15,00

217.383,52

39.104,02

20,00 20,00

5,0020,00 15,00 15,00

105.466,07 105.466,07 79.099,55

15,00

159.527,36 429.496,75

35,00

9,96

16.075.743,47 26.907.928,8821.534.951,13

6,30

13,00

4,84

2,99 52,40 87,71

359.386,15

40,00

98.072,79

10,00

40.535,19 40.535,19

10,00 10,00 10,00

10,00 10,0020,00

83.895,16 167.790,33167.790,32

10,00 20,00

87.347,12

20,00

40,00

174.079,89

30,00

222.921,80148.614,53 222.921,80

30,00

415.352,05830.704,10415.352,05

5,00

125.392,54

10,005,00 5,00 5,00

80,00

179.693,08

20,00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

CLIENTE: 

BLOCOS
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