
CLIENTE: MÊS DE REFERÊNCIA

DATA REVISÃO

20/02/20 4

1 2 3 4 5 6

121.958,81       56.884,20         56.884,20           56.884,20            28.442,10            84.476,42           -                      -                    -                     

30,07% 14,03% 14,03% 14,03% 7,01% 20,83%

56.034,32         -                    -                      -                       -                       56.034,32           -                      -                    -                     

50,00% 50,00%

56.884,20         56.884,20         56.884,20           56.884,20            28.442,10            28.442,10           -                      -                    -                     

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

9.040,29           -                    -                      -                       -                       -                      -                      -                    -                     

100,00%

6.110,71           534.452,47       859.811,59         856.756,24          856.756,24          343.691,25         -                      -                    -                     

0,18% 15,46% 24,87% 24,78% 24,78% 9,94%

6.110,71           21.387,48         3.055,35             -                       -                       -                      -                      -                    -                     

20,00% 70,00% 10,00%

-                    109.827,18       109.827,18         109.827,18          109.827,18          -                      -                      -                    -                     

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                    380.842,54       380.842,54         380.842,54          380.842,54          -                      -                      -                    -                     

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                    22.395,27         22.395,27           22.395,27            22.395,27            -                      -                      -                    -                     

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                    -                    203.521,68         203.521,68          203.521,68          203.521,68         -                      -                    -                     

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                    -                    140.169,57         140.169,57          140.169,57          140.169,57         -                      -                    -                     

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                    -                    86.279,10           86.279,10            86.279,10            86.279,10           -                      -                    -                     

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.3 PLACA DA OBRA 9.040,29

2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CÉLULAS 1.523.370,14

2.4 VIAS DE ACESSO 89.581,10

2
IMPLANTAÇÃO DAS CÉLULAS DE 

RESÍDUOS
3.457.578,49

2.1

2.2 TERRAPLENAGEM 439.308,72

3
IMPLANTAÇÃO DA LAGOA / ESTAÇÃO 

DE SECAGEM DE CHORUME
345.116,38

2.5
DRENAGEM DE CHORUME / GÁS DAS 

CÉLULAS
814.086,71

2.6 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 560.678,28

SERVIÇOS PRELIMINARES 30.553,54

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PREÇO TOTAL 

(R$)

1.1
CANTEIRO DE OBRAS - INSTALAÇÕES 

FÍSICAS
112.068,65

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 284.421,02

MÊS

1
INSTALAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO DA 

OBRA
405.529,95

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ONERADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA

SERVIÇO:

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA.



CLIENTE: MÊS DE REFERÊNCIA

DATA REVISÃO

20/02/20 4

1 2 3 4 5 6
ITEM DISCRIMINAÇÃO

PREÇO TOTAL 

(R$)

MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ONERADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA

SERVIÇO:

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA.

-                    -                    455.097,10         455.097,10          455.097,10          459.705,85         

0,25                           0,25                            0,25                            0,25                           

-                    6.642,05             6.642,05              6.642,05              6.642,05             -                      -                    -                     

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                    57.007,27           57.007,27            57.007,27            57.007,27           -                      -                    -                     

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                    170.727,41         170.727,41          170.727,41          170.727,41         -                      -                    -                     

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                    18.528,42           18.528,42            18.528,42            18.528,42           -                      -                    -                     

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                    56.155,51           56.155,51            56.155,51            56.155,51           -                      -                    -                     

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                    -                      -                       -                       -                      -                      -                    -                     

-                    -                      -                       -                       

-                    146.036,44         146.036,44          146.036,44          146.036,44         -                      -                    -                     

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                    -                      -                       -                       4.608,75             -                      -                    -                     

100,00%

-                    -                    -                      -                       168.364,73          168.364,73         -                      -                    -                     

50,00% 50,00%

-                    -                    -                      -                       50.190,11            50.190,11           -                      

50,00% 50,00%

50.066,28           -                    

100,00%

-                    -                    -                      -                       -                       3.462,25             -                      -                     

100,00%

-                    -                    -                      -                       -                       46.851,70           -                      -                     

100,00%

-                    -                    -                      -                       -                       -                      -                      -                    

1,98% 9,14% 22,53% 22,49% 25,43% 18,43%

1,98% 11,12% 33,65% 56,14% 81,57% 100,00%

128.069,52 591.336,67 1.458.071,99 1.455.016,64 1.645.129,38 1.192.707,46

128.069,52 719.406,19 2.177.478,18 3.632.494,81 5.277.624,20 6.470.331,67

6.3 FUNDAÇÕES 46.851,70

6.1 EQUIPAMENTOS 50.066,28

6.2 TERRAPLENAGEM 3.462,25

4.9
SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO
4.608,75

TOTAL SIMPLES (R$)
6.470.331,67

TOTAL ACUMULADO (R$)

PERCENTUAL SIMPLES
100%

PERCENTUAL ACUMULADO

4
CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES E 

URBANIZAÇÃO 
1.824.997,15

5 PAISAGISMO 336.729,46

6 BALANÇA RODOVIÁRIA 100.380,23

4.1
ENTRADA DE ENERGIA - SUBESTAÇÃO 

DE 150kVA 
26.568,18

4.2
DISTRIBUIÇÃO GERAL DE FORÇA E 

ATERRAMENTO
228.029,07

4.3 ILUMINAÇÃO EXTERNA 682.909,66

4.4 PORTARIA 74.113,70

4.5 PRÉDIO ADMINISTRATIVO 224.622,02

4.8
PATIO DE PODAS E COMPOSTAGEM - 

GALPÃO DE APOIO
584.145,77

4.6 OFICINA

4.7 GALPÃO DE TRIAGEM


