
 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães

CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra Bancos

CONTI NUIDADE DA OBRA DO GINÁSIO JUSCELINO KUBITSCHEK SINAPI - 05/2020 - Bahia

SBC - 07/2020 - Acre

ORSE - 04/2020 - Sergipe

SEDOP - 04/2020 - Pará

SEINFRA - 026 - Ceará

SETOP - 01/2020 - Minas 

Gerais

AGETOP CIVIL - 04/2019 - 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 37.997,39

 100,00%

 37.997,39
 2 CONCLUSÃO DO GINÁSIO  100,00%

 1.899.940,84

 15,00%

 284.991,13

 25,00%

 474.985,21

 25,00%

 474.985,21

 20,00%

 379.988,17

 15,00%

 284.991,13
 3 FECHAMENTO DO GINÁSIO  100,00%

 155.841,66

 100,00%

 155.841,66
 4 ESTACIONAMENTO  100,00%

 117.580,85

 50,00%

 58.790,43

 50,00%

 58.790,43
 5 EQUIPAMENTOS  100,00%

 17.562,25

 100,00%

 17.562,25
 6 RESERVATÓRIO D'ÁGUA  100,00%

 53.007,81

 50,00%

 26.503,91

 50,00%

 26.503,91
 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%

 96.279,45

 100,00%

 96.279,45
 8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  100,00%

 234.697,15

 20,00%

 46.939,43

 20,00%

 46.939,43

 20,00%

 46.939,43

 20,00%

 46.939,43

 20,00%

 46.939,43
 20,12%  19,97%  20,99%  19,6%  19,31%

 525.769,61  521.924,64  548.428,55  512.221,93  504.562,68

 20,12%  40,1%  61,09%  80,69%  100,0%

 525.769,60  1.047.694,24  1.596.122,79  2.108.344,71  2.612.907,40

B.D.I. Encargos Sociais

 22,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Alessandra Rocha Gomes

Setor de Engenharia

 
Av. Barreiras  - Centro - Luís Eduardo Magalhães / BA

(77) 99969-2055 / eng.alessandrarocha@hotmail.com 


