
 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães

CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra Bancos

CERCAMENTO DO LIXÃO SINAPI - 12/2019 - Bahia

SBC - 01/2020 - Bahia

ORSE - 11/2019 - 

Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

12.827,64

100,00%

12.827,64
 2 ESTRUTURA E FECHAMENTO 100,00%

201.409,70

80,00%

161.127,76

20,00%

40.281,94
 3 IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA 100,00%

2.154,04

70,00%

1.507,83

30,00%

646,21
 4 LIMPEZA DA OBRA 100,00%

6.112,00

100,00%

6.112,00
78,86% 21,14%

175.463,23 47.040,15

78,86% 100,0%

175.463,22 222.503,38

B.D.I. Encargos Sociais

22,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Alessandra Rocha Gomes

Setor de Engenharia

 
Av. Barreiras  - Centro - Luís Eduardo Magalhães / BA

(77) 99969-2055 / eng.alessandrarocha@hotmail.com 


