
 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães

CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA VILA I COM QUADRA DE ESPORTES SINAPI - 03/2020 - Bahia

SBC - 03/2020 - Bahia

ORSE - 12/2019 - Sergipe

SEDOP - 04/2020 - Pará

SEINFRA - 026 - Ceará

IOPES - 11/2019 - 

Espírito Santo

CPOS - 03/2020 - São 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 ESCOLA 100,00%

536.180,87

17,49%

93.797,90

14,09%

75.559,89

18,45%

98.941,79

18,42%

98.791,10

31,54%

169.090,20
 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

47.908,82

100,00%

47.908,82
 1.2 DEMOLIÇÃO 100,00%

2.622,65

100,00%

2.622,65
 1.3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

12.283,92

100,00%

12.283,92
 1.4 ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO 100,00%

31.689,02

50,00%

15.844,51

50,00%

15.844,51
 1.5 ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO EXTERNO 100,00%

10.505,14

100,00%

10.505,14
 1.6 ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS 100,00%

26.146,16

50,00%

13.073,08

50,00%

13.073,08
 1.7 REVESTIMENTOS DE ALVENARIA , PISO E FORRO 100,00%

56.837,70

50,00%

28.418,85

50,00%

28.418,85
 1.8 INSTALAÇÕES 100,00%

75.689,98

20,00%

15.138,00

20,00%

15.138,00

20,00%

15.138,00

20,00%

15.138,00

20,00%

15.138,00
 1.9 ESQUADRIAS 100,00%

39.331,60

50,00%

19.665,80

50,00%

19.665,80
 1.10 PINTURA 100,00%

17.445,12

50,00%

8.722,56

50,00%

8.722,56
 1.11 COBERTURA, FECHAMENTOS E ESTRUTURAS METÁLICAS 100,00%

41.998,32

50,00%

20.999,16

20,00%

8.399,66

30,00%

12.599,50
 1.12 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 100,00%

1.456,53

100,00%

1.456,53
 1.13 DEMAIS ITENS E ACESSÓRIOS 100,00%

16.684,53

100,00%

16.684,53
 1.14 FECHAMENTO 100,00%

28.492,80

50,00%

14.246,40

50,00%

14.246,40
 1.15 URBANIZAÇÃO 100,00%

126.235,22

100,00%

126.235,22
 1.16 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

853,36

100,00%

853,36
 2 QUADRA 93,59%

407.185,66

33,60%

136.796,00

10,95%

44.586,09

19,65%

80.027,20

28,13%

114.536,54

1,26%

5.124,02
 2.1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

4.217,79

100,00%

4.217,79

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.
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 2.2 ESTRUTURA 100,00%

148.620,30

40,00%

59.448,12

30,00%

44.586,09

30,00%

44.586,09
 2.3 FUNDAÇÃO 100,00%

73.130,09

100,00%

73.130,09
 2.4 PISO 100,00%

70.882,21

50,00%

35.441,11

50,00%

35.441,11
 2.5 ALAMBRADO 100,00%

40.958,77

100,00%

40.958,77
 2.6 COBERTURA 50,00%

52.231,63

50,00%

26.115,82
 2.7 ILUMINAÇÃO 100,00%

12.020,85

100,00%

12.020,85
 2.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

5.124,02

100,00%

5.124,02
24,44% 12,74% 18,97% 22,61% 18,47%

230.593,90 120.145,98 178.968,99 213.327,64 174.214,22

24,44% 37,18% 56,15% 78,76% 97,23%

230.593,89 350.739,87 529.708,85 743.036,49 917.250,71

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Alessandra Rocha Gomes

Setor de Engenharia
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