
 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães

CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra Bancos

REFORMA GINÁSIO JD DAS ACÁCIAS SINAPI - 10/2019 - Bahia

SBC - 11/2019 - Bahia

ORSE - 09/2019 - Sergipe

FDE - 07/2019 - São 

Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

2.815,90

100,00%

2.815,90
 2 INFRAESTRUTURA 100,00%

1.452,77

100,00%

1.452,77
 3 REVESTIMENTO PISO 100,00%

97.194,62

30,00%

29.158,39

50,00%

48.597,31

20,00%

19.438,92
 4 ESQUADRIAS 100,00%

10.105,84

50,00%

5.052,92

50,00%

5.052,92
 5 PINTURA 100,00%

19.449,04

50,00%

9.724,52

50,00%

9.724,52
 6 COBERTURA 100,00%

1.376,10

100,00%

1.376,10
 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

7.174,23

50,00%

3.587,12

50,00%

3.587,12
 8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%

2.535,28

50,00%

1.267,64

50,00%

1.267,64
 9 VEDAÇÃO INTERNA 100,00%

34.156,28

100,00%

34.156,28
 10 VEDAÇÃO EXTERNA 100,00%

129.188,02

50,00%

64.594,01

50,00%

64.594,01
 11 ACESSÓRIOS 100,00%

9.135,72

100,00%

9.135,72
 12 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

5.150,00

100,00%

5.150,00
31,09% 52,22% 16,69%

99.397,17 166.979,80 53.356,84

31,09% 83,31% 100,0%

99.397,16 266.376,96 319.733,80

B.D.I. Encargos Sociais

22,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães

 
Av. Barreiras  - Centro - Luís Eduardo Magalhães / BA

(77) 3628-9023 / planejamento.lem@gmail.com 


