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Prefeitura Municipal de Luis Eduardo Magalhdes

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Obra Bancos

REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAE
SBC - 01/2020 - Bahia
ORSE - 11/2019 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceara
CPOS - 11/2019 - Séo
Paulo
FDE - 10/2019 - Séo

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao Total Por Etapa
MOBILIZACAO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLICOES 100,00%
98.243.47

COBERTURA 100,00%
y 145.379.02

ALVENARIA - VEDACAO 100,00%
y 388.715.22
IMPERMEABILIZACAO 100,00%
81.671.34

REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 100,00%
548.401.30

ESQUARIAS 100,00%
_ 275.875.77
INSTALACOES ELETRICAS 100,00%
_ 158.380.61
INSTALACOES HIDAULICAS 100,00%
104.401.50

DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 100,00%
5.640.60

B.D.I.
SINAPI - 11/2019 - Bahia 22,0%

Alessandra Rocha Gomes
Setor de Engenharia

Av. Barreiras - Centro - Luis Eduardo Magalhdes / BA
(77) 99969-2055 / eng.alessandrarocha@hotmail.com

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido
Nnos precos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
75,00% 25,00%
73.682.60 24, 560.87.
50,00% 50,00%
72.689.51 72.689.51
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
97.178.81 97.178.81 97.178.81 97.178.81
50,00% 50,00%
40.835.67
10,00% 10,00% 10,00% 70,00%
13 13
25,00% 25,00% 50,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
39.595.15 39.595.15 39.595.15 39.595.15
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 60,00%
564.06 564.06 564.06 564.06 3.3
4,08% 12,67% 22,18% 19,92% 19,72% 21,43%
73.682,60  228.834,93  400.772,65  359.936,98  356.216,41  387.265,27
4,08% 16,74% 38,93% 58,85% 78,57% 100,0%
73.682,60  302.517,53  703.290,17 1.063.227,15 1.419.44356 1.806.708,83



