
 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães

CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra Bancos

REFORMA CEUS SINAPI - 12/2019 - Bahia

SBC - 12/2019 - Bahia

ORSE - 11/2019 - Sergipe

SETOP - 11/2019 - Minas 

Gerais

IOPES - 10/2019 - 

Espírito Santo

SIURB - 07/2019 - São 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

2.508,95

100,00%

2.508,95
 2 REFORMA BLOCO 1 - AUDITÓRIO/BIBLIOTECA/WC 100,00%

60.122,04

23,37%

14.048,64

76,63%

46.073,41
 2.1 SERVIÇOS GERAIS 100,00%

28.097,27

50,00%

14.048,64

50,00%

14.048,64
 2.2 PINTURA 100,00%

32.024,77

100,00%

32.024,77
 3 PARQUE E PISTA DE SKATE 100,00%

10.819,98

50,00%

5.409,99

50,00%

5.409,99
 4 QUADRA COBERTA 100,00%

51.876,50

50,00%

25.938,25

50,00%

25.938,25
 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

22.591,31

100,00%

22.591,31
32,39% 67,61%

47.905,83 100.012,96

32,39% 100,0%

47.905,82 147.918,78

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães

B.D.I.

22,0%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Av. Barreiras  - Centro - Luís Eduardo Magalhães / BA

(77) 3628-9023 / planejamento.lem@gmail.com 



 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães

CNPJ: 04.214.419/0001-05 

_______________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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(77) 3628-9023 / planejamento.lem@gmail.com 


