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Obra Bancos

ESCOLA COMUNIDADE GALINHOS SINAPI - 03/2020 - Bahia

SBC - 03/2020 - Bahia

ORSE - 12/2019 - Sergipe

SEDOP - 04/2020 - Pará

SEINFRA - 026 - Ceará

IOPES - 11/2019 - 

Espírito Santo

CPOS - 03/2020 - São 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 ESCOLA 100,00%

631.306,45

14,97%

94.522,02

11,41%

72.056,36

18,94%

119.547,39

23,03%

145.362,37

31,65%

199.818,32
 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

57.507,39

100,00%

57.507,39
 1.2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

37.014,63

100,00%

37.014,63
 1.3 ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO 100,00%

95.081,38

50,00%

47.540,69

50,00%

47.540,69
 1.4 ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO EXTERNO 100,00%

10.505,14

100,00%

10.505,14
 1.5 ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS 100,00%

40.316,02

50,00%

20.158,01

50,00%

20.158,01
 1.6 REVESTIMENTOS DE ALVENARIA , PISO E FORRO 100,00%

91.745,88

50,00%

45.872,94

50,00%

45.872,94
 1.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 100,00%

35.061,47

50,00%

17.530,74

50,00%

17.530,74
 1.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

40.614,86

50,00%

20.307,43

50,00%

20.307,43
 1.9 ESQUADRIAS 100,00%

40.524,32

100,00%

40.524,32
 1.10 PINTURA 100,00%

16.471,85

100,00%

16.471,85
 1.11 COBERTURA, FECHAMENTOS E ESTRUTURAS METÁLICAS 100,00%

41.493,25

100,00%

41.493,25
 1.12 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 100,00%

1.456,53

100,00%

1.456,53
 1.13 DEMAIS ITENS E ACESSÓRIOS 100,00%

16.684,53

100,00%

16.684,53
 1.14 FECHAMENTO 100,00%

28.021,05

50,00%

14.010,53

50,00%

14.010,53
 1.15 URBANIZAÇÃO 100,00%

77.954,79

100,00%

77.954,79
 1.16 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

853,36

100,00%

853,36
 2 QUADRA 100,00%

407.185,66

19,00%

77.347,88

18,25%

74.310,15

33,37%

135.867,07

15,12%

61.556,92

14,27%

58.103,64
 2.1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

4.217,79

100,00%

4.217,79

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.
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 2.2 ESTRUTURA 100,00%

148.620,30

50,00%

74.310,15

50,00%

74.310,15
 2.3 FUNDAÇÃO 100,00%

73.130,09

100,00%

73.130,09
 2.4 PISO 100,00%

70.882,21

50,00%

35.441,11

50,00%

35.441,11
 2.5 ALAMBRADO 100,00%

40.958,77

100,00%

40.958,77
 2.6 COBERTURA 100,00%

52.231,63

50,00%

26.115,82

50,00%

26.115,82
 2.7 ILUMINAÇÃO 100,00%

12.020,85

100,00%

12.020,85
 2.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

5.124,02

100,00%

5.124,02
16,55% 14,09% 24,59% 19,92% 24,84%

171.869,90 146.366,51 255.414,46 206.919,29 257.921,96

16,55% 30,64% 55,24% 75,16% 100,0%

171.869,90 318.236,40 573.650,86 780.570,15 1.038.492,11

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Eng. Civil Alessandra Rocha Gomes CREA: 21.588/D-DF
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